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Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon LVIA-suunnittelun lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Linnanpellon LVI-suunnittelun lisä- ja muutostöitä Hepacon 
Oy:ltä yhteiseen lisähintaan 1.860 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen LVI-suunnittelijaksi He-
pacon Oy:n.

Hepacon Oy on antanut tarjouksen seuraavista LVIA-suunnittelun lisä-
töistä:

 Lattiakaivojen lisäykset IV-koneille.

LVI-suunnittelun kokonaispalkkio on 37.497,60 euroa (alv 24 %). Toimi-
tusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisä- ja muutostöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa (alv 24 %). Tähän mennessä 
suunnittelun lisä- ja muutostöitä on tilattu 5.663,13 euron arvosta (alv 
24 %).
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