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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Spurtin rakennusurakan lisa- ja muutostoita Skanska Ta-
lonrakennus Oy:lta hintaan 2.891,68 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 20.466.068 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 1.023.303,40 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tahan
mennessa tilattu 59.159,67 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat raken-
nusten 6 ja 7 valisen sadevesiviemarin linjan perustamistapamuutosta,
kustannukset ovat yhteensa 2.891,68 euroa (alv 24 %).
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