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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisa- ja muutostoéita Skanska Ta-
lonrakennus Oy:lta hintaan 8.406,52 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 540.598,60 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoéita on tahan
mennessa tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa 354.260,31 eu-
rolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat erillisia
sahko-, Ivi- ja automatiikkamuutoksia, kustannukset ovat yhteensa
8.406,52 euroa (alv 24 %).
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