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Heka Kontula Virtarannankatu 3-5:n rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kontula Virta-
rannankatu 3-5:n lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä lisähintaan 48.889,75 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 19.305.170,64 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 965.258,53 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 118.914,70 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 48.889,75 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Routamatto ryömintätilojen kulkuväylille (9)
 Ulkorakennusten patolevyt (15)
 Lisääntyneet sadevesikaivojen lämmitykset (18)
 Lisääntyneet kipsikotelot (20)
 Asuntoportaiden pattereiden ja käsijohteiden muutokset (21)
 KPH allaskaapin ja altaan muutos (28)
 Asuntoportaan mattotyö (33)

Lisätiedot
Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


