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Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutos-
työt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Myllypuro 
Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 60.895,93 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.524.000 eu-
roa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 626.200 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän men-
nessä tilattu 58.573,81 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
60.895,93 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 A-talon betoniväliseinien purku (9)
 B-talon betoniväliseinien purku (10)
 A-talon lattioiden hionta betonipinnalle (11)
 B-talon lattioiden hionta betonipinnalle (12)
 Ikkunalautojen poisjäänti (13)
 Tasoite ja maalipintojen hionta vanhojen tapettien päältä (15)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


