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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Parrulaiturin rakennusurakan lisa- ja muutostoita Fira Oy:lta hintaan
40.718,91 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Fira Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 13.054.010 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 652.700,50 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita ei ole tdhan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 40.718,91 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Saumalaastin varin vaihtaminen (10)

— Porapaalutuksessa rautaan poraamiset 2 (8)

— Porapaalutuksessa rautaan poraamiset 1 (7)

— Tontin betonijate, rakennusjatteita sisaltanyt kaivuumaa, kuljetus ja
jatemaksut (6)

— Sahkosuunnitelmamuutokset, LED-valaisinmuutokset ja pistorasia-
muutokset ym. (5)
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