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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kalasatama
Junonkatu 9:n rakennusurakan lisa- ja muutostoita Fira Oy:lta hyvitys-
hintaan -23.889,32 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Fira Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 9.766.739,72 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 488.336,99 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita ei ole tahan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa hyvityshintaan -23.889,32 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Paalutustyon haitat 1 (7)
— Paalutustyon haitat 2 (8)
— Potilasnostinten poisjaanti (6)

Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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