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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Arielinrannan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Fira Oy:ltä hin-
taan 39.710,40 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Fira Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 13.620.955 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 681.047,75 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän 
mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 39.710,40 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Julkisivun saumalaastivärimuutokset (7)
 Paalutustyössä rautaan poraamiset 2 (5)
 Paalutustyössä rautaan poraamiset 1 (4)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


