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Heka Malmi Teerisuontie 27:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malmi Teeri-
suontie 27:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Rakennusosakeyhtiö 
Hartelalta lisähintaan 40.029,44 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusosakeyhtiö Hartela ja raken-
nusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.598.000 euroa 
(alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 879.900 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän 
mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
40.029,44 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Pyörätelineiden määrän kasvu A-talon liiketilan edustalle (3)
 Stabilointialueen laajentuminen B- ja C-talon välissä (5)
 A-talon ikkunoiden paloluokitukset lisätty, muutettu EI60 ikkunoiksi 

(6)
 A-talon A- ja C-portaan kulkuluukun lisäys (9)
 Lisäpaalut ja anturoiden lisäys/muutos (10)
 B-talon kellarin/parkkihallin katon tartuntojen lisäys (11)
 Anturoiden päätyraudoituksen lisääntyminen (14)
 Talo A, C-portaan sisääntuloaulan portaan sahaus (15)
 Yleisten tilojen Sento lukitus muutettu samaan iLog järjestelmään 

kuten asunnot (17)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


