Helsingin kaupunki Poytakirja 1(1)
&7 Asuntotuotantotoimisto

27.04.2017
Toimitusjohtaja

201§
Helsingin Asumisoikeus Oy Luutnantinpolku 2:n rakennusurakan
lisa- ja muutostyot

HEL 2017-005040 T 02 08 03 01
Att 7302010
Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-

soikeus Oy Luutnantinpolku 2:n rakennusurakan lisa- ja muutostdita
Lujatalo Oy:lta lisahintaan 56.267,11 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 24.650.400 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 1.232.520 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita ei ole tdhan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettavien lisa- ja muutostoiden kustannukset ovat
56.267,11 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Molok-syvakerayssailididen hankinta (1)

— Tontilta 16ytynyt ylimaarainen betonijate (2)

— Hyvitys pois jatetyista anturoiden routaeristyksista seka vedeneris-
tysmuutos (3)

— Pumppaamon laatan alle porapaalujen lisays 4 kpl (5B)

— Elementtisuunnittelun lisatyot (6B)

— 1. krs sisaankayntien puu-lasiseinien korvaaminen terasrakenteisilla
lasiseinilla + ovilla (14)

— Kuivauskaappien lisays hyllykaappien tilalle (18)

— Puiden kaato jalkikateen tontin paadysta (19)
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