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Heka Kansanasunnot Korttelin 824 rakennesuunnittelun lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kansanasun-
not Korttelin 824 rakennesuunnittelun lisä- ja muutostöitä Insinööritoi-
misto Lauri Mehto Oy:ltä hintaan 2.142,72 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennesuunnittelijaksi on valittu Insinööritoimisto Lauri Mehto 
Oy. 

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna talo 8:n päätypiippujen tuenta-
suunnitelman, talo 8:n purettavan alapohjan tuentatarvekatselmuksen, 
talo 8:n alapohjan ja seinärakenteiden uusimisen ja tuennan suunnitte-
lun, talo 6:n as. 2:n tiilihormin tuentasuunnittelun, talo 8:n runkovaurio-
katselmuksen ja talo 8:n alapohjavaurion selvittelyn vaiheessa 2. ajalla 
3.3.2017-28.3.2017 ja esittää työstä korvattavaksi 2.142,72  euroa (alv 
24 %).

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 44.875,60 euroa (alv 24 %). 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisä- ja muutostöiden 
osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutar-
jouksen hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa (alv 24 %). Tähän men-
nessä suunnittelun lisä- ja muutostöitä on tilattu 5.178,24 eurolla (alv 
24 %).

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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