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Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malmi
Teerisuontie 27 sahkdsuunnittelun lisa- ja muutostoita Hepacon Oy:lta
yhteiseen lisdhintaan 1.620 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen sahkdsuunnittelijaksi Hepacon
Oy:n.

Sahkdsuunnittelun kokonaispalkkio on 44.432 euroa. Toimitusjohtajalla
on oikeus paattaa suunnittelun lisatdiden osalta siihen summaan saak-
ka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei ylita
100.000 euroa. Tahan mennessa suunnittelun lisa- ja muutostoita on ti-
lattu 2.480 eurolla (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Kylpyhuoneiden valokytkinten sijaintien tarkistus ja siirrot
— Keskon suunnitteluohjeiden vertailu Lahikaupan suunnitteluohjeisiin
ja suunnitelmien sisaltdéon.

Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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