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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Myllypuro
Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisa- ja muutostéitd Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta lisahintaan 21.976,63 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.524.000 eu-
roa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéitéa 5 % urakkasum-
masta eli 626.200 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan men-
nessa tilattu 152.441,26 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettavien lisa- ja muutostoiden kustannukset ovat
21.976,63 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyat:

— A-portaan plaanot (22)
— B-portaan plaanot (28)

Lisatiedot
Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin: 310 32305
vesa.nevala(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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