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Heka Malmi Teerisuontie 27 LVIA-suunnittelun lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malmi 
Teerisuontie 27 LVIA-suunnittelun lisä- ja muutostöitä Hepacon Oy:ltä 
yhteiseen lisähintaan 992 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen LVIA-suunnittelijaksi Hepacon 
Oy:n.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 72.202 euroa (alv 24 %). Toimi-
tusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisä- ja muutostöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun li-
sä- ja muutostöitä on tilattu 14.805,60 (alv 24 %) euron arvosta. Lisä- ja 
muutostyönä Keskon suunnitteluohjeiden vertailu Lähikaupan suunnit-
teluohjeisiin ja suunnitelmien sisältöön.

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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