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213 §
Heka Pihlajamäki Liusketie 3 arkkitehtisuunnittelun lisä- ja muutos-
työt

HEL 2017-005423 T 02 08 03 01

Att 7303034

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pihlaja-
mäki Liusketie 3 arkkitehtisuunnittelun lisä- ja muutostöitä Arkkitehtuuri-
toimisto Ahonen Veikko Oy:ltä lisähintaan 479,99 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi 
Arkkitehtuuritoimisto Ahonen Veikko Oy:n 17.1.2017.

Suunnittelija on tehnyt kartoituksen ja mittauksia liiketiloissa, koska 
käyttäjien tekemiä tilamuutoksia ei oltu viety olemassa oleviin suunni-
telmiin. Liiketilojen kartoitus ei sisältynyt tarjouspyyntöön.

Pää- ja arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 96 800,00 euroa (alv 
24 %). Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisä- ja muu-
tostöiden osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suun-
nittelutarjouksen hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa (alv 24 %). Tä-
hän mennessä suunnittelun lisä- ja muutostöitä ei ole tilattu.

Lisätiedot
Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhalli-
tus

.


