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Heka Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3 kokonaisurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kataja-
nokka Merisotilaankatu 2 ja 3 kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä 
Consti Julkisivut Oy:ltä lisähintaan 32.356,52 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 5.940.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 297.000 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän men-
nessä tilattu 41.986,14 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 32.356,52 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Vaatehuoneiden uusiminen: A1, A4, A7, A8, A11, A12, A15, B24, 
C25, C27, C29, C31 ja C33 (2)

 Tuuletusputkien jatkaminen 100mm (4)
 Palokatkopeltien hyvitys (10)
 VSS:n katon eristyksien uusiminen (12)
 Lämpöjohtojen korjaus A-portaan alueella (13)
 Sähköjohdon korjaus ja reittien muutokset (14)
 Hyvitys verhokiskojen muutoksesta (15)
 Erkkereiden kattojen uusiminen (19)
 Erkkerin alapinnan uusiminen (20)
 IV-koneiden seinät ja ovet (21)
 Parvekekaiteiden saumaus (23)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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