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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Konala Hi-
lapellontie 2b:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Tricon Oy:ltä hin-
taan 1.825,03 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Tricon Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 3.195.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 159.750 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän men-
nessä tilattu 67.440,17 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat vesimit-
tarin vak -yhteyden muodostamista, kustannukset ovat yhteensä 
1.825,03 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot
Jouni Mettiäinen, projektipäällikkö, puhelin: +358931032290

jouni.mettiainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


