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Paatos
Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kansana-

sunnot Korttelin 824 peruskorjauksen lisa- ja muutostéitda Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta lisahintaan 311.258,45 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.987.760 euroa (alv 24
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéitéa 5 % urakkasum-
masta eli 649.388 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan men-
nessa tilattu 285.126,28 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 311.258,45 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— 1-vaihe: uuninpohjien purut, valiseinien korjaukset, ullakon lattioiden
korjaukset, kellarin yhteiskaytavien paloeristys, kaakeliuunit (6)

— 1-vaihe: talo 2 ja 4 piippujen purku, muuraus, valiseinien ja ullakon
korjaustyét (7)

— Talo 8, haitta-ainepurkutyot (27)

— Talo 8, piippujen korjaustyot (29)

— 2-vaiheen asuntojen kevyet valiseinat (30)

— 2-vaiheen talojen 5, 6 ja 7 valiseinien eristysty6t (31)

— Talojen 5, 6 ja 7 piippujen ymparistojen paloeristys (32)

— Talo 8, valiaikainen tuenta ja alapohjien purku (33)
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