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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pihlaja-
maki Liusketie 9:n rakennusurakan lisa- ja muutostoita Varte Oy:lta hin-
taan 6.650 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 10.397.902 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 519.895,10 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan
mennessa tilattu 285.328,36 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat asun-
non hajuhaitan poistoa, kustannukset ovat yhteensa 6.650 euroa (alv

24 %).
Lisatiedot
Marko Haikarainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32390
marko.haikarainen(a)att.hel.fi
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