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Heka Länsi-Herttoniemi Susitie 2-6:n pohjarakennussuunnittelun 
lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Länsi-
Herttoniemi Susitie 2-6:n pohjarakennussuunnittelun lisä- ja muutostöi-
tä Kiinteistöviraston Geotekniseltä osastolta kattohintaan 5.880 euroa 
(alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja on 14.11.2016 valinnut kohteen 
pohjarakennesuunnittelijaksi Kiinteistöviraston Geoteknisen osaston.

Suunnittelun kokonaispalkkio on 55.299 euroa (sis. alv 24 %). Toimi-
tusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisä- ja muutostöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa (alv 24 %). Tähän mennessä 
suunnittelun lisä- ja muutostöitä ei ole tilattu. Nyt tilattavaksi esitettyjen 
lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 5.880 euroa (sis. alv 24 %).

Suunnittelija on tarjonnut lisä- ja muutostyönä pohjatutkimuksen täy-
dentämisen lisäkairausten avulla. Rakennusvalvonta on ennakkoneu-
vottelussa edellyttänyt hulevesien imeyttämisen selvittämistä. Pohjatut-
kimuspisteitä ei ollut imeytykseen sopivassa kohdassa tonttia.
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