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Heka Malminkartano Naapuripellontien LVIA-suunnittelun lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malminkarta-
no Naapuripellontien LVIA-suunnittelun lisä- ja muutostöitä Hepacon 
Oy:ltä lisähintaan 868 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja on 20.3.2015 valinnut kohteen 
LVIA-suunnittelijaksi Hepacon Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna lämpöjohtojen siirron VSS-tilan 
yläpuolella. Lämpöjohtojen muutokset eivät sisältyneet suunnittelun tar-
jouspyyntöön.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 82.000 euroa (alv 24 %). Toimi-
tusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisä- ja muutostöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa (alv 24 %). Tähän mennessä 
suunnittelun lisä- ja muutostöitä on tilattu 16.683,15 euroa (alv 24 %). 

Lisätiedot
Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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