
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (1)
Asuntotuotantotoimisto

22.05.2017
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 FI02012566

235 §
Sompasaaren Gustaf Wilhelm-korttelin LVIA-suunnittelun lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan LVI-suunnittelun li-
sä- ja muutostöitä Wise Group Finland Oy:ltä lisähintaan Heka Kalasa-
tama Kapteeni Sundmanin katu 1-3 1.861 euroa (alv 24 %), Helsingin 
Asumisoikeus Oy Fortuna 837 euroa (alv 24 %) ja Asunto Oy Helsingin 
Sompasaarenlaituri 837 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut korttelin LVI-suunnittelijaksi Wise 
Group Finland Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna urakkakilpailun jälkeistä hal-
vennussuunnittelua.

LVI-suunnittelun kokonaispalkkio on Heka Kalasatama Kapteeni Sund-
manin katu 1-3:n osalta 67.415,40 euroa (alv 24 %), Helsingin Asumi-
soikeus Oy Fortunan osalta 45.935,20 euroa (alv 24 %) ja Asunto Oy 
Helsingin Sompasaarenlaiturin osalta 46.993,80 euroa (alv 24 %). Toi-
mitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisä- ja muutostöiden 
osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutar-
jouksen hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa (alv 24 %). Tähän men-
nessä suunnittelun lisä- ja muutostöitä ei ole tilattu.
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