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Helsingin Asumisoikeus Oy Henrik Lättiläisen katu 8 LVIA-urakan 
lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Henrik Lättiläisen katu 8:n LVIA-urakan lisä- ja muutostöitä 
Haveputki Oy:ltä hintaan 21.622,05 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen LVIA-urakoitsija on Haveputki Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 705.808 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 50.000 eurolla 
(alv 24 %). Asuntotuotantotoimikunta on 15.10.2014 myöntänyt raken-
nusurakan lisä- ja muutostöihin yhteensä 150.000 euroa (alv 24 %). 
Vakuutuskorvauksena on 5/2015 saatu 96.200 euroa (alv 24 %). Lisä- 
ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 131.552,44 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat vastaa-
nottotilaisuuden jälkeisiä Haveputki Oy:n urakkaan kuulumattomia kor-
jauksia, kustannukset ovat yhteensä 21.622,05 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot
Merja Rukko, projektipäällikkö, puhelin: 310 76325

merja.rukko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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