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242 §
Heka Lassila Lassinlaakson rakennusurakan lisa- ja muutostyot

HEL 2017-000452 T 02 08 03 01
Att 7303019

Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Lassila Las-
sinlaakson rakennusurakan lisa- ja muutostoita Lujatalo Oy:lta lisahin-
taan 48.534,16 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 12.516.157,80 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 625.807,85 euroa (alv 24 %). Asuntotuotantotoimikunta on
kokouksessaan 18.5.2016 mydntanyt rakennusurakan lisa- ja muutos-
téihin yhteensa 554.668,09 euroa (alv 24 %), jolloin lisa- ja muutostoi-
den ylaraja on yhteensa 1.180.475,94 euroa (alv 24 %). Aikaisemmin li-
sa- ja muutostdita on tilattu 779.211,49 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 48.534,16 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Keittion vanhan IV-kanavan lisakannakointi (16A)

— Pienia lisatoita vaihe 2 osalta (30)

— Talot 7 ja 8, vanhojen sinkittyjen vesijohtoputkien vaihtaminen muo-
viputkiksi (42)

— Vaihe 3, talot 10 ja 11 KPH vanhan seinan ylapaan saumaus palo-
massalla (60)

— Vaihe 3, paatyasuntojen keittididen vanhojen kayttamattomien lam-
poputkien asbestieristeiden purku (63)

— Pesulan lattian laatoitus (talo 11) (65)

— Vaihe 3, kokoojakammioiden uusiminen talojen 10 ja 11 katolla (2
kpl) (66)

— Vaihe 2, talot 7 ja 8 porrashuoneessa olevan vanhan kanttikanavan
paloeristys materiaaleineen (67)

— Vaihe 2, pienia LVI-lisatoita (68)
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

2

Poytéakirjan 242 §.

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantéonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 242 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Sisko Marjamaa

toimitusjohtaja

Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 02.06.2017.
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