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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Hopeakuun rakennusurakan lisa- ja muutostoita Lujatalo
Oy:lta lisahintaan 14.438,18 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 11.764.281 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 588.214,05 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita ei ole tdhan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettavien lisa- ja muutostoiden kustannukset ovat
14.438,18 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Paalujen 1013, 1014 ja 1019 muuttaminen betonipaaluista porapaa-
luiksi (1)

— Parvekeovien karmin korotuspalat (2)

— Puuikkunoiden muutos metalli-ikkunoiksi (3)

— Hyvitys perusmuurin rst-listasta (4)
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