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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Hopealaakson rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä 
lisähintaan 43.911,43 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 12.062.229 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 603.111,45 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän 
mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
43.911,43 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Hyvitys perusmuurilevyn yläpään RST-listasta (1)
 Betonipaalujen muutos porapaaluiksi (2)
 Lisääntynyt louhinta (6)

Lisätiedot
Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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