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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kruunuvuo-

renranta Koirasaarentie 33 rakennusurakan lisa- ja muutostoita Lujata-
lo Oy:lta lisahintaan 1.453,75 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 16.702.870 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 835.143,50 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita ei ole tdhan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettavien lisa- ja muutostoiden kustannukset ovat
1.453,75 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Hyvitys APK kaapeista (2)
— Lisaantynyt louhinta (4)

Lisatiedot
Kristiina Ikavalko, projektipaallikkd, puhelin: 310 32363
kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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