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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Jatkasaari

Hyvantoivonkatu 7 kokonaisurakan lisa- ja muutostdita Skanska Talon-
rakennus Oy:lta lisahintaan 13.237,76 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 18.318.520 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 915.926,00 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita ei ole tdhan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 13.237,76 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Tontin siivous (1)

— Jateputkistotilan korkeuden muutos (3)

— Paalu 234 kohdalla rautaa (4)

— Eristeiden poisto pysakaintikuilusta (5)

— Perustuksiin lisatty pv-pilasterit ja pv-seina A-lohkolle (10)
— Anturaraudoitus moduli B/8 (11)

— TSK 10-150-225 raudoitteiden lisdys anturoihin (12)

Lisatiedot
Anu Kairantaus, projektipaallikkd, puhelin: 310 34491
anu.kairantaus(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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