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KORKEASAAREN SISAANTULON SUUNNITTELU, RAKENNUSSUUNNITELMA

Kiitamme tarjouspyynnosta ja ilmoitamme olevamme erittdin kiinnostuneita laatimaan otsi-
kon mukaisen suunnittelutyén. Olemme valmiit aloittamaan tydn heti kun saamme tilaajalta
kirjallisen aloitusluvan. Sahkopostiviesti riittaa.

SUUNNITTELUKOHDE

Suunnittelukohteena on Korkeasaaren sisadantulosillan paatteena oleva rinne, johon olemme
viimeistelemassa yleissuunnitelmaa.

TEHTAVAN SISALTO

Tyokokonaisuudessa laaditaan yleis- ja rakennussuunnitelma. Tilaaja maarittelee hankkeen
ohjausryhman ja toimii kokousten puheenjohtajana. Suunnitteluratkaisuissa huomioidaan
Kruunuvuoren siltakilpailu. Toteutuessaan silta ja Korkeasaaren sisdadantulopaviljonki raken-
tuisivat portaiden suunnittelualueelle arviolta 10-15 vuoden kuluttua. Nyt tehtdvat raken-
teet voidaan siirtda uuden rakentamisen tielta toiseen paikkaan.

AIKATAULU

Olemme valmiit aloittamaan tyon valittomasti ja tekemaan sen esikopiovaiheeseen valmiiksi
28.6 mennessa. Tyo viimeistelldan elo-syyskuussa heti, kun olemme saaneet tilaajalta kom-
mentit esikopioihin. Tydn viimeistelyyn varataan 2-3 viikkoa.

RAKENNUSSUUNNITELMAN ETENEMINEN

KOKOUS 1: Aloituskokous 6.5.2013
e projektisuunnitelman lapikaynti
e aukioiden ja portaiden materiaalien paattaminen

e yleissuunnitelman esittely ja kommentointi

RAKENNUSSUUNNITELMAVAIHE VKO 19 - 26
e suunnitelmapiirustusten viimeistely

e valaistuksen rakennussuunnitelma (séhkdsuunnitelusta vastaa Projectus
Team, jolta Korkeasaari tilaa tyon erikseen)

e portaiden ja aukioiden rakennussuunnitelma
e kuivatussuunnitelma

e eldinhahmojen perustusten ja kiinnitysten suunnittelu yhteistyssa val-
mistajien kanssa
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suunnitelmaselostukset ja maaralaskennat
suunnitelman viimeistely (sisdltaa havainnekuvan paivityksen)

esikopioiden laadinta ja lahetys tilaajalle

TILAAJAN PALAUTE JA SUUNNITELMIEN VIIMEISTELY

Kokous: esikopioiden kommenttien lapikaynti
tyon viimeistely

tyon luovutus

RAKENNUSSUUNNITELMAN ASIAKIRJAT

Valmis suunnitelma sisdltaa seuraavat suunnitelma-asiakirjat:

suunnitelmaraportti ppt-muodossa, jota voi kdyttdd myos suunnitelman
esittelymateriaalina

istutus- ja varustepiirustus 1:200

tasaus- ja hulevesipiirustus 1:200
rakennepoikkileikkaukset 2-4 kpl 1:10 - 1:50

raitin pituusleikkaus 1:1000/1:100 (tai 1:500/1:50)
johtosiirtopiirustus 1:500

Portaiden rakennussuunnitelmapiirustukset 1:50, joihin on merkitty ma-
teriaali- ja laitemaaritykset.

Kolmiulotteiset havainnekuvat .jpeg ja .pdf -muodossa

Valaistussuunnitelma 1:200, valaisin-, laite- ja jalustaluettelo seka valais-
tuslaskelmat Dialux-ohjelmalla

valaisinpollarit ja valaisinpylvaat, 1:50

valaistus- ja ddnentoistojdrjestelman toimintaselostus
valaistuksen ohjausjarjestelman kaavio ja ddnentoistokaavio
asiakirjaluettelo

tyoselostus

turvallisuusasiakirja

maaraluettelo

suunnitelman tarkastuspoytakirja

kustannusarvio (maarittamallanne ohjelmistolla)

Arkisto-CD ja info-tiedosto
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TYORYHMA

Esitamme tyohon seuraavia henkil6ita, jotka ovat vastanneet myos yleissuunnitelman teosta
e Projektipaallikko, toiminnallinen suunnittelu: TaM Pia Salmi (02)

e Ymparistosuunnittelu ja portaiden yleissuunnitelma: maisema-arkkitehti Hiroko Kivirinta
(03)

e vihersuunnittelu, hortonomi, maisema-arkkitehti Jari Aaltonen (04)

e Geotekninen suunnittelu: DI Taina Holappa (03) ja Rkm Seppo Hentunen (04)
e Portaiden rakennussuunnittelu Rl Anja Ohra-aho (03)

e Havainnollistaminen: Ulla Tikkanen (05)

e Kunnallistekninen suunnittelu: Miljéosuunnittelija Olli Hakala (04)

e Laadunvarmistus: Maisema-arkkitehti Arto Kaituri (01)

Tarvittaessa kaytamme muuta WSP:n henkilokuntaa avustavissa tehtdvissa ilmenevien tar-
peiden mukaan.

LAADUNVARMISTUS

WSP Finland Oy:lld on toimintajarjestelma, joka perustuu ISO 9001:2000 ja 14001:2004 laa-
tu- ja ymparistostandardeihin. Jarjestelman toimivuus varmistetaan vuosittain SFS-Inspecta
Oy:n tekemilld ulkoisilla auditoinneilla.

Projektin laadunvarmistajina toimii Arto Kaituri, maisema-arkkitehti MARK (01). Laadunvar-
mistusta suoritetaan projektin eri vaiheissa mm. projektipdivakirjaa seuraamalla seka sisais-
ta luovutuskaytantod noudattamalla. Projektipaallikko ja laadunvarmistaja pitavat sisdisen
laatukatselmuksen luonnosvaiheessa ja esikopiovaiheessa, joissa tarkistetaan suunnitelmien
sisalto seka projektin eteneminen.

KUSTANNUKSET JA VELOITUSPERUSTEET

Tyon veloitusperuste on aikapalkkio henkiléryhmittdin. Tuntiveloitushinnat ovat WSP:n ja
HKR valiset puitesopimuksen ”Puistojen suunnittelu v. 2012-13, tehtava 1: Puistosuunnitte-
lutoimeksiannot, yleis- ja rakennussuunnittelu mukaisesti”:

SKOL0O1 90€/h
SKOL02 82¢€/h
SKOL03 68 €/h
SKOL04  55€/h
SKOLO5 48€/h

Suunnittelutydn kustannukset jakautuvat seuraavasti suunnitteluvaiheiden mukaan:
Tarjouksen kattohinta ilman arvonlisdaveroa on 45 000 € (alv 0 %). Arvonlisaverollinen hinta
on 55 800 € (alv 24 %). Arvonlisdveron osuus on 10 800 €.

Kattohinta sisaltaa tarjouksen mukaiset suunnittelutehtavat ja sopimuksen mukaiset kulut.
Tilaaja vastaa karttatietojen, tutkimusten ja mittausten kustannuksista. Kopiointi suorite-
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taan tilaajan osoittamassa kopiolaitoksessa tilaajan laskuun. Tydohjelmaan mahdollisesti tu-
levat lisatyot, kuten ylimaaraiset kokoukset tai luonnosvaiheet tehddan vuosisopimushinto-
jen perusteella erillisen tarjouksen mukaan. Lisatdista sovitaan tilaajan kanssa ennen niiden
suorittamista.

SOPIMUSEHDOT

Noudatamme tyoskentelyssimme voimassa olevaa vuosisopimusta seka konsulttitoiminnan
yleisia sopimusehtoja (KSE 1995).

LISATIETOJA
Lisatietoja antaa Pia Salmi 040 720 6571

Kunnioittavasti,

WSP Finland Oy

7.5.2013
Pia Salmi Arto Kaituri
Projektijohtaja yksikon paallikkod

WSP Design Studio Maisema-arkkitehtuuri-yksikko



