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Lahtokohta

Nykyinen saukkoallas on teknisesti ja toiminnallisesti epatyydyttavassa kunnossa. Nakyvyys
altaaseen on huono. Ymparoivat lasikaiteet on toteutettu liian ohuella lasilla, minka vuoksi
ne sarkyvat helposti. Vesiuomat vuotavat ja saukolle halutaan lisaa hyvalaatuista rantaviivaa
kaivamiseen. Aitausta halutaan muuttaa seka eldimen hyvinvoinnin ettd yleisokokemuksen
parantamiseksi. Samalla saukkoaltaan vesien vaihto on hankalaa ja hidasta, silld alarinteessa
olevan pumppaamon kapasiteetti on riittimaton.

Alustavat muutokset

Laajennetaan olevan saukkoaitauksen vesialtaan kokoa ja nostetaan vedenpintaa
ymparoiviad uusia lasirakenteita vasten siten, ettd altaan vedenalaisiin osiin syntyy suora
nakdyhteys yleison puolelta. Samassa yhteydessa vesireitteja parannetaan ja aitauksen
sisdpuolisia alueita toteutetaan eldimen kannalta mielenkiintoisempina maisemoituina
rakenteita. Aitauksen itdosan lasinen aita uusitaan portaasta etelaan. Aitauksen sisdpuolisia
puita poistetaan, jotta vedensuodatusjdrjestelman rasitusta saadaan pienennettya.

Yldosan aitaa korjataan pienelta osalta ja rannan pumppaamon tuntumaan rakennetaan
puskuriallas. Huomioidaan aitauksen sisdpuolisten vesireittien muutosten vaikutus
viereisiin vesikon vesialtaisiin. Veden virtausta ko. altaisiin ei tule katkaista.

Muutostoiden yhteydessa huomioidaan myds huollon ja eldintenhoidon tarpeet mm.
tyoturvallisuuden suhteen.

Ratkaisuista on laadittu alustavia kdsivaraluonnoksia maisemasuunnittelijan toimesta.
Tyoésuunnitelman sisdlto ja tavoitteet

Ty6suunnitelman vaiheet tahtadvat ehdotussuunnitelman valmistumiseen, joka toimii
hankesuunnitelman suunnitelmaliitteena ja jonka pohjalta voidaan tehda investointipaatos
(HKR: investointipdatds = hankepaatos). Tyosuunnitelmassa ei oteta kantaa
ehdotussuunnitelman jalkeisiin vaiheisiin.

Prosessissa selvitetddan kohteeseen liittyvat tarpeet, tuotetaan tarpeet tayttiva suunnitelma
ja maaritelladn hankkeelle enimmaishinta (EH) seka jatkovaiheiden toteutusaikataulu.
Tuotoksina syntyvat tarveselvitys, hankesuunnitelma ja -paatos.
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Tydésuunnitelman tehtavat

1) TARPEIDEN MAARITTELY JA LAHTOTILANNEMALLIN RAKENTAMINEN

Nimetdan ja sitoutetaan projektin osapuolet (maaritelldan tehtavat ja valtuudet).
Sitoutetaan ulkomaalaiset toimijat hankkeeseen. Maaritelldan kayttavat
erikoissuunnittelijat ja heidan tehtdvansa eri vaiheissa.

Aikataulutetaan tulevat tydvaiheet ja tehtavat

Maaritellaan lahtotiedot ja keskeiset tavoitteet kayttdjaryhmittédin (johto, hallinto,
koulutus, markkinointi, rakentaminen, eldintenhoito). Kootut lahtétiedot toimitetaan
suunnittelun pohjaksi.

3D-malin rakentaminen pistepilven pohjalta tarkoituksenmukaisessa tarkkuudessa
Laaditaan tarvittaessa erillinen tarveselvitys

2) EHDOTUSSUUNNITELU (osan 1 rinnalla)

Maaritelladn tyotavat ratkaisujen tuottamiselle ja esittimiselle (maisemasuunnittelija
on ilmoittanut kayttavansa pienoismallia, arkkitehti kayttaa ensisijaisesti 3D-
ArchiCAD-mallia, missa voidaan tutkia mm. vedenpinnan korkeusvaihtelun
vaikutusta ympdaroivadn maastoon ja rakenteisiin). Huomioitava kayttdjan tarpeet
aineiston laadun suhteen.

Maaritelladn menettelytavat ratkaisujen kommentoinnille ja hyvaksymiselle
Laaditaan ehdotuksia lahtdtietojen ja madriteltyjen tavoitteiden mukaisesti
Arvioidaan ehdotuksia tarkoituksenmukaisissa tyoryhmissa ja tarkennetaan
suunnitelmia havaintojen pohjalta

3) INVESTOINTIPAATOS

Valitaan toteutettava ratkaisu, joka esitetdan lopullisissa ehdotussuunnitelmissa
Lasketaan enimmaishinta ehdotussuunnitelman pohjalta

Laaditaan hankesuunnitelma-aineisto

Tehdaan hankepaatos (=investointipaatos)

Valmistellaan projektin jatko (yleissuunnittelu / toteutussuunnittelu / rakennuslupa
/ urakkakysely)

Edelld mainitut vaihteet voivat limittya keskendan, eli esimerkiksi ehdotussuunnittelussa
hankkeen laajuus voi vield muuttua, mika voi vaikuttaa tarveselvityksen maarittelyihin.
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Liitteet

- 01 Pohjakartta ja kohdealueet

- 02 Tekniikkakartta

- 03 Suunnitelma-alueet ja tehtavat

- 04 Tekniset jarjestelmat ja liittymat

- 05 Alkuperdinen suunnitelma

- 06 Alkuperdinen suunnitelma_suurennos

- 07 Alkuperiinen suunnitelma_suurennos_ongelmakohdat

Hankkeeseen liittyvat asiakirjat ja lahtotiedot (liitteet)

- Kayttdjan laatima lahtotietoaineisto: Saukkolan perusparannuksen lahtétiedot
10.6.2016

- Kayttdjan laatima lahtotietoaineisto: Saukkolan ldhtétiedot 3.6.2016 "Saukkolan
Mahdollisuudet”-esitys

- Maisemasuunnittelijan laatima konseptisuunnitelma (helsinki-otters)

- Kayttdjakokoukset

- Kaynti kohteessa

- Kohteen vanhat suunnitelmat (ARSKA)

- Pohjakartta (DWG)

- Maatutkausraportti

- Korkotiedot (Laserkeilattu pistepilvi ja trueview-kuv at)

- Korkotiedot (Pintakeilatut korot dwg:na pohjakartan koordinaatistossa)

- EAZA-ohje Saukon eldintilaa koskien

- Sahkopostikyselyt: Rakennuttaja

- Sahkopostikyselyt: Maisemasuunnittelija

- Sahkopostikyselyt: Allassuunnittelija

- HJR12-tehtavaluettelo (RT 10-11107)

- PS12-tehtavaluettelo (RT 10-11108)

- ARK12-tehtavaluettelo (RT 10-11109)
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