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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

ERITTELY v. 2019 VIIVÄSTYNEISTÄ HANKKEISTA:

Viivästyneet hankkeet kaikki yhteensä 18 040 000

ICT-hankinnat 18 040 000

Ydintoiminnan tietojärjestelmien eri hankkeet 4 700 000

Suurin on ASTI (asiakastietojärjestelmähanke), joka tulee

jatkumaan seuraavat 4-5 vuotta, jolloin määrärahan tarve

jakautuu useille vuosille

Muita laajoja kehitettäviä kohteita ovat digitaalinen oppimisympäristö sekä .

tekoälypohjainen oppimisanalytiikka.

Kaskossa on käynnistetty opetuksen ja oppimisen kokonaisvaltainen digitaalinen 

ympäristö ja järjestelmä, jonka tavoite on tarjota avoimet rajapinnat muihin 

järjestelmiin, myös valtakunnallisiin järjestelmiin ja tietovarantoihin. 

Lautakuntapäätökset kehittämishankkeesta tehty. Toteutuu ulkopuolisena 

konsulttityönä, jonka DPS:t tehty.

Digitalisaatio 10 260 000

Perusopetuksen oppilaskäytön laitteet 3 250 000

Varhaiskasvatuksen ict-laitteet ja esitystekniikka 3 550 000

Lukittavat tietokonekaapit 400 000

Innovatiiviset teknologiakokeilut 1 200 000

Oppimisalustat 400 000

Digivisio 1 460 000

 Lautakunnan hankintapäätökset laitehankinnoista on tehty. 

Tietotekniikkahankintojen viivästykset johtuvat toimitusten viivästymisistä. Useilla 

toimittajille on suuren tilausmäärän vuoksi toimitusvaikeuksia. Digitalisaatio-ohjelma 

jatkuu. 

Muut IT-laitteet 1 780 000

Muut It-laitteet ja ohjelmat 350 000

Turvalaitehankinta 1 430 000

Turvalaitehankintaa hoitaa kaupunkiympäristön toimiala, määräraha on kasvatuksen 

ja koulutuksen budjetissa. Kympistä saadun tiedon mukaan kohteiden valmistumisen 

hidastuminen ja hankintojen kilpailutuksissa ilmenneet seikat ovat viivästyttäneet 

turvalaitehankintoja. Hankinnat toteutetaan v. 2020. Kyseessä esim. päiväkotien 

turvajärjestelmien hankinta, rikosilmoituslaitteiden sekä kameravalvontajärjestelmien 

päivittäminen.

Stadin ammattiopisto ict-laitteet

Stadin ammattiopiston kaikkien toimialaojen ict-laitehankinnat 1 000 000

 Tietotekniikkahankintojen viivästykset johtuvat toimitusten viivästymisistä ja 

hankintojen uudelleenarvioinnista. Useilla toimittajille on suuren tilausmäärän vuoksi 

toimitusvaikeuksia.  

Perusparannus ja uudiskohteet 300 000

Kohteiden valmistumiset ovat myöhästyneet ja siirtyneet vuodelle 2020


