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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

ERITTELY v. 2022 VIIVÄSTYNEISTÄ HANKKEISTA:

euroa euroa euroa

Viivästyneet hankkeet kaikki yhteensä 6 204 000

ICT-hankinnat: 2 090 000

Opetuksen Digitalisaatio: 1 130 000

Perusopetuksen oppijat, IT-laitteet (tämä osa tietokoneista myöhässä, toimittaja ei ole ehtinyt toimittaa ) 220 000  

Oppivelvollisuuden laajentuminen II-aste (toimitusviiveitä) 300 000

Opettajien ICT-laitteet  (tilattu, toimitukset ensi vuoden alkupuolella) 70 000

Teknologiakokeilut (TEKO)  (aR, vR ratkaisujen määrittely vienyt aikaa tilataan vielä 2022) 60 000

Oppimisalustat (OPPI) (osa projektista siirtynyt seuraavalle vuodelle) 60 000

Esitystekniikka (toimituksen myöhässä) 140 000

Oppimisanalytiikka (OPA/TOPA) (tilattu ja toimitukset meneillään, osa myöhässä) 110 000

Varhaiskasvatuksen opettajien ICT-laitteet ( tilattu, toimitukset tammi-helmikuussa) 120 000

Turvajärjestelmät (kaupunkiympäristö ei ole ehtinyt laskuttaa) 50 000

  

Stadin ammattiopisto ict-laitteet: 300 000

Latausvaunut (toimittaja ei ole ehtinyt toimittaa) 50 000

Luokkien Usb-visialisoijat (toimittaja ei ole ehtinyt toimittaa) 50 000

Opettajien tietokoneet (tilauksessa, toimitus ei ehdi v. 2022) 60 000

xR-hanke (uudet web 3.0 teknologiat) Suunniteltu ratkaisun toteutus myöhästynyt 140 000

 

Perusparannus ja uudiskohteet: 660 000  

Hoplaxskolan/Lokkalantie 19  (kohde myöhässä) 150 000  

Gymnasiet Lärkan (kohde myöhässä) 100 000

Kallion ja Etu-Töölön lukioiden tietotekniikkahankinnat (ei vielä toimitettu) 200 000

Väestötila Arkadiankatu 24 (kohde myöhässä) 40 000

Kalasataman peruskoulu 90 000

Vuosaaren lukio 40 000

Lauttasaaren ala-aste Myllykallio 40 000

Muut hankinnat: 4 114 000

Uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden varustaminen: 2 830 000

Tehtaankadun ala-aste, rakennus ei valmistu aikataulussa 500 000

Tehtaankadun ala-aste (teknisen työn koneet ja välineet) , rakennus ei valmistu aikataulussa 120 000

Metsolan ala-aste, rakennus ei valmistus aikataulussa 400 000

Metsolan ala-aste (teknisen työn koneet ja välineet), rakennus ei valmistu aikataulussa 200 000

Suutarinkylän pk (teknisen työ koneet ja välineet), ei toteudu aikataulussa 120 000

Verkkosaari, rakennus ei valmistu aikataulussa 340 000

Oulunkylän ala-aste (kohde myöhässä) 600 000

Pienten toiminnallisten hankkeiden viivästyminen, kaupunkiympäristötoimiala ei ole pystynyt suorittamaan 550 000

hankkeita suunnitellussa aikataulussa (esim. koulujen pihojen parantamiset jne)

Stadin ammattiopisto: 1 284 000

K4 Laserleikkauskone, Rahti kestää Kiinasta vähintään 2 kuukautta. Kone valmistuu vasta tällä viikolla vko 42. 95 000 K4 Pneumatiikkapöydät, Alumiinin saatavuudessa on ollut isoja ongelmia sodan vuoksi. Elektroniikkakomponenteista 

taas on ollut vaikeuksia saada koronatoimien vuoksi Kiinassa. 214 000

K4 Työstökeskus/koneistuskeskus, Sotatilanne viivästyttää toimitusta. 112 000

K5 Alajyrsin, Laite tilattu jo, toimitus syksyllä 2023 71 000K2 Sähkökäyttöinen kuorma-auto, kilpailutuksen voittaja Volvo on tarjonnut heidän uutta kuorma-autoaan 12kk 

toimitusajalla. 368 000
Pälkäneentien 20 sähköalan siirtyminen Sturenkadun 18-20 tiloihin suunniteltiin siirryttäväksi syksyllä 22. Lisäksi 

Nilsiänkatu 6 muutot suuniteltiin samaan ajankohtaan. Sturenkadun tilojen muutos-/korjaustyöt esim 

ilmastointimuutokset saadaan tehtyä vasta keväällä 23, joten muutot toteuvat vasta vuoden 2023 aikana. 378 000

K2 Sähköauto sähköisen oppimisen ympäristöön, maailmantilanteen vuoksi tuotantoa on jouduttu siirtämään, 46 000

autojen rakentamisen tarvittavien materiaalien saannissa on ongelmia


