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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Kalasataman korttelitalo 2.vaihe 8050005

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Polariksenkatu 1, 00540 Helsinki 61059
Sijainti Kohdenumero
kaupunginosa 10, Sörnäinen, kortteli 15586, tontti 1 4651
Käyttäjä/toiminta Oppilaspaikat
Opetusvirasto, suomenkielinen peruskoulu, luokkatasot 3-9 550

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

5664 4906 3659 26 000
Hankkeen tarpeellisuus
Kalasatamaan on rakenteilla uusi kaupunginosa 22 000 asukkaaalle. Alue on valmis arviolta vuoteen 2029 mennessä.
Korttelitalon 2.vaiheen valmistuessa Kalasataman peruskoulusta tulee alueensa suomenkielisen perusopetuksen pääkoulu.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 2/2017 RI 100,4; THI 169,0)
brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus 5664 4906 3659 19 500 000 €
Muutos / Korjaus / Perusparannus - - - - €
Yhteensä - - - - €
Investointikustannusten jakautuminen 3 443 € / brm²

3 975 € / htm²

35 454 € / oppilas

Tilakustannus käyttäjälle
po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva vuokra (4 906 htm2) 18,7 3,8 22,5 110 385 1 324 620
Nykyinen vuokra (      htm2) - - - - -

Toiminnan käynnistämiskustannukset: 524 000 €
Hankkeen aikataulu

Tarve- ja hankesuunnittelu 12/2016 - 5/2017, toteutussuunnittelu 6/2017 - 5/2018, rakentamisen valmistelu 6/2018 -
12/2018, rakentaminen 1/2019 - 5/2020

Rahoitussuunnitelma
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa 2017 – 2026 hankkeelle on varattu 19,5 milj. euron määräraha
siten, että toteutus ajoittuisi vuosille 2019 - 2020.

Väistötilat Väistötilojen kustannus
Hankkeen toteutus ei edellytä väistötiloja ,

Toteutus- ja hallintamuoto Hankkeen toteutusvastuu on tilakeskuksella (1.6.2017 alkaen
kaupunkiympäristön toimialan rakennuttamisen yksikkö). Rakennus tulee kiinteistöviraston tilakeskuksen omistukseen
(1.6.2017 alkaen kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan yksikkö).

Lisätiedot
Rakennuksen suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikutsukilpailu 7.4. – 18.6.2010 tilakeskuksen ja Suomen Arkkitehtiliitto –
Finlands Arkitektförbund ry:n yhteistyönä. Kilpailu ratkaistiin 18.10.2010. Suunnittelu perustuu voittaneeseen ehdotukseen.
Korttelitalokokonaisuus on suunniteltu toteutettavaksi 2.vaiheessa. 1.vaihe valmistui 2015 ja otettiin käyttöön 2016.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Kalasataman korttelitalo 2.vaihe
Osoite: Polariksenkatu 1, 00540 Helsinki
Kiinteistötunnus: 091-010-0586-0001

kaupunginosa 10/Sörnäinen, kortteli 15586/Gosari, tontti 1
Hanketyyppi: Uudisrakennus
Hankenumero: 805005
Kohdenumero: 4651
Rakennustunnus: 61059
Omistustiedot: Helsingin kaupunki
Käyttötarkoitus: Peruskoulu
Käyttäjähallintokunta: Opetusvirasto

Tämä hankesuunnitelma koskee Kalasataman uudelle asuinalueelle toteutettavaa
peruskoulurakennusta, Kalasataman korttelitalon 2.vaihetta, jossa tulevat toimimaan
suomenkielisen perusopetuksen luokkatasot 3-9.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi 28.3.2017 päätöksellään § 19
Kalasataman korttelitalo 2.vaiheen 17.3.2017 päivätyn tarveselvityksen.

Sörnäistenniemeen rakennettavasta 1. – 9.- luokkien koulun ja päiväkodin toiminnallisesta
kokonaisuudesta järjestettiin arkkitehtuurikutsukilpailu 7.4. – 18.6.2010 tilakeskuksen ja
Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry:n yhteistyönä. Kilpailu ratkaistiin
18.10.2010 ja sen voitti arkkitehtitoimisto JKMM Oy ehdotuksellaan Wigwam, joka on ollut
sekä 1.vaiheen että 2.vaiheen suunnittelun lähtökohta.

Kahdessa vaiheessa rakennettavaksi suunnittelun korttelitalokokonaisuuden ensimmäinen
vaihe otettiin käyttöön 2016 ja siellä toimivat 1. – 2-luokat, esiopetusryhmä ja päiväkoti.

Hankesuunnitelma on laadittu kiinteistöviraston tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistyönä.
Hanke perustuu arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen siten, että sen
tilaohjelmaa ja tilajärjestelyjä on tarkastettu uuden opetusuunnitelman OPS 2016
mukaisesti. Hankkeen suunnittelun aikana on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonta-
viraston, rakennusviraston, pelastuslaitoksen ja ympäristökeskuksen edustajia.

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Korttelitalon 2.vaihe rakennetaan Sörnäisten kaupunginosaan, Sörnäistenniemen
asemakaava-alueella olevalle tontille. Se sijaitsee lähellä Kalasataman metroasemaa ja
rakenteilla olevaa kauppakeskusta, alueen keskeisimmän puisto-akselin reunalla. Tontin
itäosassa sijaitsee korttelitalon 2015 valmistunut 1.vaihe.

Alueella on voimassa oleva asemakaava nro 11780, joka on vahvistettu 16.1.2009.
Korttelitalon tontti on nro 1 korttelissa 10586, ”Gosari”, ja sen asemakaavamerkintä on YL,
julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Asemakaavan mukainen rakennusoikeus
tontilla on yhteensä 10 000 k-m2. Tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta 6000 k-m2.
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Autopaikkojen korttelialue LPA, tonttia palveleva pysäköintialue, Polariksenkadun
puoleisella sivulla on rakennettu valmiiksi 2015.

Korttelitalon 2.vaiheen rakennuspaikka sijaitsee tontin länsiosassa. Rakennuspaikka
rajautuu etelässä Arcturuksenkatuun ja pohjoisessa Polariksenkatuun, jossa rakennuksen
ja LPA-pysäköintialueen välinen alue on yleiselle jalankulualueelle varattua aluetta. Koulun
pääsisäänkäynti ja huoltoyhteydet on järjestetty Polariksenkadulta. Länsiosa tontista
rajautuu Arielinkatuun, jonka vastakkaisella puolella on puisto.

Korttelitaloa ympäröivät valmiit IV,VII-kerroksiset asuinkerrostalot pohjoisessa, idässä ja
etelässä. Lännessä on rakentumassa alueen keskeinen viherakseli, Kalasataman puisto,
jonka koulun viereiset osat valmistuvat 2017. Kalasataman puistoon on suunniteltu koulun
kohdalle kenttäalue, joka soveltuu koululaisten välituntialueeksi.

Alue on Sörnäistenniemen esirakennettua aluetta. 2.vaiheen rakennusalue on tällä hetkellä
korttelitalon 1.vaiheen piha- ja pelialueena. Rakennuspaikan maaperä koostuu kalliopintaa
peittävästä täyttökerroksesta. Ennen 2.vaiheen rakentamista alueelta poistetaan päällysteet
ja maaperä kunnostetaan. Puhdistamisen kustannuksista vastaa kiinteistöviraston
tonttiosasto.

Korttelitalo on liitetty alueen kunnallisteknisiin verkostoihin 1.vaiheessa. Liittymien
mitoituksessa on huomioitu korttelitalon molemmat toteutusvaiheet. 2.vaiheeseen
rakennettavat vesi- ja viemäri-, jäte- ja hulevesi sekä sähkö- ja lämmitysjärjestelmät
yhdistetään 1.vaiheen järjestelmiin.

Kalastaman alueella on keskitetty jätteiden putkikuljetusjärjestelmä, johon korttelitalo-
kiinteistö on liittynyt 1.vaiheessa.

Koko rakennusta palvelevat väestönsuojapaikat on rakennettu 1.vaiheessa.
Väestönsuojatilojen rauhanajan käyttö on liikuntatilojen puku- ja pesutiloina.

Liite 7 Asemakaavakartta

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman peruskoulu sijoittuu nykyiselle Aleksis Kiven
peruskoulun oppilaaksiottoalueelle suurpiirissä 3. Tietokeskuksen 2016 laatiman ennusteen
mukaan Kalasataman alueella peruskouluikäisten määrä on 147 vuonna 2019. Vuonna
2026 ennustetaan peruskouluikäisten määrän olevan n. 970. Kalasataman korttelitalon
1.vaihe otettiin käyttöön 2016 ja siellä toimivat luokka-asteet 1 – 2.

Korttelitalo on osa alueellista palveluverkkoa ja tarjoaa tiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön
sekä asukas- ja yhdistystoiminnalle että nuorisotoiminnalle.

Liite 2 Tarveselvitys
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4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus
Suunniteltavaan Kalasataman korttelitalon 2.vaiheen rakennusosaan sijoittuvat
suomenkielisen perusopetuksen luokkatasot 3-9. Rakennuksen 2.vaiheen mitoituksen
tavoitteena on 550 oppilaspaikkaa sisältäen erityisluokkapaikat 4:lle perusopetusryhmälle.
Korttelitalon 2.vaiheen osassa tulee työskentelemään arviolta 49 opettajaa sekä 22 - 27
muuta henkilökuntaan kuuluvaa. Kalasataman peruskoulun valmistuessa 2020 siellä on
1–9. luokka-asteille 700 oppilaspaikkaa (10 % tehokäytössä 770 oppilaspaikkaa) sisältäen
88 erityisluokan oppilaspaikkaa 11 perusopetusryhmälle.

Koulun toiminnan suunnittelussa huomioidaan uusi opetussuunnitelma OPS 2016, jossa
painotetaan tutkivaa oppimista ja yhdessä tekemistä, sekä Helsingin kaupungin opetuksen
digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016,2019, jonka tavoitteena on tieto- ja viestintäteknologian
integroiminen osaksi oppimisympäristöä ja uusien digitaalisten pedagogisten ratkaisujen
omaksuminen. Tavoitteena on vuorovaikutteinen yhteisöllisyyttä ja luovuutta tukeva
toimintakulttuuri, johon liittyvät yhteiset tapahtumat ja juhlat sekä koulun ilmaisu-
painotteisuuden mukaiset konsertit ja esitykset.

Liikuntatilat on toteutettu 1.vaiheen rakennusosaan. 2.vaiheessa nykyinen ruokasali
laajennetaan ja täydennetään näyttämöllä koko koulua yhdistäväksi juhlasaliksi. Koulun
keittiö ja henkilökunnan tilat on toteutettu 1.vaiheessa.

Hankkeen laajuus
Kerrotaan suunnitellun hankkeen laajuustiedot

, 5664 brm2

, 4906 htm2

, 3659 hym2

Laatutaso
Tilasuunnittelun tavoitteena on visuaalisesti ja toiminnallisesti avoin käytävätön
kouluympäristö, jossa kaikki tilat palvelevat osanan oppimisympäristöä. Aulamaisten
suuryhmätilojen yhdistävät solut, opetustilat, toisiinsa soluryhmäkokonaisuuksi.
Rakennuksen 2.vaihe yhdistetään saumattomasti 1.vaiheeseen keskeisesti sijaitsevalla
sydänalueella, jonka muodostavat koulun ruokasali/juhlasali, näyttämö, monimuoto-
opetustila ja immersiivinen tila.

Uuden opetussuunnitelman mukainen käsityön tilojen tilakokonaisuudessa suunnittelutilan
ympärille on koottu kuvaamataidon, tekstiilityön ja teknisen työn opetustilat. Käsityön tilat on
sijoitettu 1.kerrokseen, mikä mahdollistaa niiden käytön myös ulkopuolisille. 1.kerroksen
sydänalueen monimuoto-opetustila ja immersiivinen tila korvaavat aiemman
opetussuunitelman mukaisen kirjaston.

Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi, viihtyisiksi ja ajanmukaisiksi.
Tilojen suunnittelussa tulee huomioida esteettömyys ja hahmotettavuus myös aisti- ja
liikuntarajoitteisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään
erityistä huomiota sisäilman laatuun, valaistukseen, paloturvallisuuteen, äänen-
vaimennukseen ja esteettömyyteen. Tietoteknisissä asennuksissa otetaan huomioon
nykyajan ja tulevaisuuden digitaalisen oppimisympäristön vaatimukset.
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Korttelitalon tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus.
Rakennus tarjoaa tiloja monenlaiselle vapaa-ajan toiminnalle kouluajan ulkopuolella, myös
kesäaikaan. Tämä otetaan huomioon kulkureittien, kulunvalvonnan ja turvajärjestelmien
suunnittelussa.

Muuntojoustavuus huomioidaan siten, että rakennuksen runkojärjestelmä, mitoitus ja
talotekniset ratkaisut mahdollistavat tilojen joustavan käytön ja myöhemmät tilamuutokset.

Hankkeessa tavoitellaan pitkäaikaiskestävää, energiatehokasta ja helposti huollettavaa
rakennusta. Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja varusteiden tulee olla kulutusta
kestäviä, helposti puhdistettavia ja käyttökustannuksiltaan edullisia.

Koulun etelään avautuva välituntipiha on suojattu pohjoisen suunnan suojaavalla
korttelitalokokonaisuudella. Piha-alueet suunnitellaan esteettömiksi sekä niiden
varustelussa ja järjestelyissä huomioidaan toiminen osana oppimisympäristöä.

Liite 3 Tilaohjelma
Liite 4 Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Liite 5 Viitesuunnitelmat

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennuksen kaupunkikuvallisesti keskeisen sijainnin ja toiminnan asettamat vaatimukset
huomioidaan arkkitehtonisessa ratkaisussa ja piha-alueiden suunnittelussa. Korttelitalon
2.vaihe ulkotiloineen täydentää ja viimeistelee korkeatasoisen julkisen rakennuksen.

Rakennettavan tontin osalla puretaan väliaikainen pelikenttä ja pihajärjestelyt. Rakennuksen
perustamistapana käytetään pohjoisosassa maanvaraisia anturoita ja eteläosassa
porapaaluperustusta.

Hankkeessa toteutetaan ns. immersiivinen tila osana digitalisaatio-ohjelmaa. Immersiivinen
tila on virtuaalinen audiovisuaalinen oppimisympäristö, joka tarjoaa elämyksellisen
oppimiskokemuksen. Tilan laajuus mitoitetaan kahdelle opetusryhmälle.

Korttelitalon tilojen suunnittelussa ja varustelussa huomioidaan liittyminen Fiksu
Kalasatama,hankkeen joustotilapalveluun, joka tarjoaa tiloja alueen asukkaille.

6 Hankkeen ympäristötavoitteet

Rakennuksen perustusten ja rungon käyttöikätavoite on 100 vuotta. Kantavan
runkorakenteen muodostavat ulkoseinien betonisisäkuoret sekä betoni- ja liittopilarit.
Alapohja, väli- ja yläpohjalaatat ovat betorirakenteisia. Ulkoseinien lämmöneristys
toteutetaan termorankarungon väliin. Ulkoseinien U-arvo on 0,14 W/m2*K.
Julkisivumateriaalina ovat värikkäät kuitusementtiset julkisivulevy ja julkisivuverkko.
Vesikaton vaihtelevat kattomuodot toteutetaan paikalla rakennettavalla puurungolla ja
katemateriaalina on pinnoitettu huopakate. Rakennuksen sisäseinät ovat suurelta osalta
muuntojoustavia kevyitä rankaseiniä.
Julkisivuaukotuksen teemana ovat vaihtelevalla rytmillä sijoitetut erikokoiset ikkunat eikä
julkisivuissa ole laajoja yhtenäisiä lasipintoja. Lisäksi ulkoneviin räystäisiin kiinnitetyt
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julkisivuverkot toimivat passivisena aurinkosuojana ylikuumenemista ehkäisten. Rakennusta
ei varusteta koneellisella jäähdytyksellä lukuunottamatta rungon keskellä sijaitsevaa
audiovisuaalista immersiivistä tilaa.
Energiatehokkuuteen vaikutetaan myös rakenteiden lämmönpitävyydellä, liitosten
tiiveydellä, taloteknisten järjestelmien säädöillä ja tarpeenmukaisella käytöllä, jossa
hyödynnetään automatiikkaa. Tavoitteena on energialuokaltaan vähintään B-luokkaan
sijoittuva matalaenergiarakennus. Talotekniikan käyttöikätavoitteena on 10…50 vuotta
järjestelmästä riippuen.
Rakennukseen on toteutettu 1.vaiheessa aurinkosähköpaneelit vesikatolle ja
aurinkosähköjärjestelmä. Aurinkoenergiajärjestelmien informaatiodatan hyödyntämistä
opetuskäytössä kehitetään 2.vaiheessa.
Rakennus toteutetaan puhtausluokkatavoitteiltaan vaativana. Käytettävien
rakennusmateriaalien puhtausluokkatavoite on M1. Sisäilmastotavoitteena on
sisäilmastoluokituksen S2-taso, jonka mukaisesti mm. mitoitetaan ilmanvaihtojärjestelmä.
Työmaatoteutuksessa noudatetaan puhtausluokkavaatimusta P1.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan
Kalasataman korttelitalon 2.vaiheen valmistuessa Kalasataman peruskoulu rakentuu
täyteen laajuutensa ja siitä tulee uuden asuinalueen suomenkielinen pääkoulu.
Kalasataman korttelitalon 2016 käyttöönotettuun 1.vaiheeseen sisältyvät peruskoulun
luokka-asteet 1 ja 2.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Kalasataman peruskoulun 2.vaiheen uudisrakennus muodostaa osan uuden asuinalueen
peruspalveluista. Hanke sisältyy kaupunginvaltuuston hyväksymään investointi- ja
toimintaraamiin.

Hankkeen riskit
Kalasataman alueen muu rakentaminen on käynnissä samaan aikaan, mikä tulee ottaa
huomioon suunniteltaessa työmaan järjestelyjä ja liikennettä. Suunnittelu tehdään
yhteistyössä Kalasataman alueprojektin kanssa, joka koordinoi logistisia järjestelyjä.

Rakennus sijoittuu tiiviiseen kaupunkimaiseen korttelirakenteeseen. Samalla tontilla
sijaitsee käytössä oleva korttelitalon 1.vaihe. Työmaan toiminnassa ja järjestelyissä tulee
kiinnittää erityistä huomiota 1.vaiheen rakennuksen käyttäjien turvallisuuden
varmistamiseen sekä työmaan aiheuttamien häiriöiden, pölyn ja melun ehkäisemiseen.
Samoin tulee huolehtia ympäröivien tonttien käytössä olevien valmiiden naapurikiinteistöjen
turvallisuudesta ja häiriöttömyydestä.

Tonttia rajaavilla katualueilla sijaitsee sähkö- ja telekaapeleita, vesi- ja viemärilinjoja sekä
alueellisen jäteputkikeräysjärjetelmän runkolinjoja, jotka tulee huomioida suunniteltaessa
työmaa-alueen käyttöä, maarakennustöitä sekä pohja- ja perustusrakenteita.
Hankkeesta on laadittu toteutukseen liittyvien erityspiirteiden alustava riskiarvio, jota
täydennetään hankkeen edetessä. Hankkeelle tullaan laatimaan suunnittelua ja
rakentamista varten turvallisuusasiakirja, jossa annetaan tarkempaa tietoa hankkeeseen
liittyvistä poikkeuksellisista ongelmista ja vaaratekijöistä.
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8 Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen kokonaiskustannukset kustannustasossa 2/2017
RI = 100,4; THI = 169,0 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 19 500 000 € (3 443 €/brm²)
eli arvonlisäverollisena 24 180 000 € (4 269 €/brm²).

9 Tilakustannus käyttäjälle

Rakennuksen vuokra-arvio on n.110 385 €/kk (22,5 €/htm²/kk, josta pääomavuokra on
n.18,7 €/htm²/kk ja ylläpitovuokra n. 3,8 €/htm²/kk). Vuosivuokra on yhteensä
1 324 620 €. Vuokranmaksun perusteena on 4 906 htm². Tuottovaade on 3% ja poistoaika
30 vuotta.

Pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra
valmistumisajan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

10 Ylläpito ja käyttötalous

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus (1.62017 alkaen
kaupunkiympäristötoimialan ylläpidon yksikkö).

Kalasataman 2.vaiheen koulun vuosittaiset toimintakustannukset ovat opetusviraston
mukaan 3 700 000 €.

Arvioidut toiminnan käynnistämiskustannukset (mm. käyttäjän laite- ja irtokalustehankinnat)
ovat 524 000 euroa sisältäen tietohallinnon osuuden 160 000 euroa.

11 Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu:

∂ tarve- ja hankesuunnittelu 12/2016 - 5/2017
∂ toteutussuunnittelu 6/2017 - 5/2018
∂ rakentamisen valmistelu 6/2018 - 12/2018
∂ rakentaminen 1/2019 - 5/2020

Liite 6 Hankkeen aikataulu

12 Rahoitussuunnitelma

Hanke sisältyy kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymään talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmaan vuosiksi 2017 - 2026. Hankkeelle on varattu 19,5 milj. euron
määräraha siten, että toteutus ajoittuisi vuosille 2019 - 2020.

v. 2017      535 000 €
v. 2018      585 000 €
v. 2019   7 980 000 €
v. 2020 10 399 000 €
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13 Väistötilat

Hankeelle ei tarvita väistötiloja.

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Hankkeen toteutusvastuu on tilakeskuksella (1.6.2017 alkaen kaupunkiympäristön toimialan
rakennuttamisen yksikkö). Rakennus tulee kiinteistöviraston tilakeskuksen omistukseen
(1.6.2017 alkaen kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan yksikkö).

15 Päätösehdotus

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että Kalastaman korttelitalon 2.vaiheen
hankesuunnitelma hyväksytään siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 664 brm² ja
rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 19 500 000 € helmikuun
2017 kustannustasossa.



Hankesuunnitelma
8.5.2017

Kalasataman korttelitalo 2.vaihe
Polariksenkatu 1
00540 Helsinki

Tilakeskus

12

Suunnittelutyöryhmä Liite 1
Tilaaja – Tilakeskus

Projektinjohtaja Merja Ikonen merja.ikonen@hel.fi
Asiakaspäällikkö Antti Saarnio antti.saarnio@hel.fi
LVI-rakennuttaja Jari Kukkonen jari.kukkonen@hel.fi
Sähkörakennuttaja Juha Andsten juha.andsten@hel.fi
Kustannusasiantija Lea Kivilahti lea.kivilahti@hel.fi
Ympäristöasiantuntija Annukka Eriksson annukka.eriksson@hel.fi

Käyttäjät – Opetusvirasto
Johtava arkkitehti Mia Kuokkanen mia.kuokkanen@hel.fi
Rehtori Marjaana Manninen marjaana.manninen@hel.fi
Vararehtori Jukka Ihalainen jukka.ihalainen@hel.fi
Aluepäällikkö Hanna Välitalo hanna.välitalo@hel.fi

Rakennuttajakonsultti
Indepro Oy Magnus Eriksén magnus.eriksen@indepro.fi

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtitoimisto JKMM Oy JuhaMäki-Jyllilä, ps juha.maki-jyllila@jkmm.fi

Edit Bajsz edit.bajsz@jkmm.fi
Jussi Vepsäläinen jussi.vepsalainen@jkmm.fi

Sisustusarkkitehti Päivi Meuronen paivi.meuronen@jkmm.fi

Geo-suunnittelu
    Kiinteistövirasto geotekn.osasto Jari Haataja jari.haataja@hel.fi

Keittiösuunnittelu
   HKR/ ARK Helinä Lohilahti helinä.lohilahti@hel.fi

Rakennesuunnittelu
   Sweco Finland Oy Pauli Viisainen pauli.viisainen@sweco.fi

LVIA-suunnittelu
  Ramboll Finland Oy Jukka Haapaniemi jukka.haapaniemi@ramboll.fi

Sähkösuunnittelu
   Rejlers Finland Oy Mirja Lehtonen mirja.lehtonen@rejlers.fi

Pihasuunnittelu
  Loci Oy/ Maanlumo Oy Krista Muurinen krista.muurinen@maanlumo.fi

Energiasuunnittelu
  Granlund Oy Kristian Bäckström kristian.backstrom@granlund.fi

Akustiikkasuunnittelu
  Akukon Oy Olli Salmensaari olli.salmensaari@akukon.fi

Palokonsultointi
  Paloässät Oy Juha Kankkunen juha.kankkunen@paloassat.fi

AV- ja esitystekninen suunnittelu
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