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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Helsingin Medialukio, Julkisivun ja vesikaton uusinta seka ilmanvaihdonmuutosty 6t 2821P20602
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Moisiontie 3 00730 Helsinki 22445
Sijainti Kohdenumero
Tapulikaupunki 40, Kortteli 40110, Tontti 5, 4210
Kayttajad/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio-opetus 930
Rakennuksen laajuustiedot brm2 htm? hym?2 m?3
8268 7460 29612

Hankkeen tarpeellisuus
Kohteessa on mikrobivaurioita seindrakenteissa ja siséilman laatu on huono. Korjauksilla parannetaan sisailmanlaatua.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2014 RI xxx,x; THI xxx,x)

brm2 htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Uudisrakennus / Laajennus / Lisédrakennus €
Muutos / Korjaus / Perusparannus 8268 7460 8 310 000 €
Yhteensa €
Investointikustannusten jakautuminen 1005 € /brm2
€/ htm?
€ / asiakas
Tilakustannus kayttajalle
po€/htm?/kk yp€/htm?/kk yht €/htm?/kk yht. €/ kk yht. € /v
Tuleva vuokra (18,57 htm?) 15,57 3,0 18,57 116 152,20 1 393 826,40
Nykyinen vuokra (10,95 htm?) 7,88 3,08 10,95 81 687 980 244

Toiminnan kaynnistdmiskustannukset -

Hankkeen aikataulu

Hanke ja toteutussuunnittelu 3/2016-12/2017, rakentamisen valmistelu 1-4/2018, rakentamisen aloitus 4-5/2018.

Rahoitussuunnitelma

Kaupunginhallitus paatti merkita 15.12.2017 tiedoksi talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017 — 2026. Helsingin
Medialukion julkisivun ja vesikaton uusinnan ilmanvaihdon muutoshankkeelle on varattu 7,3 miljoonan euroa ja rakentamisen
ajoitus 2018-2020. Hankkeen rahoitustarve 8,31 miljoonaa euroa otetaan huomioon rakentamisohjelmaa vuosille 2017 -
2026 tarkistettaessa.

Vaistotilat Vaistotilojen kustannus
Vaistotilat tarvitaan ennen rakentamisen aloitusta ja koko rakentamisen ajaksi. 584 400 euroa alv 0 %

Toteutus- ja hallintamuoto
Toteutus- ja yllapitovastuu on Kaupunkiymparistén toimialalla. Rakennuttamisesta vastaa Kaupunkiymparistén
rakennuttaminen

Lisatiedot
Tyo6t tehdaan viidessa eri vaiheessa, koska néin suurelle oppilaitokselle ei |[6ydetty sopivaa vaistotilaa. Tyét tehdaan
saasuojattuina.
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Hankkeen perustiedot

Nimi HELSINGIN MEDIALUKIO

Paikkatieto Kaup.osa 40

Kortteli 40110

Tontti 5

Rakennustunnus 22445

Osoite Moisontie 3, 00730 Helsinki

Omistus Oma kiinteisto

Kayttotarkoitus YO Yileissivistavien oppilaitosten rakennukset
Bruttoala 8268 m? +iv-konehuonelaajennukset 82m?
Kerrosala 7460 m?2

Tilavuus 29612 mi+iv-konehuonelaajennukset 287 m?

Tilat ovat lukio-opetuksen kaytossd. Kayttdjand on Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-alan
Helsingin Medialukio.

Korjaushanke kohdistuu rakennuksen sisdilmanlaatua parantaviin tekijoihin. Hankkeessa
keskitytadn vaipan(vesikatto ja julkisivu) teknisen toiminnan parantamiseen ja ilmanvaihdon
parantamiseen.

Liite 1 Suunnittelutydryhméa
Selvitys rakennuksesta

Rakennus on valmistunut vuonna 1964. Rakennusta on laajennettu tdméan jalkeen
kolmessa osassa, laajennuksia on tehty vuosina 1967, -1981 ja 2004.
Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisussa "Opintiella — Helsinkil&isi& koulurakennuksia 1880-
1980” rakennus on luokiteltu arvoluokkaan X.

Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa.

Koulurakennuksessa toimii Helsingin Medialukio.

Rakennuksessa on kaksi maanpdaallisté kerrosta ja osittain maanalainen pohjakerros.
Kantavat rakenteet ovat betonia. Maanvarainen alapohja on terasbetonilaatta. Rakennus on
terdsbetonirakenteinen ja julkisivut on tehty punatiilimuurauksella ja ylaosat kevyella
puupaneloidulla seinalla. Sokkelit ovat terasbetonirakenteisia.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmavaihto ilman lAmmdntalteenottoa.

Rakennuksessa on painovoimainen erillisviemarginti.

Rakennuksessa on oma salaojajarjestelma, salaojatarkastuskaivoineen, joka on liitetty
perusvesikaivon kautta rakennuksen sadevesiviemarijarjestelmaan.

Rakennuksen jatevedet johdetaan painovoimaisesti rakennuksen ulkopuolella sijaitsevan
jatevesien tarkastuskaivon kautta kaupungin jatevesiverkostoon.
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Rakennuksen sadevedet johdetaan kiinteistdon ulkopuolella olevan sadevesikaivojen, ja
sadevesien tarkastuskaivojen kautta kaupungin sadevesiverkostoon.

Rakennus on liitetty kaupungin vesiverkostoon.
Rakennus on liitetty kaupungin kaukolampdverkostoon

Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava nro 9578.

Hankkeen tarpeellisuus

Rakennuksessa on esiintynyt vesivuotoja seka kosteus- ja mikrobivaurioita.
kuntotutkimukset liittein&. Liite 2

Ulkoseinien [Ammoneristeissa on todettu mikrobivaurioita.

Ulkoseinien mikrobivaurioituneesta eristetilasta paasee kulkeutumaan mikrobipitoista ilmaa
koulun sisailmaan.

Rakennuksen julkisivujen tiiliseinat ja laastisaumat ovat sédéarasitetuimmilla julkisivuilla
pahasti rapautuneet. Ulkoseinarakenteen tuuletus on puutteellinen.

Terasbetonisissa leukapalkeissa on terdskorroosiovaurioita ja sen aiheuttamaa halkeilua.
Betonisokkelin osuudella esiintyy myos teraskorroosiota ja sen johdosta halkeilua
kauttaaltaan rakennuksen kaikilla julkisivuilla.

Séérasitetuilla osilla ikkunoiden ulkopuolinen kunto on huono. Ulko-puitteen puuosat ovat
halkeilleet ja paikoin ikkunoiden alaosissa on lahovaurioita. Ikkunoiden tiiveys runkoon on
huonontunut.

Terasrakenteisissa ikkunoissa ja ovissa esiintyy maalipinnan hilseilya ja lehteilya seka
ruostesyopymia, lisaksi myds tiiveysongelmia.

Vesivuotojen seka kosteus- ja mikrobivaurioiden aiheuttajiksi on tutkimuksissa todettu mm.:
Julkisivujen tiilimuuraus on rapautunut saan, pakkasrapautumisen ja puutteellisen
tuuletuksen vaikutuksesta.

Ulkoseinan mikrobikasvustot ovat seurausta ulkoseinarakenteen runsaasta
kosteusrasituksesta ja puutteellisesta tuuletuksesta.

Betonisokkelin korroosiovauriot johtuvat betonin karbonatisoitumisesta, jolloin liian pinnassa
olevat terakset ovat ruostuneet.

Séérasitus on aiheuttanut ikkunan ulkopuitteen puuosien halkeilua ja lahoamista.

Rakenteiden korjaustyot tulisi aloittaa mahdollisimman nopeasti, etteivat rakenteiden vauriot
etene ja aiheuta siten lisdkorjauskustannuksia ja sairastumisia rakennuksen kayttajille.

Korjaustoimenpiteilla parannetaan rakennuksen terveellista ja turvallista kayttoa seka
rakennuksen energiatehokkuutta.
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Todettujen vaurioiden turvallisuutta heikentéavat tekijat:
Eristetilan mikrobikasvustot aiheuttavat terveysriskin.
Julkisivuilla tiilet halkeilevat ja voivat aiheuttaa pudotessaan turvallisuusriskin.

Myos rakenteen kantavuuden aleneminen aiheuttaa lisariskin rakenteiden
lisdvaurioitumiselle.

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Korjausalueen laajuus on brm 8268 mz2.

i Tengy :g D-siipi
ik e =

MR

Rakennuksen A-, B- ja C-siivessa tehdaan tiivistyskorjauksial.krs kokonaan ja 2.krs
kokonaan.

Julkisivukorjaukset, kaikki julkisivut A, B, C ja D-siipi, tiilijulkisivujen ulkoverhouksen ja
lAmmoneristyksen uusinta.

Vesikaton uusinta ja lammoneristeiden uusinta A, B, C ja D-siipi
Betonisokkeleiden korjaaminen A, B, C ja D-siivessa.

Puurakenteisten ikkunoiden uusinta A, B, C ja D-siivessa.
Terasrakenteiset ikkunat huoltomaalataan 7 kpl.
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Terasrakenteiset /terds-puu-rakenteiset ulko-ovet huoltomaalataan.

Uusien IV-konehuoneiden rakentaminen rakennuksen A ja C-siipeen

Konehuoneiden uudet tukirakenteet, rakenteisiin tehtéavat uudet reiat ja aukot uusille iv-
kanaville.

llImanvaihdon muutosten vaatimat uudet Ito ilmanvaihtokoneet ja kanavoinnit A, B, ja C-
siivessa.

Uusien sahkokeskusten ja muiden ilmanvaihdon muutostéiden vaatimat sahkéasennukset
ja rakenusautomaation muutokset.

Piha-alueiden maankaivuty6t ja asvaltointityt ja pintavesien ohjaukset.

Sokkelihalkaisun lammderisteiden uusinnan vuoksi ulkoseinan vierustoja kaivetaan auki ja
samassa yhteydessa salaojat uusitaan seka profiloidaan kallistuksia maanpinnalla.

Muut korjausty6t suunnitelmien osoittamassa laajuudessa.

Laatutaso

Korjauksen laatu varmistetaan valitsemalla hyviksi todettuja rakenneratkaisuja seka
kiinnittamalla huomiota tehtaviin rakennusmateriaalivalintoihin.
Rakennusmateriaalit pyritdén valitsemaan M1 luokituksen omaavista tuotteista.
Ulkoseinien ja vesikaton lammdneristyksen tiiviys todennetaan lampdkuvauksin.

Korjausty6t tehdaan sadasuojattuina.

Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennuksen ulko- ja sisapuoliset korjausty6t tehdaan vaiheistettuina
erillisenvaihesuunnitelman mukaisesti.

Rakennustyott tehdaan kaynnisséa olevan koulun alueella ja ty6t pyritdédn suunnittelemaan ja
toteuttamaan siten, ettd opiskelutydlle tulee mahdollisimman vahan haittaa.

Korjaustyo6t tehdaan viidessa eri vaiheessa. Toteutuksen vaiheisiin huomioidaan lukio-
opetuksen erityispiirteet kuten ylioppilaskirjoitukset.

Hankkeen ymparistotavoitteet

Rakenteiden korjaustoimilla ja ilmanvaihdon muutostdilla parannetaan rakennuksen
energiatehokkuutta. Nailla toimenpiteilla pyritddn vah&ntadmaan kiinteistén energiakulutusta.

Uudeet ilmanvaihtokoneet 3kpl varustetaan lammdntalteenotto laitteistolla.
Korjaustoimissa pyritd&n pitk&aikaisiin ja hyvaksi todettuihin ratkaisuihin.
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Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Hankkeen toteuttamisella pyritddn saamaan kayttjilleen terveelliset ja toimivat tilat.
Korjaustoimilla pyritddn tekemaan tiloista turvalliset kayttgjilleen ja siten vahentamaan
sairauspoissaoloja rakennuksen sisdilmasta johtuvista syista.

Varsinaisia tilamuutoksia ei tdssé hankkeessa tehda.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Koulurakennuksen pinta-ala kasvaa ainostaan kahden uuden ilmanvaihtokonehuoneen
verran.

Hankkeen riskit

Hankkeen toteuttaminen vaiheissa aiheuttaa riskia aikataulutuksien osalta. Vaiheiden
vastaanoton ja vaihdon toteutuksen suunnitteluun kiinnitetaan erityistd huomiota.

Rakentamiskustannukset

Hankkeen enimmaishinta seka kustannusindeksin tunnusluvut.
8 310 000 euroa alv 0%.

10 304 400 euroa alv. 24 %.

Kausi 10/2017, RI = 109,8 ja THI = 180.0

Korjauskustannukset ovat 1 005 euroa/brm? alv. 0 %, 1 246,20 euroa brmz? alv. 24 %.

Tilakustannus kayttgjalle

Pinta-ala vuokranmaaraytymisperusteena (7 460 htm?)
Nykyinen vuokra on 10,95 euroa / htm?/ kuukaudessa.

padomavuokra n. 7,88 euroa / htm?/ kk
yllapitovuokra 3,08 euroa / htm?/ kk

Vuokrakustannukset ovat 81 687euroa / kk ja 980 244 euroa / vuodessa.

Vuokra korjausten jalkeen tulee olemaan 18,57 euroa / htm?/ kuukaudessa.

padomavuokra n. 15,57 euroa / htm?/ kk
yllapitovuokra 3,00 euroa / htm?/ kk
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Vuokrakustannukset ovat 116 152,20 euroa / kk ja 1 393 826,40 euroa / vuodessa.

Paaomavuokra n. 15,57 euroa / htm?/ kk (korko 3 %)
Yllapitovuokra 3,00 euroa / htm?/ kk (vuoden 2017 tasossa)
yhteensa 18,57 euroa / htm?/ kk (takaisinmaksuaika 20 vuotta)

Yllapito ja kayttotalous

Yllapitovastuu on Kaupunkiymparisto toimialan Yll&apitopalvelulla.

Korjausten vaiheisiin liittyvistd muutto- ja homesiivouskustannuksista vastaa
Kasvatuksen ja Koulutuksen toimiala

Kayttgjan tarvitsemista laite ja irtokalustehankinnoista vastaa Kasvatuksen ja
Koulutuksen toimiala

Hankkeen aikataulu

Tavoiteaikataulu on seuraava:
- Hankesuunnitelman hyvaksyminen 12/2017-1/2018
- toteutussuunnitelmien valmistuminen 11/2017
- urakkakilpailutus 2-3/2018
- rakentamisen valmistelu 1-4/2018
- rakentamisen aloitus 4-5/2018
- rakentamisen toteutus paaosin vuosina 2018 — 2020.
- rakentamisen kesto aloituksesta 25 kuukautta

Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoituksineen sisaltyy rakentamisohjelmaan vuosille 2016 - 2020.
Hankkeen kustannus 8 310 000 alv 0 %.

Kustannusten arvioitu vuosijakauma.

2016 33 000 euroa
2017 341 000 euroa
2018 2 222 000 euroa
2019 3 809 000 euroa
2020 1 905 000 euroa
Vaistotilat

Kayttdja tarvitsee vaistotiloja voidakseen taata opetustoiminnan turvallisen ja terveellisen
jatkumisen rakennustdiden aikana. Tyon alla olevassa rakennuksen osassa (vaiheessa) ei
voida opetustoimintaa suorittaa rakennustydsta tulevan melun ja polyn takia.

6
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Tontille on sijoitettu kesalla 2017 yksikerroksinen 574m2 vaistétilarakennus, jossa 6 kpl
OT3-luokkatilaa.

Vaistotilan perustuksien rakennustyot seka vesi, viemari ja sahkdliittyma tdiden
kustannukset ja vaistotilojen suunnittelukustannukset ovat 281 000 euroa alv 0 %.

Vaistotilan vuokrakustannukset ovat 37 kuukauden ajalle 303 400 euroa.

Vaistotilan yhteenlasketut kustannukset ovat 584 400 euroa alv 0 %.

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Toteutus- ja yllapitovastuu on Kaupunkiymparistdn toimialalla. Rakennuttamisesta vastaa
Kaupunkiympdriston Rakennuttaminen.

Liitteet

Suunnittelutyéryhma Liite 1
Kuntotutkimukset Liite 2
Vaiheistus suunnitelma Liite 3
Asemapiirustus Liite 4



SUUNNITTELUTYORYHMA liite 1

Tilaaja / rakennushankkeeseen ryhtyva

Helsingin kaupunki
Kaupunkiymparistdé, Rakennuttaminen
PL 1540 00099 Helsingin kaupunki
Elimaenkatu 5, Helsinki 51

Toni Lahdemaki, projektipaallikkd
050 559 1860
toni.lahdemaki@hel.fi

Erno Sjégren, Lvi rakennuttaja
040 708 2188
erno.sjogren@hel. fi

Helsingin kaupunki
Kaupunkiymparist6, Yllapito

PL 1540 00099 Helsingin kaupunki
Elimaenkatu 5, Helsinki 51

Jari Alanen, isannditsija

050 341 6594

jari.alanen@hel fi

Helsingin kaupunki

Kaupunkiympaéristdé, Rakennetun omaisuuden hallinta
PL 1540 00099 Helsingin kaupunki

Elimaenkatu 5, Helsinki 51

Kari VAhamaki, siséilma-asiantuntija
040 3347188
kari.vahamaki@hel.fi

Suunnittelijat, asiantuntijat

Arkkitehtisuunnittelija ja padasuunnittelija
Arkkitehtuuritoimisto Rauhalammi Oy
Tuomarilantie 4 , 02760 Espoo

puh. 09-626 665,

paasuunnittelija: Antti Rauhalammi
puh. 050-557 5517
email: antti@rauhalammi.fi

projektiarkkitehti Jani Savikko
email: jani.savikko@arkkitehtuuritoimistorauhalammi.fi




Kayttajat

Rakennesuunnittelija

Jari Hatara

Expecon Oy

Niittylantie 5, 00620 Helsinki
050 5555 792
jari.hatara@expecon.fi

LVI-suunnittelija

Lasse Soini

Sitowise Oy

Linnoitustie 6, 02600 Espoo
044 427 9248
lasse.soini@sitowise.com

Sahkdsuunnittelija

Sami Penttinen

Insin6oritoimisto Stacon Oy
Pukinméaenaukio 2, 00720 Helsinki
40 1304703
sami.penttinen@stacon.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki
Kayntiosoite: Téysénkatu 2D, 60510 Helsinki
Mauno Kemppi

Tilapalvelupaallikkd

040 779 9579

mauno.kemppi@hel.fi

Ukko-pekka Hyvénen, rehtori
Helsingin kaupungin opetusvirasto
Medialukio

Moisiontie 3, 00730 Helsinki

050 5675434
ukkopekka.hyvonen@hel.fi

Juha Salo, apulaisrehtori
Helsingin kaupungin opetusvirasto
Medialukio

Moisiontie 3, 00730 Helsinki

040 336 0152

juha.salo@hel.f




Twe T
'{wc_“7 well
]'—T:_—_-; /4
o
it X
i
it
!
!
!
1
i
|

ol

AL TSI 770 A TIITIA SIS I707 277070 A7

[
} YTM
b q ‘
Y “
VIIII{ﬁzvlllll 73 % (S AATIISY, VIS IIIY - ASISSIY - ATISLI L OIS III L o VSIS o TIISS L. 5 TISIIY. S S SIS Y, - VSIS Y, - SIS NI AT IS o ) SIIIIIIIIY, o
e 7
V Bo55200 7 3

‘/ """" ;'27/2?;3/
A AN A / 7
—  VAIFE 4 — -

an= e __ -

VAIHE 5 :TTA EI OLE MAHDOLLISTA
TOTEUTTAA
YLIOPPILASKIRJOITUSTEN AIKANA

.;;,
JAIl

o ”’/ A

_

Z
%

10.2.-1.4.
10.9.-5.10.

III,A'VIIIIII,,'IIII'IIIZ,'IIIIIII'
7 i7
OTITALOUS ;
i
/ é
7 i %
/ ? !, %2,
7 D
Z

LLIIIII SIS IS s, Y LA
.
i

%
%%’{4"’”}}}7"////// , iy %

387 VSSIVAR /SSINAR o VSSIVAR
ggy//// 7 7 .
2 I i i
] | |
7 /A 77,77 7777727777777 77277
[y e e e e R AR AR R 2 R

_suiku)

N
{\\‘
14
N
N
N

T /
’////{4,/,}2’/,4%;,,,,,%,,,,,,,4}

f
vz

......

= | - in

7
i

\

,/,";‘ :/ i
2

i 0 7 T 27 T T 777 7777 T 7777 7 7777

777

77 777777 777 A 77777 277
74

o dd e s Veswdleswenfela  Swfelsajapsteomes  Wos

///%//%%%Z///%////{//{//// /7 =

Az

N

i

N

i

N

N

N
0
0

0% 74 IIIIIS IS




SALL

VAIHE 5

VAIHE 5

A

| [

MEDIASTUDIO/
AUDITORIO

o
RUOKASALI
KABINETTI
o o o o o o
FNIFN &[
-
1
o
o
or2 or2 or3 AULA W le-we
o R 3
oPP
111111
R (11111111 4 4 qn
[ERRERREI
IEEEREER] KAYT
ﬁ[_]r‘ ] [ ] [ @ —=:
VAR Mus vss oT3 KUR {
L e J—=

NN

cA

VAIHE 5 :TTA EI OLE MAHDOLLISTA
TOTEUTTAA
YLIOPPILASKIRJOITUSTEN AIKANA

10.2.-1.4.
10.9.-5.10.

L

Kaupunginosalkyla
40

Kortlitla Tonti/Ro  Viranomaisten arkistontmerkitof varten,
0 5

muutos

Prustisal ook w0
PAAPIIRUSTUS

MEDIALUKIO

MOISIONTIE 3

POHJAPIIRUSTUS 1KRS 1:100

00730 HELSINKI

ARKKITEHTITOIMISTO RAUHALAMMI

oast

oy
TUOMARILANTIE 4/ VANHAASEMA  p. 09-626 665 @
0 ESPO0 5. anti@rauhalammii

e
R

Sl Tyonumero
AR 102015 R p—

Pavi
17.7.2016

“Suunitelsala ja pistusnumero [y

Antti Rauhalammi arkkitehti Safa R K 04




N e [z
L =
[ PR
<0
=]
o2 ]
29 .
- H 7]
nDuR H &
< i g
MS ilg 3
< | g
= J
wo Pl
40 $ |FEK
[oXe)
Hm g0
£
E2 .
= : 2 : s
o5« TG T |
wmz W ]
m_ﬁlvm N W ..... ow
= oo z 4
SFI ++ ! I E:

00730 HELSINKI

MEDIASTUDION YLAOSA
TARKKAAMO

sl —

KAYT
13,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\ m
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 4 %)
R z o < &
\\\\\\\\\\\\\\\ 4 = 2 o)
= ] < c
: :
NN <
__
N
N
NN\
@ 2% [ele]=0T
,
,
,
,
]
o~ I
£ "
o
MJ
<
AN
o

AVA

IV-KH
&y

i
s

Ny HISS
VAR MB VIHERH|| OPO
FYS/IKEM
VAR

[y

R —

“Suunitelsala ja pistusnumero

&

Antti Rauhalammi arkkitehti Safa AR K 05

P 09626665

5. anti@rauhalammii
Tyoumer
102015

Suena
AR

17.7.2016

ARKKITEHTITOIMISTO RAUHALAMMI OY
TUOMARILANTIE 4 VANHA ASENA

02760 ESP00

e

R
Ak

1:100




o {3 £5) = = f,‘J = & @ " (55 = 5} - = ;UJ e \;
| i . I
i VAR/TESTIHUONE |
ii m }
1t | |
| 1i | i
L. 1
st} d il i 1
‘ 11 | a
| . 1 - i 7 = i
! oT4 ; oT4 i OoT4 WV/iLJH LIHKUNTA / PKH ‘U‘
i i - BN fifl
; ;; J Y “ )U‘
H i ‘ ;
|
| i
i
|
(L T e
i i 77420244 )
i = KAYTAVA i i
il \ I il
iIII 522, \ 1 iy
= G ’ ‘ e )
7 i ) . 2 \ | weish }
4 (e i WC ) WeCish |
i =
VSS i
¥ |
i I L
G i | 24, Y
i VA h i
ii Y2 XN | |
i >l e | |
| |
. o7 3 I 0T 3 i l w |
AULA i TERV.H. Il syl oPo i orPo
i ik ~‘ F
g I i i
" I | |
i i 1 1
| |
H |
i I i 1
fffffffff Y vz I i i A2, Y s, Y

+18,010

VAIHE 5 :TTA EI OLE
MAHDOLLISTATOTEUTTAA
YLIOPPILASKIRJOITUSTEN
AIKANA

10.2.-1.4.
10.9.-56.10.

Revision!D_| Muutoksen ID_| Nimi

Julkaisia | Julkaisupaiva

Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/Rn:o  Viranomaisten arkistointimerkintéja varten
40 5

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
muutos PAAPIIRUSTUS

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
MEDIALUKIO

MOISIONTIE 3 POHJAPIIRUSTUS ERILLISRAKENNUS ~ 1:100
00730 HELSINKI

Suunnittelutoimiston tiedot

ARKKITEHTITOIMISTO RAUHALAMMI OY

TUOMARILANTIE 4 / VANHA ASEMA p. 09-626 665

02760 ESPOO s. antti@rauhalammi.fi

Piiraja Suunnittelja

Paivays Vastuullinen suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutos
17.7.2016

Antti Rauhalammi arkkitehti Safa ARK 03




Liite 4

i JE| BT b e [ L. [ o
p———— 1 FE—‘—”—L' B— P N
N P .. \
e - )

Fes e e e s el N 6
=N
| V2

| =

1l
l WA RS

|
s

i

Y Z78]

- £ &« T B 2ay
| [er—

4010 i/ —.

ey

-%%7:; _

g o

- .l'? s
! FEREFE

¥ -'fffff_ﬂ{l!j‘;

TR
-------

ARK 100-1




