
ERITTELY VUODELLE 2019 SIIRTYVISTÄ INVESTOINTIHANKINNOISTA

Viivästyneet hankkeet kaikki yhteensä 20 077 000

ICT-hankinnat 17 890 000

Kasvatuksen ja koulutuksen tietojärjestelmien eri hankkeet 3 190 000

Mm. ASTI (asiakastietojärjestelmähanke); on käynnistynyt v. 

2018 aikana ja se tulee 

jatkumaan seuraavat 4-5 vuotta, jolloin määrärahan tarve

jakautuu useille vuosille

Hankkeet ovat käynnistyneet resurssipulan vuoksi myöhässä 

ja hankkeet jakautuvat usealle vuodelle. Kasvatuksen ja 

koulutuksen tietojärjestelmäkokonaisuuteen liittyviä 

hankintoja on arvioitu uudelleen. Järjestelmän 

kustannustehokkuuden varmistamiseksi 

järjestelmäarkkitehtuuria on tarkistettu syksyn aikana, 

minkä jälkeen hankinnat käynnistetään.

Digitalisaatio 8 920 000

Perusopetuksen oppilaskäytön laitteet 1 600 000

Stadin ammattiopisto, oppijan ict-laitteet 100 000

Opettajien ict-laitteet 20 000

Langaton verkko 1 780 000

Lukittavat tietokonekaapit 245 000

Innovatiiviset teknologiakokeilut 1 194 000

Esitystekniikka 1 231 000

Oppimisalustat 1 000 000

Digivisio 1 500 000

Asiakastietojärjestelmä 250 000

Tietotekniikkahankintojen viivästykset johtuvat toimitusten 

viivästymisistä, tietohallinnon henkilöstövajeesta ja 

hankintojen uudelleenarvioinnista. Useilla toimittajille on 

suuren tilausmäärän vuoksi toimitusvaikeuksia. Digitalisaatio-

ohjelma jatkuu vuoteen 2019

Muut IT-laitteet 4 360 000

Muut It-laitteet ja ohjelmat 2 220 000

Varhaiskasvatuksen laitehankinnat siirretty toteutettavaksi 

aikaisintaan  1.3.2019 toteutettavaksi.

Turvalaitehankinta 2 140 000

Turvalaitehankintaa hoitaa kaupunkiympäristön toimiala, 

määräraha on kasvatuksen ja koulutuksen budjetissa. 

Kympistä saadun tiedon mukaan kohteiden valmistumisen 

hidastuminen ja hankintojen kilpailutuksissa ilmenneet seikat 

ovat viivästyttäneet turvalaitehankintoja. Hankinnat 

toteutetaan v. 2019

Stadin ammattiopisto ict-laitteet



Stadin ammattiopiston kaikkien toimialaojen ict-laitehankinnat 1 210 000

Rakennuskohteiden valmistumiset ovat myöhästyneet ja 

siirtyneet vuodelle 2019.

Perusparannus ja uudiskohteet 210 000

Rakennuskohteiden valmistumiset ovat myöhästyneet ja siirtyneet vuodelle 2019

Muut hankinnat 2 187 000

Peruskoulut ja lukiot 1 207 000

Uudisrakennushankkeiden varustaminen: 193 000

Sophie Mannerheimin koulu 193 000

Kohteen valmistuminen myöhässä, valmistuu v. 2019

Perusparannushankkeiden varustaminen: 1 014 000

Alppilan lukio 690 000

Botby Grundskolan 195 000

Puistopolun peruskoulu 129 000

Kohteiden valmistuminen myöhässä, valmistuvat v. 2019

Varhaiskasvatus, yhteensä 230 000

Lpk Borgströminmäki 100 000

Lpk Jätkäsaari 110 000

Lpk Lohikäärme 20 000

Kohteet eivät ole valmistuneet suunnitellussa aikataulussa, valmistuvat v. 2019

Stadin ammattiopisto, yhteensä 750 000

Korvaushankinnat: 185 000

Aikuisopisto

Rakennuskohteiden valmistumiset ovat myöhästyneet ja siirtyneet vuodelle 2019.

50 000

Hyvinvointi

Lähihoitaja- ja simulaatio-opetuksen opetusvälineiden viivästynyt

rakennuskohteiden valmistumisen viivästymisestä johtuen.

245 000

Tekniikka ja asennus

Laboratorialan hankintojen viivästys muuton vuoksi sekä puualan alajyrsimen 

hankinta toimituksen viivästymisen vuoksi

20 000

Tekniikka ja logistiikka

Korjaamonostin toimituksen viivästymisen vuoksi

Perusparannukset: 250 000

Prinsessantien muutto viivästynyt rakennustöiden viivästymisen vuoksi


