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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
LPK Sakara, sisäilmakorjaukset 2821P21533

SisäilmakorjauksetOsoite Rakennustunnus (RATU)
Sakara 1, 00940 Helsinki

00800, HELSINKI

30169

Sijainti Kohdenumero
Kaupunginosa 47 Mellunkylä, kortteli 0910470025, tontti 2641 4315

Käyttäjä/toiminta Asiakaspaikat
Kasvatus- ja koulutoimiala 95

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

955           3 719
Hankkeen tarpeellisuus
Vuoden 2011–2012 peruskorjauksen jälkeen sisäilman laadussa on koettu edelleen puutteita. Merkittävimmäksi 
peruskorjauksessa toteuttamatta jääneeksi toimenpiteeksi on tunnistettu ulkovaipparakenteiden ilmatiiveyden parantaminen. 
Epätiiviiden rakenneliitosten kautta epäpuhtauksilla on mahdollisuus kulkeutua sisäilmaan ilmavirtausten mukana. 
Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2020 RI 104,5; THI 186,8) 590 279€

brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus                     €
Muutos / Korjaus / Perusparannus 955           €
Yhteensä                     €

618 € / brm²

     € / htm²

Investointikustannusten jakautuminen

     € / asiakas

Tilakustannus käyttäjälle
Hankkeela ei ole 
vuokravaikutusta po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva vuokra (      htm2)

Nykyinen vuokra (      htm2)

Toiminnan käynnistämiskustannukset Hankkeella ei ole vuokravaikutusta ja käynnistämiskustannuksia
Hankkeen aikataulu

7/2021 – 10/2021

Rahoitussuunnitelma
Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista 
kohdentamattomista korjausmäärärahoista 
Väistötilat Väistötilojen kustannus
Tarvitaan -

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön 
toimialalla.
Lisätiedot
     

http://tilaweb.hel.fi/tilaweb/public_html/hanke/1504440357/
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1 Hankkeen perustiedot

LPK Sakaran sisäilmakorjaukset
Kontulankaari 5, 00940 HELSINKI

Kohdenumero 4315
Rakennustunnus: 30169
Kohteen omistaja: Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Rakennukset ja yleiset 
alueet

LPK Sakara sijaitsee Helsingin Kontulassa. Kohde on vuonna 1972 valmistunut 
yksikerroksinen rakennus, jossa on pieni kellari. Rakennukseen on tehty peruskorjaus 
vuosina 2011–2012. Peruskorjauksessa ulkovaipparakenteiden ilmatiiveyteen ei ole 
kiinnitetty riittävästi huomiota. Ilmatiiveyspuutteilla on kohteessa tehtyjen kuntotutkimusten 
perusteella ollut sisäilman laatua heikentävä vaikutus.

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Rakennus on perustettu kalliolle teräsbetonisten anturoiden varaan. Runkona on 
teräsbetoninen pilari-palkkirunko. Kohteessa on tehty peruskorjauksia vuosina 1989–1991 
ja 2011–2012. Alapohjana on maanvarainen kaksoislaattarakenne, jossa alkuperäisen 
kantavan runkobetonilaatan päällä on viimeisimmässä peruskorjauksessa asennettu 
tasaushiekka, solumuovilämmöneristelevyt ja uusi pintabetonilaatta. Peruskorjauksessa 
vesikattorakenne on uusittu kokonaan alkuperäisen kantavan kevytbetonilankkurakenteen 
päälle. Peruskorjauksessa osa ulkoseinärakenteista on uusittu (ikkunoiden yläpuoliset osat) 
ja osa on alkuperäisiä (ikkunoiden alapuoliset osat). Alkuperäinen ulkoseinärakenne on 
sisäpinnastaan tasoitettu ja maalattu tiili-villa-tiili- tai tiili-villa-betonirakenne. 
Peruskorjauksessa korjatut ikkunoiden yläpuoliset seinät ovat puurakenteisia. Rakennus on 
salaojitettu vain kellarin kohdalla.

Kohteessa on lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihtojärjestelmä, joka on uusittu peruskorjauksessa. Peruskorjauksessa 
vesikatolle on rakennettu uusi ilmanvaihtokonehuone.   

3 Toiminnalliset perustelut

Viimeisimmästä peruskorjauksesta huolimatta päiväkodin henkilökunta on kokenut 
päiväkodin tiloissa oireilua, joka on liitetty heikkoon sisäilman laatuun. Tästä syystä Vahanen 
Rakennusfysiikka Oy:n toimesta tehtiin vuosien 2019–2020 aikana sisäilma- ja 
kosteustekninen kuntotutkimus, jossa selvitettiin sisäilmahaittojen aiheuttajia sekä 
aikaisemmissa tutkimuksissa annettujen toimenpidesuositusten toteutumista 
peruskorjauksessa. Tutkimusraportti on päivätty 3.2.2020.

Vuonna 2019-2020 toteutetun kuntotutkimuksen perusteella merkittävin peruskorjauksessa 
toteuttamatta jäänyt toimenpide on ulkovaipparakenteen ilmatiiviyden parantaminen. 
Ilmatiiviys on kohteessa erityisen tärkeää, sillä ikkunoiden alapuolisten ulkoseinien 



Hankesuunnitelma
24.9.2021

LPK Sakara
Sisäilmakorjaukset
Kontulankaari 5

00940 Helsinki

6

eristetilaan on jätetty alkuperäiset lämmöneristeet, joissa on ennen peruskorjausta 
tapahtuneiden vesivuotojen seurauksena todennäköisesti ainakin paikallisia mikrobivaurioita. 
Epätiiviiden rakenneliittymien kautta epäpuhtauksilla on mahdollisuus kulkeutua sisäilmaan 
hallitsemattomien ilmavirtausten mukana. Ilmanvaihdon toiminnassa havaitut puutteet 
(erityisesti rakennuksen painesuhteiden vaihtelu ja selvä alipaineisuus) korostavat 
ilmatiiveyspuutteiden aiheuttamia ongelmia.

Tekniset ja taloudelliset perustelut
Päiväkodin nykyiset tilat ovat hyvässä kunnossa, eikä varsinaisten tiivistysalueiden 
ulkopuolella tehdä muuta rakennusteknistä.

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Hankkeen laajuus
Korjaukset käsittivät koko ensimmäisen kerroksen kaikki tilat. Kellarikerroksesta korjattiin 
vain katon epätiiveyskohtia kellarin ja yläpuolisen keittiön välisten ilmavuotojen estämiseksi.

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Tiloille asettaa erityisvaatimuksia lähinnä lasten päiväkodin toiminta.

6 Hankkeen ympäristötavoitteet 

Hankkeelle on asetettu ympäristötavoitteita liittyen seuraaviin aihealueisiin:

 sisäilmaympäristö

7 Hankkeen riskit

Tiivistyssaneerauksen toteutus kiinteistössä on haastavaa.

8 Rakentamiskustannukset 

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamiskustannukset 
kustannustasossa 1/2021 RI =106,8; THI =189,1 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 
590 279 €.
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9 Tilakustannus käyttäjälle

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 24 591 euroa/kk eli 295 095              
euroa vuodessa (25,75 euroa/m2/kk).

10 Ylläpito ja käyttötalous

Hankkeella ei ole ylläpito ja käyttötalouskustannuksia.

11 Hankkeen aikataulu

Hankkeen aikataulu on seuraava:
 Hankesuunnittelu
 Toteutussuunnittelu: valmistunut 09/2020
 Rakentamisen valmistelu: 05/2021 – 06/2021
 Rakentaminen: 07/2021 – 10/2021

12 Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 
02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista

13 Väistötilat

Tarvetta erillisille väistötiloille on.

14 Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen 
toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla.
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Suunnittelutyöryhmä Liite 1

Tilaaja

HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiympäristö | Rakennuttaminen
PL 58225 (Työpajankatu 8)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Juha Laine, projektipäällikkö
puh. (09) 3103 2674
puh. 040 835 1890 
juha.laine@hel.fi

Hallintokunnan edustaja
HELSINGIN KAUPUNKI
Kasvatus ja koulutus
Hallinto- ja tukipalvelut / Tilapalvelut / Tilahankkeet
PL 51300 (käyntiosoite: Kasko, Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Gitta Harti, erityissuunnittelija
gitta.harti@hel.fi
p. 09 310 29130, 040 7296808

Käyttäjän edustaja
HELSINGIN KAUPUNKI
Kasvatus ja koulutus 
Päiväkoti Sakara

Sebastian Schröder, päiväkodin johtaja
sebastian.schroder@hel.fi 
p. 09 310 62910

Rakennuttajakonsultti
Vahanen Rakennuttaminen Oy
Linnoitustie 5, 02600 Espoo

Jari Konu
puh. 044 468 8001
jari.konu@vahanen.com

mailto:marko.kumpulainen@hel.fi
mailto:gitta.harti@hel.fi
mailto:sebastian.schroder@hel.fi
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Pää- ja rakennesuunnittelu
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Linnoitustie 5, 02600 Espoo

Simo Kinnunen
puh. 044 778 8607
simo.kinnunen@vahanen.com


