l Helsinki |

Kaupunkiympariston toimiala

Hankesuunnitelma

Lpk Jakala
Jakalatie 11, 00730 Helsinki

Uudisrakennus Hankenro 2821U20093

Kaupunkiymparisto
Kasvatus ja koulutus



Hankesuunnitelma Lpk Jakala uudisrakennus
Jakalatie 11, 00730 Helsinki

2821U20093
10.1.2022

Helsinki

Sijainti
14, _ Solbacka-

Lol
ac

! & nobaa

Tapanila 2 -

& - y MosabaCkm :

ez | 2%
: o

],--'r /' Dikesrans-
[/ parken - \
"_:- : ! I:' = ._
i ﬁi:gun. 2o Sl | .'I .'I
| [ & LTy e S i | |
o |%i€." Fallkullan kno | | ‘ " |
] /i Fallkulla gard |~ -
i " Fallkullan- -
pelto -
] |
fet - ' ]
| |
_—
] |
| 1
| II
| |
) |
)
]




Hankesuunnitelma Lpk Jakala uudisrakennus

Helsinki 2821020093 Jakalatie 11, 00730 Helsinki
10.1.2022

Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero

Lpk Jakala 2821U20093

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Jakalatie 11, 00730 Helsinki 2458

Sijainti Kohdenumero

39. kaupunginosa Tapaninkyla, kortteli 39313, tontti 1 2350

Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatus ja koulutus, varhaiskasvatus ja esiopetus 240

Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m3

2651 2210 1689 10751

Hankkeen tarpeellisuus

Tapaninkyldan suunniteltu paivakotirakennus sijaitsee Malmin peruspiirissa ja se vastaa alueen palvelutarpeisiin. Vuonna
2034 peruspiirissa ennustetaan olevan noin 229 lasta nykyistd enemman. Kasvu kohdistuu padasiassa Malmin lentokentan
alueelle. Hanke vastaa alueen vaestdennusteen mukaiseen varhaiskasvatusikaisten maaran kasvuun.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 11/2021 Rl 114,1; THI 192,4)

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Uudisrakennus / Laajennus/-Lisdrakennus 2651 2210 1689 11 250 000 €
Muutos / Korjaus / Perusparannus €
Yhteensa 2651 2210 1689 11 250 000 €
Investointikustannusten jakautuminen 4244 €/brm?
5090 €/htm?
46 875 €/ asiakas

Arvioitu tilakustannus kayttajalle
po€/htm?/kk yp€/htm?/kk yht €/htm?/kk yht. € / kk yht. € /v

Tuleva vuokra ( htm?) 22,90 6,07 29,47 65129 781544

Toiminnan kaynnistamiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet ja siihen
varataan n. 250 000 euroa. Hallintokulu 0.50 euroa/htm?/kk. Luku ei sisélla tietohallinnon kaynnistamiskustannuksia, joka on
noin 11 000 euroa. Arvio muuttokustannuksista on noin 25 000 euroa.

Hankkeen aikataulu
Yleis- ja toteutussuunnittelu 1/2022-4/2023, rakentamisen valmistelu 5/2023— 10/2023, purkutyét tontilla 11/2023 — 1/2024,
rakentaminen 2/2024-6/2025, kayttdonotto 7/2025, toiminta alkaa uusissa tiloissa 8/2025.

Rahoitussuunnitelma
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021 - 2026 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu
rahoitus siten, ettd hankkeen laajuus on 2 651 brm? ja toteutus vuosina 2024 - 2025.

Viistotilat Vaistotilojen kustannus
Ei vaistdtiloja. -

Toteutus- ja hallintamuoto
Uudisrakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Kaupunkiympariston toimialan rakennukset ja yleiset alueet
palvelukokonaisuus vastaa sen yllapidosta ja hankkeen toteutuksesta.

Lisatiedot
Nykyinen paivakoti- ja koulurakennukset puretaan erillisend hankkeena.
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1 Hankkeen perustiedot

Kohteen nimi ja osoite: Lpk Jakala

Osoite: Jakalatie 11, 00730 Helsinki

Hanketyyppi: Uudisrakennus

Hankenumero: 2821U20093

Omistustiedot: Helsingin kaupunki / Maaomaisuuden kehittdminen ja
tontit -palvelu

Kayttotarkoitus: Lasten paivakoti

Kayttaja: Kasvatus ja koulutus (toimiala)

Varhaiskasvatus ja esiopetus (palvelu)
Uudisrakennuksessa on 240 tilapaikkainen paivakoti.

Tama hankesuunnitelma koskee paivakoti Jakalan korvaavaa uudisrakennusta.
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistdn toimiala. Kayttajana on
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympariston seka kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan yhteistydnd. Hankesuunnittelun yhteydessa on kuultu asiantuntijoina
rakennusvalvonnan, ymparistdpalvelujen ja pelastuslaitoksen edustaijia,
esteettomyysasiamiesta seka kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tydsuojelun
yhteistoimintahenkilostoa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyvaksyi korvaavan
uudisrakennuksen tarveselvityksen 16.6.2020.

Liite 1 Suunnittelutyéryhma
2 Selvitys rakennuspaikasta

Opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YOS) Jakalatien
paivakoti sijaitsee osoitteessa Jakalatie 11. Nykyinen toiminta sijoittuu osin varsin
huonokuntoisiin rakennuksiin. Kaavamuutoksessa mahdollistetaan nykyisten rakennusten
korvaaminen uusilla, vanhimman tontilla olevan rakennuksen suojeleminen, toiminnan
mahdollinen laajentaminen tulevaisuudessa seka ulkoalueiden laajentaminen ja
kehittdminen uusiin tarpeisiin.

Purettavat yksikerroksiset rakennukset on rakennettu vuonna 1987. Olevat rakennukset
ovat huonokuntoisia ja mittavan perusparannuksen tarpeessa. Rakennuksen kunnon ja
sopimattomuuden nykyiseen paivakotien tilanjakoon huomioon ottaen paivakotirakennusta
ei kannata peruskorjata, vaan tilapaikoiltaan suurempi uudisrakennus on jarkevampi
ratkaisu. Olevan rakennuksen purku on erillinen hanke.

Kaavatilanne

Tontilla on voimassa asemakaava nro 12479, 16.1.2019. Tontin laajuus on 5324 m2.



. . Hankesuunnitelma Lpk Jakala uudisrakennus
Helsinki 2821U20093 Jkaltie 11, 00730 Helsinki
10.1.2022

Rakennuspaikka ja rakentamiskelpoisuus

Tontti sijaitsee Tapanilan juna-aseman Iahelld. Sen itareunalla on kulttuurihistoriallisesti ja
maisemallisesti arvokas Fallkullan tila. Tontin omistaa Helsingin kaupunki.

Suunnitellun rakennusalueen maakerrosten paksuus on noin 4-6 metria. Pohjamaa on
routivaa. Rakennuksen lansiosan ylin maakerros koostuu soraisesta hiekasta ja hiekasta,
jonka kerrospaksuus on 1,4-3 metria. Hiekkakerroksen alla on hiekkamoreenikerros, jonka
paksuus vaihtelee valilla 2,5-4,2 metrid. Moreenikerros on keskitiivista tai loyhaa ja routivaa.
Moreenikerroksen alla on kallio. Rakennuksen itdosassa ylin maakerros on paaosin savea
paksuudelta 1,7-3,8 metria. Saven paalla on paikoin 1 metrin paksuinen kerros hiekkaa
piha-alueiden hiekkataytdsta. Savikerroksen alapuolella on ohut hiekkakerros. Hiekan alla
on vield moreenia paksuimmillaan 1,4 metrid. Moreenikerroksen alla on kallio.

Tuleva rakennus perustetaan maanvaraisesti tiiviin pohjamaan paalle 300 mm paksun
murskekerroksen varaan. Savialueilla rakennus voidaan perustaa tukipaalujen varaan.

Alapohjat voidaan tehda maanvaraisina hiekka ja moreeni alueilla. Lattian alle ylimmaksi
kerrokseksi on rakennettava vahintdan 300 mm paksu salaojituskerros. Savialueilla
alapohjat on perustettava paaluille tai kantavana alapohjalaattana.

Rakennuksen viemarit perustetaan tasaisesti tukeutuen vahintdan 150 mm sora- tai
sepeliarinan seka 50 mm tasauskerroksen varaan. Viemarien alkutaytto tehdaan
kivettdomasta hiekasta.

Liite 7 Rakennettavuusselvitys

Kunnallistekniset liittymat

Nykyisen rakennuksen kayttovesiliittyma sailytetaan. Liittyman koko ja riittavyys
tarkastetaan. Nykyiset jatevesi- ja hulevesiliittymakohdat uusitaan. Suojellun rakennuksen
kaukolampdliittyma sailytetddn mutta ei hyddynnetd uudisrakennuksessa.

Liikenne, saattoliikenne ja pysakointi

Asemakaavan mukaan tulevaa rakennusoikeutta varten tulee osoittaa 1 autopaikkaa 300 k-
m2 kohti, eli 10 autopaikkaa. Jakalatien pddssa voidaan liikkennesuunnitelmassa osoittaa
pysakadintipaikkoja, jotka voidaan rajoittaa 30 min paikoiksi saatto- ja noutoajankohdille.
Tontille jaa sijoitettavaksi 9 autopaikkaa.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Tavoitteena on rakentaa kaytodsta poistuvan paivakotirakennuksen tilalle uudisrakennus,
jossa toimii lasten paivakoti Jakala. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan arvion mukaan
uusi laajempi paivakoti voi toimia alueen vaistdpaivakotina. Uudishankkeen valmistuttua
uusia paikkoja saataisiin noin 160 nykyistd enemman. Lasten paivakoti Saniaisen, jonka
paikkamaara on noin 90, toiminta on siitymassa lasten paivakoti Jakalaan kesalla 2025.

5
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Vaistopaivakotina toimimista tarkastellaan myéhemmin alueen palvelutarpeen tarkentuessa.
Palvelutilaverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva
tilakapasiteetti. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen arvioitu kehitys:
vaestéennuste, varhaiskasvatukseen osallistuminen seka uudisrakentaminen. Alueen
asukasmaara on kasvussa.

Toiminnalliset perustelut, varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on esittanyt lasten paivakoti Jakalan tilapaikkatarpeeksi 240 tilapaikkaa.
Paivakodeissa tulee olla 8 htm2 / tilapaikka kaupunginvaltuuston 2013 tekeman
paatoksen mukaisesti. Siten Lpk Jakalan huoneistoala on 2210 htm2. Paivakodin osalta
suunnittelussa noudatetaan paivakotien toimintojen ja tilojen suunnittelua ohjaavaa
"Paivakodin kasikirjaa" 21.11.2019.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Selvitysten mukaan nykyisen rakennuksen kunto on heikko, eika sitd kannata peruskorjata.
Tamanhetkisten suunnitelmien mukaan uudisrakennukseen tulee siitymaan useamman
paivakodin lapsia. Tilapaikkoja on voitu kasvattaa tehostamalla tilankayttoa
uudisrakennusta suunniteltaessa.

Liite 2 Kéyttéjien laatima tarveselvitys
4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus, varhaiskasvatus

Toimintaa tukee tilojen muunneltavuus ja tilojen joustava kaytto erilaisten
oppimisymparistdjen rakentamiseen. Varhaiskasvatus toteutuu paivahoidossa hoidon,
kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena painottuen eri tavoin eri-ikaisilla lapsilla ja eri
tilanteissa. Toiminta on tietoista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta, jolloin paivahoidon
henkildston tehtdvana on suunnitella toimintaa ja rakentaa ymparistéa, joka tukee lasten
hyvinvointia. Pitkakestoiset leikit saavat jaadda paikoilleen, taide- ja tutkimusprojekteille on
paikkansa, ja lepo ja rauhallisempi toiminta tapahtuvat sopivissa tiloissa. Tilat voivat
avautua joko osittain tai kokonaan viereisiin eteis-, kaytava- ja aulatiloihin. Nain tilat
muodostuvat luonteeltaan avoimiksi ja liikennetilasta saadaan lisaa toimintatilaa.

Esteettomassa paivakotirakennuksessa ovet ovat helppokayttdisia, kynnykset ovat
matalia, lattiamateriaalit ovat liukumattomia ja valaistus riittavan tehokasta. Kaksikerroksi-
sessa paivakodissa on hissi ja molempiin kerroksiin on sijoitettu esteettémat wc-tilat.

Uudisrakennus suunnitellaan noin 240:lle 1-6 -vuotiaalle lapselle. Paivakodissa tulee
tydskentelemaan arviolta 45-48 hoito- ja kasvatushenkilda riippuen hoidossa olevien lasten
maarasta ja iastd. Ruokapalvelu- ja siivoushenkilostéa on paivakodissa yhteensa 1-2
henkil6a.

Hankkeen laajuus

Rakennuksen bruttoala on 2 651 brm2 ja huoneistoala 2 210 htm2

Liite 3 Tilaohjelma
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Laatutaso

Hanke toteutetaan tdman paivan laatutasoa noudattaen, voimassa olevien rakennusmaa-
raysten sekad Helsingin rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti. Tilat suunnitellaan
terveellisiksi, turvallisiksi ja esteettdmiksi. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetaan
erityistd huomiota sisailman laatuun, valaistukseen, luonnonvalon hyddyntadmiseen ja
aanenvaimennukseen.

Hankesuunnittelukokousten valilla on pidetty erillisia kayttajakokouksia, suunnittelijoiden
valisia kokouksia seka kokouksia eri viranomaistahojen kanssa.

Hanke toteutetaan noudattaen puhtaustasoa P1 ja tilaajan kosteudenhallintaohjeita.
Hankkeen sisailmaluokitus on S2 ja rakennusmateriaalien paastoluokitus M1.

Hankkeessa laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma ja varaudutaan kayttamaan
ulkopuolista kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavaa henkilda.

Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtisuunnittelun tavoitteena on ollut selkea ja joustava kokonaisratkaisu.

Rakennus on kaksikerroksinen betonirakenteinen, puuverhoiltu harkko.

Pienimpien lasten ryhmatilat sijoittuvat ensimmaiseen kerrokseen, suurempien toiseen
kerrokseen.

Sali, aula, ruokailu ja pienryhmatilat on pyritty avaamaan hyvien nakymien suuntiin.

Rakennuksen materiaalit ovat kestavia ja sisapintojen materiaalit tayttavat niille asetetut
vaatimukset puhdistettavuuden ja siséilman terveellisyyden osalta.

Rakennus on suunniteltu esteettomaksi.
Pihasuunnittelu

Tontin piha-alue muodostuu lasten paivakodin pihasta ja huoltopihasta. Toiminnalliset piha-
alueet ovat aidattuja. Pihoille on osoitettu kayttajaryhmien mukaisia toimintoja.

Piha-alueen sadevedet viivytetaan tontin alueella kayttaen viivytyssailiota.

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset
Rakennus on normaali paivakoti, ei erityisvaatimuksia.
6 Hankkeen ymparistotavoitteet

Rakennuksen kayttoikatavoitteiksi maaritellaan
o kantavat rakenteet >50 vuotta
e muut rakennusosat >50 vuotta
o talotekniikan kayttdikatavoitteet 10 - 50 vuotta jarjestelmasta riippuen
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Suunnittelussa pyritédan siihen, ettd rakennusta voitaisiin pitaa kayttdkunnossa pintoja kor-
jaamalla seka rakennusosia ja -jarjestelmia uusimalla mahdollisimman kauan kohtuullisin
kustannuksin, jotta varsinaisia laajoja peruskorjauksia ei jouduttaisi suorittamaan. Normaa-
leihin rakennusosien kayttoikiin padseminen edellyttaa huolto- ja tarkastusohjelman laati-
mista ja sen edellyttamien toimenpiteiden toteuttamista. Pitkan elinkaaren rakennuksessa
on lisaksi kiinnitettdva erityistd huomiota huollon ja kunnossapidon tehokkuuteen ja talou-
dellisuuteen.

Energiankulutus ja energialuokka

Rakennuksen energiatehokkuus muodostuu energiatehokkuutta parantavien ratkaisuiden
kokonaisuutena: energiatehokas LED-valaistusjarjetelma, ilmanvaihtojarjestelman korkea
lammontalteenototon hyotysuhde, tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla,
ilmanvaihtojarjestelman matala ominaissahkdteho, yla- ja alapohjarakenteiden, ulkoseinien
seka ikkunoiden ja ovien korkea lammoneristyskyky ja rakennuksen hyva ilmatiiveys.

Suunnitellut passiiviset aurinkosuojaratkaisut seka yoétuuletuksen kayttdminen ovat riittavia
toimenpiteita pitamaan kesaajan huonelampdétiloja tavoitearvoissa.

Liite 14 Energiasuunnittelun yhteenveto

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Nykyisiin tiloihin verrattuna uudishankkeessa saadaan terveelliset ja turvalliset tilat, joissa
voidaan ottaa my6s paremmin huomioon varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset
toiminnalliset tekijat. Suurempi yksikk6koko mahdollistaa henkildkunnan

tehokkaamman toiminnan verrattuna nykyisiin pienempiin yksikoihin.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Hanke sisaltyy kaupungin strategiatavoitteiden mukaan valtuuston hyvaksymaan investointi-
ja toimintaraamiin. Hankkeessa varataan lapsikohtaista huoneistoalaa 8 htm? / samanaikai-
sesti |asna oleva lapsi, eli tilankayttda on tehostettu vuonna 2013 tehdyn kaupunginvaltuus-
ton linjauksen mukaisesti. Lisaksi tavoitteena on luopua varhaiskasvatuksen talla hetkella
kaytdssa olevista huonokuntoisista tiloista.

Hanke toteuttaa seuraavia Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 tavoitteita:

1 Asukaslahtoisyys, osallisuus, kustannustehokkuus
Julkisten tilojen tilapaista kayttda kuntalais- ja kulttuuritoimintaan edistetaan
mahdollistamalla paivakodin yhteistilojen vuokraaminen silloin, kun paivakoti ei niita
tarvitse. Tilojen rajaaminen ja tiloihin paasy toteutetaan tarvittavin lukitusjarjestelyin.
2 Eriarvoistumisen vahentaminen
Paivakotirakennuksen toteuttaminen tilapaikkaluvultaan nykyista suurempana
mahdollistaa sen, etta varhaiskasvatuksen osallistumisastetta pystytdan nostamaan.
3 Turvalliset ja terveelliset oppimisymparistot
Luopumalla kunnoltaan huonoista ja toiminnallisesti heikosti nykyisia tarpeita
palvelevista tiloista saadaan kayttdon seka toiminnaltaan etta rakenteellisesti

8
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ajanmukaiset tilat.

4 lImastovastuu
Uudisrakennus suunnitellaan ja toteutetaan vastaamaan energiatehokkuudeltaan
nykyisia vaatimuksia.

5 Vastuullinen taloudenpito
Suuremmat paivakotiyksikot tekevat mahdolliseksi sen, etta henkilokunnan
osaaminen saadaan tehokkampaan kayttoon. Rakennusateriaalien valinnassa
kestavyys, korjattavuus ja helppo huollettavuus ovat toiminnallisten ominaisuuksien
ohella ratkaisevia kriteereja.

Hankkeen riskit

Hankkeelle laaditaan turvallisuusasiakirja suunnittelua ja rakentamista varten, jossa
yksildidaan poikkeukselliset vaara- ja uhkatekijat. Tontilla on kaytosta poistuva
paivakotirakennus, kdytdsta poistunut nuorisotila, seka huoltohenkildbkunnan asunto.
Kaytosta poistunut huoltohenkilokunnan asunto puretaan ennen rakennustoihin ryhtymista.
Tybmaa toimii samalla tontilla kaytdsta poistuvan paivakodin kanssa. Tama huomioidaan
tydmaan rajauksessa, tyovaihesuunnittelussa, liikennejarjestelyissa ja liikennodivien
henkildiden perehdyttamisessa.

Hankkeeseen tulee sisaltymaan kaivu-, louhinta- ja massanvaihtotoita. Kaivutdissa tulee
kiinnittdad huomiota kaivannon kuivana pysymiseen ja tukemiseen. Tydmaamelua seka
muita riskeja rajoitetaan rakennusalueen aitaamisella ja ty6aikarajoitteilla.

Liite 19 Riskien arviointi
Rakentamiskustannukset

Rakentamisen rahoitusvaraus on 11 250 000 euroa.
Rakentamiskustannukset tarkentuvat myohemmin.

Kustannuksiin ei sisally nykyisin tontilla olevien rakennusten purkukustannuksia.
Kaupunkiymparistétoimiala tulee esittdmaan erillistd rahoitusta purkukustannuksiin tontin
saattamiseksi rakentamiskelpoiseksi

Tilakustannus kayttajalle

Tuleva vuokra (2 210 htm?) muodostuu seuraavasti: 22,90 po € / htm? / kk, 6,07 yp € / htm?/
kk, 29,47 yht. € / htm? / kk, 65 129 yht. € / kk ja 781 544 yht. € / v.

Yllapito ja kayttotalous

Rakennuksen yllapidosta vastaa Helsingin kaupunki. Toiminnan kaynnistamiskustannukset
koostuvat kayttajan hankintoina toteutettavista irtaimisto- ja kalustehankinnoista. Toiminnan
kaynnistamiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet
ja laitteet ja siihen varataan n. 250 000 euroa. Hallintokulu 0.50 euroa/htm2/kk. Luku ei
sisalla tietohallinnon kaynnistamiskustannuksia, joka on noin 11 000 euroa. Arvio
muuttokustannuksista on noin 25 000 euroa.
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Hankkeen aikataulu

Alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:

e hankesuunnittelu 01/2020 — 12/2021
o toteutussuunnittelu 01/2022 — 04/2023
e rakentamisen valmistelu 05/2023 — 10/2023
e purkutyét tontilla 11/2023 — 01/2024
e rakentaminen 02/2024 — 06/2025
e muutto 07/2025

o kayttoonotto 08/2025

o toiminta alkaa uusissa tiloissa 08/2025

Liite 5 Hankkeen aikataulu

Rahoitussuunnitelma

Hanke sisaltyy vuoden 2022 talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan
vuosille 2022- 2031. Hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 11 250 000 euroa, laajuudeksi 2
651 brm? ja sen toteutusajaksi 6/2024 — 6/2025.

Vaistotilat

Hankkeessa ei tarvita vaistétiloja. Paivakotitoiminta jatkuu vanhassa (nykyisessa) Lpk
Jakalassa uudisrakennuksen valmistumiseen saakka.

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistdn toimiala. Hankkeen
toteutusvastuu on kaupunkiymparistdn toimialalla.

Paatosehdotus

Hankesuunnittelutydéryhma esittaa, ettd paivakoti Jakalan uudisrakennushanke toteutetaan
siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 2651 brm? ja rakentamiskustannusten
enimmaishinta arvonlisaverottomana (tarkentuu myéhemmin).
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