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Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero
Oulunkylän yhteiskoulun laajennus ja perusparannus

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Siltavoudintie 24 00640 Helsinki 6830

Sijainti Kiinteistöobjekti

Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Oulunkylän yhteiskoulu 942/9/2022

Rakennuksen nykyiset laajuustiedot brm² htm² hym² m3

9327 7234 5619 34 028
Hankkeen tarpeellisuus
Oulunkylän yhteiskoulun oppilaaksiottoalueen oppilasmäärä kasvaa voimakkaasti tällä hetkellä ja ennusteiden mukaisesti.
Nykyiset tilat eivät ole riittävät nykyiselle ja lähivuosien oppilasmäärälle. Tilat ovat nyt ylitehokkaassa käytössä. Lisäksi
hankkeelle on toiminnallisia ja peruskorjaustarpeita. Koulussa on suuri tarve erityisluokkamuotoiselle opetukselle ja pyrkimys
on turvata alueen erityisluokkapäätöksellä olevien oppilaiden opinpolku lähipalveluna oman alueen yläluokilla (Oulunkylän
alueen lähipalvelun erityisluokka vuosiluokilla 7-9).

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 9/2022)
brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Laajennus (luvut tarkentuvat iv-
konehuoneen takia) 626 457 337 2 647 596 €

Perusparannus 104 44 25 452 633 €
Yhteensä 734 626 392 3 100 229 €
Investointikustannusten jakautuminen 4223,7 € / brm²

4952,4 € / htm²

3291 € / asiakas

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle
yht. € / kk yht. € / v

Tuleva vuokra (7860 htm2) 21731 260769
Nykyinen vuokra (7234 htm2) 20 000 240 000

Hankkeen aikataulu

Toteutuksen suunnittelu 8/2022 – 11/2022, rakentamisen valmistelu 11/2022 – 2/2023, rakentaminen 3/2023 – 2/2024

Rahoitussuunnitelma
Hankkeelle haetaan koululainaa Helsingin kaupungilta.

Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio
Hankkeen toteutus edellyttää väistötilojen hankkimista. Väistötiloiksi on suunniteltu
parakkeja, jotka sijoitetaan kiinteistön alueelle. Väistötilojen kustannuksiin ei haeta
koululainaa.

600 000,00€

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Oulunkylän yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiö. Hankkeen toteutusvastuu ja ylläpito on Oulunkylän
yhteiskoululla.
Lisätiedot
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Oulunkylän yhteiskoulun tiloja on peruskorjattu ja tullaan peruskorjaamaan suunnitelmallisesti ja vaiheittain kuntotutkimuksiin
pohjautuvan suunnitelman mukaisesti. Peruskorjausten yhteydessä toteutetaan lisääntyvän oppilasmäärän sekä
toiminnallisten vaatimusten edellyttämät laajennukset.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Oulunkylän yhteiskoulun perusparannus ja laajennus
Osoite: Siltavoudintie 24, 00640 Helsinki
Sijainti: Kaupunginosa 28, kortteli 28090, tontti 1
Nykyinen laajuus: 9327 brm
Hankenumero:
Kiinteistöobjekti:
Rakennustunnus (RATU): 6830

Rakennuksen omistaa Oulunkylän yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiö.
Käyttäjänä on Oulunkylän yhteiskoulu. Rakennuksessa toimii Oulunkylän yhteiskoulun
yläkoulu ja lukio.

Tämä hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtävää laajennusta sekä toiminnallista ja
teknistä perusparannusta.

Kiinteistön E-osaa korotetaan yhdellä kerroksella. Samalla E-osaan rakennetaan hissi,
minkä seurauksena hissin alueella ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa sijaitseviin
luokkahuoneisiin tehdään tilamuutoksia ja peruskorjausta ja kerrosten wc-kapasiteettia
lisätään. E-osan ilmanvaihto päivitetään kokonaisuudessaan nykyvaatimusten mukaiseksi
ja vesikate uusitaan.

Kesällä 2022 E-osan kellarissa tehdyn peruskorjauksen yhteydessä on jo tehty hissin
pohjatyöt ja uudistettu pohjakerroksen wc- ja kouluterveydenhuollon tilat.

Hankesuunnitelma on laadittu Oulunkylän yhteiskoulun ja kaupunkiympäristön sekä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä
tullaan kuulemaan asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon,
ympäristöpalvelun ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä Oulunkylän
yhteiskoulun työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

C-, D - ja E –osa rv.1956: Arkkitehtitoimisto Heikki Sysimetsä
E–osa rv.1959: Arkkitehtitoimisto Heikki Sysimetsä
C–osan laajennus rv.1964: Arkkitehtitoimisto Heikki Sysimetsä
A- ja B –osa rv.1995: Arkkitehtuuritoimisto H. ja T. Seppälä
4. kerroksen laajennus
D– ja E –osa rv.2003: Seppälä arkkitehdit Oy
B– osan ruokalan laajennus rv.2011:  Seppälä arkkitehdit Oy

Oulunkylän yhteiskoulu on valmistunut vuonna 1956 arkkitehti Heikki Sysimetsän
suunnittelemana (C-, D- ja E -osat). Sysimetsä suunnitteli koulun vielä E-osan 1959 sekä
liikuntasalin laajennuksen vuonna 1964.
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Koulua laajennettiin 1995 A-osalla ja uudella ruokalalla suunnittelijoina
Arkkitehtuuritoimisto H. ja T. Seppälä

Rakennusta laajennettiin vuonna 2003 arkkitehti Tapio Seppälän suunnitelmien mukaan.
Tuolloin valmistui D-osan 4. kerroksen korotus sekä E-osan katolla sijaitseva
ilmastointikonehuone.

Vuonna 2011 rakennettiin kouluun A-osa ja ruokalan laajennus eli B-osa. Suunnittelijoina
hankkeessa olivat H. ja T. Seppälä

Rakennukseen on tehty vuosikymmenten kuluessa useita toiminnan vaatimia muutoksia ja
teknisiä parannuksia, jotka ovat osin muuttaneet 1950-luvun sisätilojen luonnetta.
Julkisivuiltaan rakennus on kuitenkin säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä.

Tontilla on voimassa asemakaava 4132 vuodelta 1956. Yleisen rakennuksen tontti no1
korttelissa no 20890 on koulutontti, jolle saa sijoittaa asuinhuoneistoja ainoastaan
kiinteistön hoitohenkilökunnalle. Kokonaiskerrosala saa olla enintään ¾ tontin pinta-alasta
ja rakennuksen korkeus enintään 14 m.

Tontin pinta-ala on 12 200m² ja asemakaavan mukainen tontin kerrosala 9 150 kem2
Nykyisten rakennusten käyttämä kerrosala on 7 575 kem2². Rakennusoikeutta on jäljellä
ennen hankkeen alkua 1575 k-m2.

Koulurakennus on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon, jonka liittymät ovat Siltavoudintiellä.
Hulevedet johdetaan nykysäännösten mukaisesti viivytyssäiliöihin kesän 2022 tehdyn
salaoja- ja hulevesisaneerauksen seurauksena. Rakennus on liitetty kaukolämpöön ja
sähköverkkoon.

Laajennusosan laajuus ei vaadi väestönsuojatilojen lisäämistä.

Oulunkylän yhteiskoulussa toteutetaan kuntotutkimusten vaatimia peruskorjauksia
suunnitelmallisesti ja vaiheittain. Kesällä 2022 toteutettiin E-osan kellarin saniteetti- ja wc-
tilojen sekä kouluterveydenhuollon peruskorjaus sekä hissin pohjatyöt. E-osan kellarin
ohjaamotilat saneerattiin kolme vuotta sitten. Kiinteistöön tehtiin lisäksi kattava salaoja- ja
hulevesisaneeraus kesällä 2022. Koulun oppilasmäärä kasvaa tällä hetkellä ja ennusteiden
mukaan voimakkaasti. Peruskorjausten yhteydessä toteutetaan tarvittavat kiinteistön
laajennukset.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu (ks. kuva sivulla 2)

Oulunkylän yhteiskoulun oppilaaksiottoalue on noin 5.2 km pitkä ja 2.6 km leveä alue, joka
ulottuu Käpylän asemalta Vantaan rajalle. Alueelle on tulossa merkittävää
uudisrakentamista mm. Raide-Jokerin, Tuusulanväylän bulevardisoinnin ja
täydennysrakentamisen muodossa. Oulunkylän alue on merkittävä liikenteen solmukohta,
joka on saavutettavissa eri puolilta pääkaupunkiseutua. Kuvassa on mukana myös
keskeneräinen kaavoitus, joka ei ole mukana väestöennusteissa.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä palvelutilaverkkotarkastelun perusteella
laajennushanke on tarpeellinen alueen palveluverkon osana.

Oulunkylän yhteiskoulun oppilaaksiottoalueen 13-15 –vuotiaiden lasten määrä kasvaa
voimakkaasti vuoteen 2036 saakka, jonne viimeisimmät ennusteet ulottuvat. Syksyllä 2022
Oulunkylän yhteiskoulun seitsemännellä luokalla aloitti 195 oppilasta, kun edellisenä
syksynä vastaava luku oli 168. Oppilasmäärän kasvu on tällä hetkellä ennustettua
nopeampaa.

Koulun tilakapasiteetti ei ole riittävä tämänhetkiselle oppilasmäärälle. Tilojen käyttö on
tehostettu äärimmilleen viime vuosien aikana muun muassa tiloja jakamalla, uudelleen
järjestelemällä sekä ryhmäkokoja suurentamalla. Kun jo ennustettua nopeammin tapahtunut
ja tuleva oppilasmäärän kasvu huomioidaan, lisätiloja tarvitaan nopeasti, jotta alueen
lähikoulupaikkojen riittävyys voidaan turvata.

Tällä hetkellä hyötyala per oppilas/opiskelija on alle 6 m2.

Tuleva oppilaspaikkojen tarpeen lisääntyminen määräytyy alueen asuntorakentamisen
edistymisen mukaan.

Toiminnalliset perustelut

Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on laajennusosan opetustilojen rakentaminen siten,
että ne ovat monikäyttöisiä, kevyillä ratkaisuilla muunneltavissa ja palvelevat nykyisen
opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Lisäksi tiloihin rakennetaan erityisopetuksen ja
pienryhmätoiminnan tiloja. Koulussa on suuri tarve erityisluokkamuotoiselle opetukselle ja
pyrkimys on turvata alueen erityisluokkapäätöksellä olevien oppilaiden opinpolku
lähipalveluna oman alueen yläluokilla (Oulunkylän alueen lähipalvelun erityisluokka
vuosiluokilla 7-9). E-osan esteettömyyden rakentaminen parantaa koko talon
esteettömyyttä. Nykyisellään E-osan tilat eivät ole esteettömiä, mikä on erityisen haastavaa,
sillä kellarikerroksessa sijaitsevat kaikki oppilashuollon tilat. Myös wc-kapasiteetin
lisäykselle on tarve.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Kiinteistössä teetettiin vuonna 2017 laaja kuntokartoitus. Vuoden 2019 yläpohjan
kuntokartoituksessa todettiin, että E-osan yläpohjan kattorakenteet on tehty 1950-luvun
rakennustavan mukaisesti ilman aluskatetta. Lisäksi konesaumattua peltikatetta on
paikoitellen kiinnitetty jälkeen päin suoraan kattotuoleihin ruuvi- ja naulakiinnityksillä
(kosteusvaurioriski). E-osan katto on kokonaisuutena teknisen käyttöikänsä loppupäässä.

Kuntotutkimusten perusteella tarpeellinen kellarikerroksen peruskorjaus ja hissin pohjatyöt
toteutettiin jo kesällä 2022. Laajennuskerroksen rakentamisen yhteydessä peruskorjataan
hissin rakentamisen alueella sijaitsevat tilat. Lisäksi ilmanvaihto päivitetään nykymitoituksen
ja vaatimusten mukaiseksi.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus teetetään peruskorjattavaan ja purettavaan osaan.

Rakennuksen paloturvallisuus paranee hankkeen yhteydessä.
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4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus
Oulunkylän yhteiskoulu sijaitsee Pohjoisen suurpiirin alueella, ja toimii oman alueensa
lähikouluna eli Patolan, Itä-Pakilan, Veräjämäen ja Veräjälaakson alueiden yläkouluikäisten
lähikouluna. Lisäksi koulussa toimii lukio. Peruskoulun oppilasmäärä vuoden 2022
syyskuussa on 533 ja lukiossa 409 oppilasta. Kokoaikaisen henkilökunnan määrä on noin
75.

Oulunkylän yhteiskoulun peruskoulussa on musiikkipainotus, joka palvelee Helsingin
kaupungin opinpolun periaatteen mukaisesti ensisijaisesti omista alueen lähikouluista
siirtyviä musiikkipainotuksessa opiskelevia nuoria sekä osana Helsingin kaupungin
soveltuvuuskoeverkkoa myös muualta tulevia helsinkiläisiä nuoria. Koulussa tarjotaan A-
kielinä englantia, saksaa ja ranskaa alueen kielipolun mukaisesti.

Laajennushankkeen jälkeen laajennuskerroksen tilat helpottavat tämänhetkistä tilan
ahtautta sekä palvelevat nopeasti kasvavaa oppilasmäärää ja erityisopetuksen tarpeita.
Hissin rakentamisen jälkeen paitsi E-osan, koko kiinteistön ja pohjakerroksen
oppilashuollon tilojen saavutettavuus paranee. Samoin erityisopetus saa tiloja, joille on
kasvava tarve. Laajennustila on mitoitettu erityisluokkamuotoiselle opetukselle (2
luokkatilaa) ja yleisopetukselle noin 60 oppilaalle.

Laajennuksen jälkeen koulun oppilasmäärä on noin 1010.

Hankkeen laajuus

Hanketta laajennetaan E-osan 3. kerroksen verran eli 626 brm2, 457 htm2 ja 337 hym2 (iv-
konehuone kasvanut laskelman jälkeen noin 20 m2, mistä syystä luvut tarkentuvat).
Perusparannusta suoritetaan 3:n kerroksen alapuolisissa kerroksissa uuden hissin
asennuksen takia. Kellarin ja 2:n kerroksen välisissä tiloissa perusparannus koskee 104
kem2, 44 htm2 ja 25 hym2. Uuden ilmanvaihtokonehuoneen rakentaminen 1. kerroksen
alapohjatilaan lisää rakennuksen bruttoalaa 101 m2.

Hankkeen yhteydessä käyttöikänsä päässä oleva vesikate uusitaan ja ilmastointi muutetaan
nykyvaatimusten mukaiseksi.

Valmiina nykyisten laajennusten jälkeen rakennuksessa on 8205 kem2 ja tilavuus 36 328
m3.

Laatutaso

Hankkeessa E-osaan ja oppilashuollon tiloihin ja erityisopetuksen tiloihin järjestetään
esteetön käynti. Aine- ja yleisopetustilojen järjestelyjä ja varustusta ajanmukaistetaan ja
tilojen monikäyttöisyyttä kehitetään. Opetustilojen ja käytävien akustiikkaa parannetaan.
Oppilaiden wc-tiloja rakennetaan lisää ja käynti kesällä 2022 rakennettuun esteettömään
wc-tilaan lisätään. Paloturvallisuutta parannetaan. Uudet rakenteet, materiaalit, kalusteet ja
varustukset ovat kulutusta kestäviä, kunnostettavia ja helposti puhdistettavia.
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Vanhan E- osan yläpohja ja vesikatto puretaan ja orgaaniset täytteet poistetaan sekä
tarvittaessa rakenteita vahvistetaan. Uusi laajennuskerroksen yläpohja rakennetaan. D- ja E
-osan nivelkohtaan rakennetaan uusi sisäänkäyntikatos. Ikkunoita osin uusitaan, kaikki
läpiviennit ja halkeamat tiivistetään. Rakennukseen toteutetaan uusi hissi.

E-osan laajennuskerrokseen sijoitetaan IV-konehuone ja uusi ilmanvaihtojärjestelmä.
Pystykanavat uusitaan olemassa oleviin kuiluihin.
Rakennuksessa uusitaan peruskorjattavalle hissin alueelle lämpö-, vesi- ja
viemärijärjestelmät. Laajennuksen ja peruskorjattavissa tiloissa lvis-, av- ja
sähköjärjestelmät uusitaan nykyisten vaatimusten mukaisiksi. Laajennuskerroksen ja
välikerrosten käytävien valaistusjärjestelmä toteutetaan ratkaisuna, jossa valaistus muuttuu
huomioiden läsnäolon ja päivänvalon vaikutus.

Perusparannuksen lähtökohtana ovat:
· sisäilmastoluokka S2
· rakennustöiden ja ilmanvaihdon puhtausluokat P1
· rakennusmateriaalien ja ilmanvaihtotuotteiden päästöluokat M1
· energiatehokkuuden parantuminen lähtötilanteeseen verrattuna (myöhemmin tarkoitus

selvittää maalämmön ja aurinkoenergian mahdollisuus koko kiinteistöön)

Hankkeessa laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma. Varaudutaan käyttämään ulkopuolista
kosteudenhallintakoordinaattoria ja puhtaudenhallintakoordinaattoria.

Rakennus on toiminnallisesti ja tilankäytöllisesti tehokas kokonaisuus.

Laajennuskerroksen tilat suunnitellaan turvallisiksi ja helposti hahmotettaviksi sekä myös
aisti- ja liikuntarajoitteisille lapsille, nuorille ja aikuisille soveltuviksi. Erityistä huomiota
kiinnitetään sisäilman laatuun, valaistukseen, paloturvallisuuteen, äänenvaimennukseen ja
esteettömyyteen. Tietoteknisissä asennuksissa otetaan huomioon tulevaisuuden
oppimisympäristön vaatimukset.

Tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen monikäyttöisyys.

Laajennuskerroksen suunnittelussa otetaan huomioon pitkään elinkaareen liittyvä
muunneltavuuden vaatimus. Rakennejärjestelmällä, taloteknisillä asennuksilla ja
tilasuunnittelulla pyritään mahdollistamaan huonetilojen myöhempi uudelleenjärjestäminen
toiminnan mahdollisesti muuttuessa.

Hankkeessa tavoitellaan pitkäaikaiskestävää, energiatehokasta ja helposti huollettavaa
rakennusta. Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varustukset ovat kulutusta kestäviä,
kunnostettavia ja helposti puhdistettavia.

Liite 2 Tilaohjelma (sis. vertailu tarveselvityksen tilaohjelman ja mahdollisten
viitekaavioiden välillä)

Liite 3 Rakennusosat ja tekniset järjestelmät (huom. malliliite)
Liite 4 Viitesuunnitelmat
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5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Erityisvaatimuksia hankkeelle asettaa tontilla tapahtuvat purkutyöt ja rakentaminen siten,
että osa rakennuksesta on koko ajan käytössä. Rakentamisen aikana varmistetaan riittävät
ja turvalliset reitit pelastusautoille ja koulun päivittäiselle liikenteelle.

6  Ekologisesti kestävä rakentaminen

6.1.  Ekologisesti kestävän rakentamisen tavoitteet

Hankkeen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat kaupungin palvelurakennushankkeille asetetut
ekologisesti kestävän rakentamisen tavoitteet, joilla pyritään pitkäikäiseen, vähähiiliseen,
kiertotalousnäkökulman ja tontin luontoarvot huomioivaan, energiatehokkaaseen ja
uusiutuvia energialähteitä hyödyntävään rakentamiseen.

6.2. Energia- ja olosuhdetavoitteet

Hankkeen tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen ja matala
energiankulutus siltä osin kuin se vanhan rakennuskokonaisuuden luonne
huomioiden on mahdollista.

Energiatehokkuutta parannetaan ilmanvaihdon lämmön talteenotolla ja
energiatehokkailla valaisimilla. Yläpohjan lämmöneristystä parannetaan korotuksen ja
vesikatteen uusimisen yhteydessä. Laajennuskerroksen ikkunat ja muut mahdollisesti
uusittavat ikkunat ovat energiaa säästäviä.

Tulevaisuuden ratkaisuna selvitetään maalämmön ja aurinkoenergian hyödyntämistä
kiinteistön energiamuotona. Nykyisellään kiinteistö on kytketty Helenin
kaukolämpöverkkoon, jossa strategian mukaisesti ollaan siirtymässä uusiutuvaan
energiaan.

6.3. Jätehuolto

Suunnittelun lähtökohtana on mahdollistaa kaikkien erilliskerättävien jätteiden tehokas
syntypaikkalajittelu. Tällä hetkellä kiinteistössä on erillinen jätekatos, jossa jäte lajitellaan
jäteastioihin. Vaaralliset jätteet (mm. paristot, loisteputket, akut) ja sähkö- ja
elektroniikkaromu kerätään erillistilassa. Purujätteelle on erillinen keräys käsityöluokan
yhteydessä.

Erillisenä hankkeena kiinteistön jätehuoltojärjestelmän uusimista ollaan suunnittelemassa.

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Hankkeen toteuduttua E-osan tilat ovat esteettömät, terveelliset ja turvalliset.
Laajennuskerroksen tilat soveltuvat uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan
toteuttamiseen sekä erityisopetukseen. Uudet tilat ovat monikäyttöisiä ja mahdollistavat
muuntojoustavuuden.
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Strategiaohjelman 2021-2025 toteuttaminen hankkeessa

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025 seuraavia tavoitteita:

· Sopimuskoulujen merkitys osana kaupungin kouluverkkoa tunnistetaan ja turvataan.
· Varmistetaan sopimuskoulujen peruskorjaus- ja laajentumishankkeiden sujuva

eteneminen.
· Vahvistamme lähikoulujen vetovoimaa.
· Onnistumisen edellytyksenä ovat myös toimivat ja terveelliset tilat sekä palvelutarvetta

paremmin ennakoivan ajantasaiseen kaupungin väestö- ja tilatietoon pohjautuvan tila- ja
palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen.

Hankkeen riskit
Rakentamisen aikana koulu toimii muualla koulukiinteistön alueella täydellä kapasiteetilla.
Työmaan rajaus ja kulkureitit tulee suunnitella siten, että oppilaiden ja henkilökunnan sekä
vieraiden turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Purettavalla alueella mahdollisesti olevien haitta-aineiden purkutyöt on tehtävä
asianmukaisesti. Työmaa-aikaiseen kosteudenhallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

7 Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 9/2022
ovat arvonlisäverottomana yhteensä 3 100 229 €.

Edellä mainitut rakentamiskustannukset sisältävät seuraavat, kustannuksia lisäävät
toimenpiteet:

· Hissi 0-4krs. 100 000€
· 0-3krs. hissin alueen työt (muutos + saniteettitilat) 452 633€
· IV-konehuone, joka palvelee myös 0-3 kerroksia 150 000€

8 Tilakustannus käyttäjälle

Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry maksaa opetustiloista rakentamisen ajan
nykyisen vuokran suuruista vuokraa. Rakentaminen vaikuttaa vuokraan neliöiden suhteessa
ja nykyinen vuokran neliöhinta ei korotu.

9 Ylläpito ja käyttötalous

Rakennuksen ylläpidosta vastaa Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, joka maksaa
tilavuokraa kiinteistön omistajalle eli Oulunkylän yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle.

10 Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:
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· hankesuunnittelu 06/2022 – 09/2022
· toteutussuunnittelu 08/2022 – 11/2022
· rakentamisen valmistelu 11/2022 – 02/2023
· rakentaminen 03/2023 – 02/2024

Liite 5 Hankkeen aikataulu

11 Rahoitussuunnitelma

Hankkeelle haetaan Helsingin kaupungilta koululainaa. Lainaan sisältymättömät
kustannukset katetaan omalla rahoituksella.

12 Väistötilat

Hanke toteutetaan yhtenäisenä urakkana. Laajennuskerroksen alapuolella sijaitsevan
kerroksen sekä hissin alueen opetustilojen toiminta siirretään väistötiloihin hankkeen
toteutuksen ajaksi.

Väistötilajärjestelyjen vuokrakustannusten on arvioitu olevan toteutuksen ajan 600
000 € (alv 0 %). Väistötilojen kustannuksiin ei haeta koululainaa eivätkä ne vaikuta
käyttäjän maksamaan rakentamisen ajan vuokraan.

Väistötilojen kustannukset eivät sisälly hankesuunnitelman rakentamiskustannuksiin.

13 Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Oulunkylän yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiö. Hankkeen
toteutusvastuu on Oulunkylän yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiöllä.


