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Yhteenveto

Hankkeen nimi
Oulunkylan yhteiskoulun laajennus ja perusparannus

Hankenumero

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Siltavoudintie 24 00640 Helsinki 6830
Sijainti Kiinteistoobjekti

Kayttadja/toiminta

Asiakas-/oppilas-/tilapaikat

Oulunkylan yhteiskoulu 942/9/2022
Rakennuksen nykyiset laajuustiedot brm? htm? hym? m3
9327 7234 5619 34 028

Hankkeen tarpeellisuus

Oulunkylan yhteiskoulun oppilaaksiottoalueen oppilasmaara kasvaa voimakkaasti talla hetkella ja ennusteiden mukaisesti.
Nykyiset tilat eivat ole riittavat nykyiselle ja lahivuosien oppilasmaaralle. Tilat ovat nyt ylitehokkaassa kaytdssa. Lisaksi
hankkeelle on toiminnallisia ja peruskorjaustarpeita. Koulussa on suuri tarve erityisluokkamuotoiselle opetukselle ja pyrkimys
on turvata alueen erityisluokkapaattksella olevien oppilaiden opinpolku lahipalveluna oman alueen ylaluokilla (Oulunkylan

alueen lahipalvelun erityisluokka vuosiluokilla 7-9).

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 9/2022)

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Laajennus (luvut tarkentuvat iv-
konehuoneen takia) 626 457 337 2 647 596 €
Perusparannus 104 44 25 452 633 €
Yhteensa 734 626 392 3100229 €
Investointikustannusten jakautuminen 42237 €/brm?
4952 4 €/htm?
3291 €/ asiakas

Arvioitu tilakustannus kayttajalle

yht. €/ kk yht. €/v
Tuleva vuokra (7860 htm?) 21731 260769
Nykyinen vuokra (7234 htm?) 20 000 240 000

Hankkeen aikataulu

Toteutuksen suunnittelu 8/2022 — 11/2022, rakentamisen valmistelu 11/2022 — 2/2023, rakentaminen 3/2023 — 2/2024

Rahoitussuunnitelma
Hankkeelle haetaan koululainaa Helsingin kaupungilta.

Vaistotilat

Hankkeen toteutus edellyttda vaistotilojen hankkimista. Vaistdtiloiksi on suunniteltu
parakkeja, jotka sijoitetaan kiinteiston alueelle. Vaistoétilojen kustannuksiin ei haeta

koululainaa.

Vaistdtilojen kustannusarvio

600 000,00€

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Oulunkylan yhteiskoulun kiinteistbosakeyhtié. Hankkeen toteutusvastuu ja yllapito on Oulunkylan

vhteiskoululla.

Lisatiedot
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Oulunkylan yhteiskoulun tiloja on peruskorjattu ja tullaan peruskorjaamaan suunnitelmallisesti ja vaiheittain kuntotutkimuksiin
pohjautuvan suunnitelman mukaisesti. Peruskorjausten yhteydessa toteutetaan lisdantyvan oppilasmaaran seka
toiminnallisten vaatimusten edellyttdmat laajennukset.
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1 Hankkeen perustiedot
Hankkeen nimi: Oulunkylan yhteiskoulun perusparannus ja laajennus
Osoite: Siltavoudintie 24, 00640 Helsinki
Sijainti: Kaupunginosa 28, kortteli 28090, tontti 1
Nykyinen laajuus: 9327 brm
Hankenumero:
Kiinteistoobjekti:
Rakennustunnus (RATU): 6830

Rakennuksen omistaa Oulunkylan yhteiskoulun kiinteistbosakeyhtio.
Kayttajana on Oulunkylan yhteiskoulu. Rakennuksessa toimii Oulunkylan yhteiskoulun
ylakoulu ja lukio.

Tama hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtdvaa laajennusta seka toiminnallista ja
teknista perusparannusta.

Kiinteiston E-osaa korotetaan yhdella kerroksella. Samalla E-osaan rakennetaan hissi,
minka seurauksena hissin alueella ensimmaisessa ja toisessa kerroksessa sijaitseviin
luokkahuoneisiin tehdaan tilamuutoksia ja peruskorjausta ja kerrosten wc-kapasiteettia
lisdtddn. E-osan ilmanvaihto paivitetdan kokonaisuudessaan nykyvaatimusten mukaiseksi
ja vesikate uusitaan.

Kesalla 2022 E-osan kellarissa tehdyn peruskorjauksen yhteydessa on jo tehty hissin
pohjaty6t ja uudistettu pohjakerroksen wc- ja kouluterveydenhuollon tilat.

Hankesuunnitelma on laadittu Oulunkylén yhteiskoulun ja kaupunkiympariston seka
kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyona. Hankkeen suunnittelun yhteydessa
tullaan kuulemaan asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon,
ymparistopalvelun ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettdmyysasiamiesta seka Oulunkylan
yhteiskoulun tyosuojelun yhteistoimintahenkilostoa.

Liite 1 Suunnittelutyéryhmé
2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

C-, D - ja E —osarv.1956: Arkkitehtitoimisto Heikki Sysimetsa

E—osa rv.1959: Arkkitehtitoimisto Heikki Sysimetsa
C-osan laajennus rv.1964: Arkkitehtitoimisto Heikki Sysimetsa
A- ja B —osa rv.1995: Arkkitehtuuritoimisto H. ja T. Seppala
4. kerroksen laajennus

D- ja E —osa rv.2003: Seppala arkkitehdit Oy

B— osan ruokalan laajennus rv.2011: Seppala arkkitehdit Oy

Oulunkylan yhteiskoulu on valmistunut vuonna 1956 arkkitehti Heikki Sysimetsan
suunnittelemana (C-, D- ja E -osat). Sysimetsa suunnitteli koulun viela E-osan 1959 seka
likuntasalin laajennuksen vuonna 1964.
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Koulua laajennettiin 1995 A-osalla ja uudella ruokalalla suunnittelijoina
Arkkitehtuuritoimisto H. ja T. Seppala

Rakennusta laajennettiin vuonna 2003 arkkitehti Tapio Seppalan suunnitelmien mukaan.
Tuolloin valmistui D-osan 4. kerroksen korotus seka E-osan katolla sijaitseva
ilmastointikonehuone.

Vuonna 2011 rakennettiin kouluun A-osa ja ruokalan laajennus eli B-osa. Suunnittelijoina
hankkeessa olivat H. ja T. Seppala

Rakennukseen on tehty vuosikymmenten kuluessa useita toiminnan vaatimia muutoksia ja
teknisia parannuksia, jotka ovat osin muuttaneet 1950-luvun sisatilojen luonnetta.
Julkisivuiltaan rakennus on kuitenkin sailyttanyt alkuperaisen ilmeensa.

Tontilla on voimassa asemakaava 4132 vuodelta 1956. Yleisen rakennuksen tontti no1
korttelissa no 20890 on koulutontti, jolle saa sijoittaa asuinhuoneistoja ainoastaan
kiinteiston hoitohenkilokunnalle. Kokonaiskerrosala saa olla enintdan % tontin pinta-alasta
ja rakennuksen korkeus enintdan 14 m.

Tontin pinta-ala on 12 200m? ja asemakaavan mukainen tontin kerrosala 9 150 kem?2
Nykyisten rakennusten kayttdama kerrosala on 7 575 kem22. Rakennusoikeutta on jaljella
ennen hankkeen alkua 1575 k-m2.

Koulurakennus on liitetty vesi- ja viemariverkostoon, jonka liittymat ovat Siltavoudintiella.
Hulevedet johdetaan nykysaanndsten mukaisesti viivytyssailidihin kesan 2022 tehdyn
salaoja- ja hulevesisaneerauksen seurauksena. Rakennus on liitetty kaukolampdoén ja
sahkoverkkoon.

Laajennusosan laajuus ei vaadi vaestonsuojatilojen lisaamista.

Oulunkylan yhteiskoulussa toteutetaan kuntotutkimusten vaatimia peruskorjauksia
suunnitelmallisesti ja vaiheittain. Kesalla 2022 toteutettiin E-osan kellarin saniteetti- ja wc-
tilojen seka kouluterveydenhuollon peruskorjaus seka hissin pohjatydt. E-osan kellarin
ohjaamotilat saneerattiin kolme vuotta sitten. Kiinteistddn tehtiin lisdksi kattava salaoja- ja
hulevesisaneeraus kesalla 2022. Koulun oppilasmaara kasvaa talla hetkella ja ennusteiden
mukaan voimakkaasti. Peruskorjausten yhteydessa toteutetaan tarvittavat kiinteiston
laajennukset.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu (ks. kuva sivulla 2)

Oulunkylan yhteiskoulun oppilaaksiottoalue on noin 5.2 km pitka ja 2.6 km levea alue, joka
ulottuu Kapylan asemalta Vantaan rajalle. Alueelle on tulossa merkittavaa
uudisrakentamista mm. Raide-Jokerin, Tuusulanvaylan bulevardisoinnin ja
taydennysrakentamisen muodossa. Oulunkylan alue on merkittava liikkenteen solmukohta,
joka on saavutettavissa eri puolilta padkaupunkiseutua. Kuvassa on mukana myds
keskenerainen kaavoitus, joka ei ole mukana vaestdéennusteissa.

3
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan seka palvelutilaverkkotarkastelun perusteella
laajennushanke on tarpeellinen alueen palveluverkon osana.

Oulunkylan yhteiskoulun oppilaaksiottoalueen 13-15 —vuotiaiden lasten maara kasvaa
voimakkaasti vuoteen 2036 saakka, jonne viimeisimmat ennusteet ulottuvat. Syksylla 2022
Oulunkylan yhteiskoulun seitsemannella luokalla aloitti 195 oppilasta, kun edellisena
syksyna vastaava luku oli 168. Oppilasmaaran kasvu on talla hetkella ennustettua
nopeampaa.

Koulun tilakapasiteetti ei ole riittdva tamanhetkiselle oppilasmaaralle. Tilojen kayttd on
tehostettu darimmilleen viime vuosien aikana muun muassa tiloja jakamalla, uudelleen
jarjestelemalld seka ryhmakokoja suurentamalla. Kun jo ennustettua nopeammin tapahtunut
ja tuleva oppilasmaaran kasvu huomioidaan, lisatiloja tarvitaan nopeasti, jotta alueen
lahikoulupaikkojen riittavyys voidaan turvata.

Talla hetkella hydtyala per oppilas/opiskelija on alle 6 m2.

Tuleva oppilaspaikkojen tarpeen lisdantyminen maaraytyy alueen asuntorakentamisen
edistymisen mukaan.

Toiminnalliset perustelut

Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on laajennusosan opetustilojen rakentaminen siten,
ettd ne ovat monikayttdisia, kevyilla ratkaisuilla muunneltavissa ja palvelevat nykyisen
opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Lisaksi tiloihin rakennetaan erityisopetuksen ja
pienryhmatoiminnan tiloja. Koulussa on suuri tarve erityisluokkamuotoiselle opetukselle ja
pyrkimys on turvata alueen erityisluokkapaatoksella olevien oppilaiden opinpolku
l&hipalveluna oman alueen ylaluokilla (Oulunkylan alueen lahipalvelun erityisluokka
vuosiluokilla 7-9). E-osan esteettdomyyden rakentaminen parantaa koko talon
esteettomyytta. Nykyisellaan E-osan tilat eivat ole esteettomia, mika on erityisen haastavaa,
silla kellarikerroksessa sijaitsevat kaikki oppilashuollon tilat. Myds wc-kapasiteetin
lisaykselle on tarve.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Kiinteistdssa teetettiin vuonna 2017 laaja kuntokartoitus. Vuoden 2019 ylapohjan
kuntokartoituksessa todettiin, ettd E-osan ylapohjan kattorakenteet on tehty 1950-luvun
rakennustavan mukaisesti ilman aluskatetta. Lisdksi konesaumattua peltikatetta on
paikoitellen kiinnitetty jalkeen pain suoraan kattotuoleihin ruuvi- ja naulakiinnityksilla
(kosteusvaurioriski). E-osan katto on kokonaisuutena teknisen kayttdikansa loppupaassa.

Kuntotutkimusten perusteella tarpeellinen kellarikerroksen peruskorjaus ja hissin pohjatyot
toteutettiin jo kesalld 2022. Laajennuskerroksen rakentamisen yhteydessa peruskorjataan
hissin rakentamisen alueella sijaitsevat tilat. Lisaksi ilmanvaihto paivitetaan nykymitoituksen
ja vaatimusten mukaiseksi.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus teetetaan peruskorjattavaan ja purettavaan osaan.

Rakennuksen paloturvallisuus paranee hankkeen yhteydessa.
4
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4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Oulunkylan yhteiskoulu sijaitsee Pohjoisen suurpiirin alueella, ja toimii oman alueensa
lahikouluna eli Patolan, Ita-Pakilan, Verajamaen ja Verajalaakson alueiden ylakouluikaisten
lahikouluna. Lisaksi koulussa toimii lukio. Peruskoulun oppilasmaara vuoden 2022
syyskuussa on 533 ja lukiossa 409 oppilasta. Kokoaikaisen henkildkunnan maara on noin
75.

Oulunkylan yhteiskoulun peruskoulussa on musiikkipainotus, joka palvelee Helsingin
kaupungin opinpolun periaatteen mukaisesti ensisijaisesti omista alueen lahikouluista
siirtyvid musiikkipainotuksessa opiskelevia nuoria sekd osana Helsingin kaupungin
soveltuvuuskoeverkkoa myds muualta tulevia helsinkildisia nuoria. Koulussa tarjotaan A-
kielind englantia, saksaa ja ranskaa alueen kielipolun mukaisesti.

Laajennushankkeen jalkeen laajennuskerroksen tilat helpottavat tdmanhetkista tilan
ahtautta seka palvelevat nopeasti kasvavaa oppilasmaaraa ja erityisopetuksen tarpeita.
Hissin rakentamisen jalkeen paitsi E-osan, koko kiinteistdn ja pohjakerroksen
oppilashuollon tilojen saavutettavuus paranee. Samoin erityisopetus saa tiloja, joille on
kasvava tarve. Laajennustila on mitoitettu erityisluokkamuotoiselle opetukselle (2
luokkatilaa) ja yleisopetukselle noin 60 oppilaalle.

Laajennuksen jalkeen koulun oppilasmaéara on noin 1010.
Hankkeen laajuus

Hanketta laajennetaan E-osan 3. kerroksen verran eli 626 brm2, 457 htm2 ja 337 hym2 (iv-
konehuone kasvanut laskelman jalkeen noin 20 m2, mista syysta luvut tarkentuvat).
Perusparannusta suoritetaan 3:n kerroksen alapuolisissa kerroksissa uuden hissin
asennuksen takia. Kellarin ja 2:n kerroksen valisissa tiloissa perusparannus koskee 104
kem2, 44 htm2 ja 25 hym2. Uuden ilmanvaihtokonehuoneen rakentaminen 1. kerroksen
alapohjatilaan lisda rakennuksen bruttoalaa 101 m?2,

Hankkeen yhteydessa kayttoikansa paassa oleva vesikate uusitaan ja ilmastointi muutetaan
nykyvaatimusten mukaiseksi.

Valmiina nykyisten laajennusten jalkeen rakennuksessa on 8205 kem2 ja tilavuus 36 328
m3.

Laatutaso

Hankkeessa E-osaan ja oppilashuollon tiloihin ja erityisopetuksen tiloihin jarjestetaan
esteetdn kaynti. Aine- ja yleisopetustilojen jarjestelyja ja varustusta ajanmukaistetaan ja
tilojen monikayttdisyytta kehitetdan. Opetustilojen ja kaytavien akustiikkaa parannetaan.
Oppilaiden wc-tiloja rakennetaan lisaa ja kaynti kesalla 2022 rakennettuun esteettémaan
wc-tilaan lisdtdan. Paloturvallisuutta parannetaan. Uudet rakenteet, materiaalit, kalusteet ja
varustukset ovat kulutusta kestavia, kunnostettavia ja helposti puhdistettavia.
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Vanhan E- osan ylapohja ja vesikatto puretaan ja orgaaniset taytteet poistetaan sekd
tarvittaessa rakenteita vahvistetaan. Uusi laajennuskerroksen ylapohja rakennetaan. D- ja E
-osan nivelkohtaan rakennetaan uusi sisaankayntikatos. Ikkunoita osin uusitaan, kaikki
l&piviennit ja halkeamat tiivistetddn. Rakennukseen toteutetaan uusi hissi.

E-osan laajennuskerrokseen sijoitetaan 1V-konehuone ja uusi ilmanvaihtojarjestelma.
Pystykanavat uusitaan olemassa oleviin kuiluihin.

Rakennuksessa uusitaan peruskorjattavalle hissin alueelle ldmpd-, vesi- ja
viemarijarjestelmat. Laajennuksen ja peruskorjattavissa tiloissa lvis-, av- ja
sahkojarjestelmat uusitaan nykyisten vaatimusten mukaisiksi. Laajennuskerroksen ja
valikerrosten kaytavien valaistusjarjestelma toteutetaan ratkaisuna, jossa valaistus muuttuu
huomioiden lasnaolon ja paivanvalon vaikutus.

Perusparannuksen lahtdkohtana ovat:

¢ sisdilmastoluokka S2

o rakennustoéiden ja ilmanvaihdon puhtausluokat P1

o rakennusmateriaalien ja ilmanvaihtotuotteiden paastdluokat M1

¢ energiatehokkuuden parantuminen lahtétilanteeseen verrattuna (myéhemmin tarkoitus
selvittdd maaldmmon ja aurinkoenergian mahdollisuus koko kiinteiston)

Hankkeessa laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma. Varaudutaan kayttamaan ulkopuolista
kosteudenhallintakoordinaattoria ja puhtaudenhallintakoordinaattoria.

Rakennus on toiminnallisesti ja tilankaytollisesti tehokas kokonaisuus.

Laajennuskerroksen tilat suunnitellaan turvallisiksi ja helposti hahmotettaviksi sekd myos
aisti- ja liilkuntarajoitteisille lapsille, nuorille ja aikuisille soveltuviksi. Erityista huomiota
kiinnitetdan sisailman laatuun, valaistukseen, paloturvallisuuteen, adnenvaimennukseen ja
esteettomyyteen. Tietoteknisissa asennuksissa otetaan huomioon tulevaisuuden
oppimisympariston vaatimukset.

Tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen monikayttdisyys.

Laajennuskerroksen suunnittelussa otetaan huomioon pitkaan elinkaareen liittyva
muunneltavuuden vaatimus. Rakennejarjestelmalla, taloteknisilla asennuksilla ja
tilasuunnittelulla pyritddn mahdollistamaan huonetilojen myéhempi uudelleenjarjestaminen
toiminnan mahdollisesti muuttuessa.

Hankkeessa tavoitellaan pitkaaikaiskestavaa, energiatehokasta ja helposti huollettavaa
rakennusta. Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varustukset ovat kulutusta kestavia,
kunnostettavia ja helposti puhdistettavia.

Liite 2 Tilaohjelma (sis. vertailu tarveselvityksen tilaohjelman ja mahdollisten
viitekaavioiden Vvéililld)

Liite 3 Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat (huom. malliliite)

Liite 4 Viitesuunnitelmat
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5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Erityisvaatimuksia hankkeelle asettaa tontilla tapahtuvat purkutyét ja rakentaminen siten,
etta osa rakennuksesta on koko ajan kaytossa. Rakentamisen aikana varmistetaan riittavat
ja turvalliset reitit pelastusautoille ja koulun paivittaiselle liikenteelle.

6 Ekologisesti kestdva rakentaminen

6.1. Ekologisesti kestavan rakentamisen tavoitteet

Hankkeen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat kaupungin palvelurakennushankkeille asetetut
ekologisesti kestavan rakentamisen tavoitteet, joilla pyritdan pitkaikaiseen, vahahiiliseen,
kiertotalousndkdkulman ja tontin luontoarvot huomioivaan, energiatehokkaaseen ja
uusiutuvia energialahteita hyodyntavaan rakentamiseen.

6.2. Energia- ja olosuhdetavoitteet

Hankkeen tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen ja matala
energiankulutus siltd osin kuin se vanhan rakennuskokonaisuuden luonne
huomioiden on mahdollista.

Energiatehokkuutta parannetaan ilmanvaihdon Iammon talteenotolla ja
energiatehokkailla valaisimilla. Ylapohjan lammdneristysta parannetaan korotuksen ja
vesikatteen uusimisen yhteydessa. Laajennuskerroksen ikkunat ja muut mahdollisesti
uusittavat ikkunat ovat energiaa saastavia.

Tulevaisuuden ratkaisuna selvitetddn maaldmmon ja aurinkoenergian hyédyntamista
kiinteiston energiamuotona. Nykyisellaan kiinteistd on kytketty Helenin
kaukoldmpdverkkoon, jossa strategian mukaisesti ollaan siirtymassa uusiutuvaan
energiaan.

6.3. Jatehuolto

Suunnittelun I&htékohtana on mahdollistaa kaikkien erilliskerattavien jatteiden tehokas
syntypaikkalajittelu. Talla hetkella kiinteistossa on erillinen jatekatos, jossa jate lajitellaan
jateastioihin. Vaaralliset jatteet (mm. paristot, loisteputket, akut) ja sahko- ja
elektroniikkaromu kerataan erillistilassa. Purujatteelle on erillinen kerays kasityéluokan
yhteydessa.

Erillisena hankkeena kiinteiston jatehuoltojarjestelman uusimista ollaan suunnittelemassa.
Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Hankkeen toteuduttua E-osan tilat ovat esteettomat, terveelliset ja turvalliset.
Laajennuskerroksen tilat soveltuvat uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan
toteuttamiseen seka erityisopetukseen. Uudet tilat ovat monikayttoisia ja mahdollistavat
muuntojoustavuuden.
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Strategiaohjelman 2021-2025 toteuttaminen hankkeessa

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025 seuraavia tavoitteita:

e Sopimuskoulujen merkitys osana kaupungin kouluverkkoa tunnistetaan ja turvataan.
Varmistetaan sopimuskoulujen peruskorjaus- ja laajentumishankkeiden sujuva
eteneminen.

e Vahvistamme lahikoulujen vetovoimaa.

Onnistumisen edellytyksena ovat myos toimivat ja terveelliset tilat sekd palvelutarvetta
paremmin ennakoivan ajantasaiseen kaupungin vaesto- ja tilatietoon pohjautuvan tila- ja
palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen.

Hankkeen riskit

Rakentamisen aikana koulu toimii muualla koulukiinteistdon alueella taydelld kapasiteetilla.
TyOmaan rajaus ja kulkureitit tulee suunnitella siten, etta oppilaiden ja henkilokunnan seka
vieraiden turvallisuuteen kiinnitetaan erityista huomiota.

Purettavalla alueella mahdollisesti olevien haitta-aineiden purkutyot on tehtava
asianmukaisesti. Tydmaa-aikaiseen kosteudenhallintaan tulee kiinnittaa erityista huomiota.

Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 9/2022
ovat arvonlisdverottomana yhteensa 3 100 229 €.

Edella mainitut rakentamiskustannukset sisaltavat seuraavat, kustannuksia lisaavat
toimenpiteet:

o Hissi 0-4krs. 100 000€
e 0-3krs. hissin alueen ty6t (muutos + saniteettitilat) 452 633€
e [V-konehuone, joka palvelee myos 0-3 kerroksia 150 000€

Tilakustannus kayttajalle

Oulunkylan yhteiskoulun kannatusyhdistys ry maksaa opetustiloista rakentamisen ajan
nykyisen vuokran suuruista vuokraa. Rakentaminen vaikuttaa vuokraan nelididen suhteessa
ja nykyinen vuokran neliéhinta ei korotu.

Yllapito ja kdyttotalous

Rakennuksen yllapidosta vastaa Oulunkylan yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, joka maksaa
tilavuokraa kiinteistdon omistajalle eli Oulunkylan yhteiskoulun kiinteistbosakeyhtiolle.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:
8
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e hankesuunnittelu 06/2022 — 09/2022
o toteutussuunnittelu 08/2022 — 11/2022
¢ rakentamisen valmistelu 11/2022 — 02/2023
e rakentaminen 03/2023 — 02/2024
Liite 5 Hankkeen aikataulu

Rahoitussuunnitelma

Hankkeelle haetaan Helsingin kaupungilta koululainaa. Lainaan sisaltymattomat
kustannukset katetaan omalla rahoituksella.

Vaistotilat

Hanke toteutetaan yhtenaisena urakkana. Laajennuskerroksen alapuolella sijaitsevan
kerroksen seka hissin alueen opetustilojen toiminta siirretaan vaistotiloihin hankkeen
toteutuksen ajaksi.

Vaistotilajarjestelyjen vuokrakustannusten on arvioitu olevan toteutuksen ajan 600
000 € (alv 0 %). Vaistdtilojen kustannuksiin ei haeta koululainaa eivatka ne vaikuta
kayttdjan maksamaan rakentamisen ajan vuokraan.

Vaistotilojen kustannukset eivat sisally hankesuunnitelman rakentamiskustannuksiin.

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Oulunkylan yhteiskoulun kiinteistdosakeyhtié. Hankkeen
toteutusvastuu on Oulunkylan yhteiskoulun kiinteistdosakeyhtiolla.



