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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

ERITTELY v. 2022 VIIVÄSTYNEISTÄ HANKKEISTA:

euroa euroa euroa

Viivästyneet hankkeet kaikki yhteensä 5 348 000

ICT-hankinnat: 1 830 000

Ydintoiminnan tietojärjestelmien eri hankkeet: 200 000

Ohjelmistolisenssit (effica lisenssit tilataan vielä 2022) 200 000

Opetuksen Digitalisaatio: 970 000

Perusopetuksen oppijat, IT-laitteet (tämä osa tietokoneista myöhässä, toimittaja ei ole ehtinyt toimittaa ) 500 000  

Opettajien ICT-laitteet  (tilattu, toimitukset ensi vuoden alkupuolella) 100 000

Teknologiakokeilut (TEKO)  (aR, vR ratkaisujen määrittely vienyt aikaa tilataan vielä 2022) 60 000

Oppimisalustat (OPPI) (osa projektista siirtynyt seuraavalle vuodelle) 80 000

Oppimisanalytiikka (OPA/TOPA) (tilattu ja toimitukset meneillään, osa myöhässä) 100 000

Varhaiskasvatuksen opettajien ICT-laitteet ( tilattu, toimitukset tammi-helmikuussa) 130 000

  

Stadin ammattiopisto ict-laitteet: 300 000

Latausvaunut (toimittaja ei ole ehtinyt toimittaa) 50 000

Luokkien Usb-visialisoijat (toimittaja ei ole ehtinyt toimittaa) 50 000

Opettajien tietokoneet (tilauksessa, toimitus ei ehdi v. 2022) 60 000

xR-hanke (uudet web 3.0 teknologiat) Suunniteltu ratkaisun toteutus myöhästynyt 140 000

 

Perusparannus ja uudiskohteet: 360 000  

Hoplaxskolan/Lokkalantie 19  (kohde myöhässä) 70 000  

Gymnasiet Lärkan (kohde myöhässä) 70 000

Myllypuron Kampus (kohde myöhässä) 120 000

Väestötila Arkadiankatu 24 (kohde myöhässä) 100 000

Muut hankinnat: 3 518 000

Uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden varustaminen: 2 280 000

Tehtaankadun ala-aste, rakennus ei valmistu aikataulussa 500 000

Tehtaankadun ala-aste (teknisen työn koneet ja välineet) , rakennus ei valmistu aikataulussa 120 000

Metsolan ala-aste, rakennus ei valmistus aikataulussa 400 000

Metsolan ala-aste (teknisen työn koneet ja välineet), rakennus ei valmistu aikataulussa 200 000

Suutarinkylän pk (teknisen työ koneet ja välineet), ei toteudu aikataulussa 120 000

Verkkosaari, rakennus ei valmistu aikataulussa 340 000

Oulunkylän ala-aste (kohde myöhässä) 600 000

Stadin ammattiopisto: 1 238 000

K4 Laserleikkauskone, Rahti kestää Kiinasta vähintään 2 kuukautta. Kone valmistuu vasta tällä viikolla vko 42. 95 000 K4 Pneumatiikkapöydät, Alumiinin saatavuudessa on ollut isoja ongelmia sodan vuoksi. Elektroniikkakomponenteista 

taas on ollut vaikeuksia saada koronatoimien vuoksi Kiinassa. 214 000

K4 Työstökeskus/koneistuskeskus, Sotatilanne viivästyttää toimitusta. 112 000

K5 Alajyrsin, Laite tilattu jo, toimitus syksyllä 2023 71 000K2 Sähkökäyttöinen kuorma-auto, kilpailutuksen voittaja Volvo on tarjonnut heidän uutta kuorma-autoaan 12kk 

toimitusajalla. 368 000
Pälkäneentien 20 sähköalan siirtyminen Sturenkadun 18-20 tiloihin suunniteltiin siirryttäväksi syksyllä 22. Lisäksi 

Nilsiänkatu 6 muutot suuniteltiin samaan ajankohtaan. Sturenkadun tilojen muutos-/korjaustyöt esim 

ilmastointimuutokset saadaan tehtyä vasta keväällä 23, joten muutot toteuvat vasta vuoden 2023 aikana. 378 000


