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LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUSUNTO SUUNNITTEILLA OLEVAN RAKENNUKSEN VAKUUSARVOSTA

Hankkeessa toimivana rakennuttajakonsulttina lausumme pyynnöstä seuraavaa:

Rakennuksen arvo tavoitehintalaskelman avulla laskettuna

Tavoitehintalaskelman mukainen rakennuksen arvo on 25.635.416 euroa, kun Haahtela-indeksi on 119
(liite 1).  Tavoitehintalaskelman perustana on ollut liitteessä 4 ilmoitettu tilaluettelo.  Laskelmassa on
käytetty tilan arvona 75 % vastaavan tilan arvioidusta uudisarvosta.

Rakennuksen kiinnitykset (olemassa olevat lainat)

LYK:n edustajien ilmoituksen mukaan rakennuksen nykyinen (27.11.2020) lainamäärä on 57 lainaa yhteensä
19.525.186 euroa.  (liite 2)

Peruskorjaus ja laajennustyön kustannusarvio

Hankkeessa projektinjohtourakka (PJU) käsittää kokonaisurakan asbestipurkua, rakennusautomaatiota,
hissiurakkaa ja keittiölaitteita lukuun ottamatta.  Projektinjohtourakka kilpailutettiin lokakuussa 2022
avoimena julkisena EU-hankintana.  Tarjouslaskennassa saatiin aikaan tervettä kilpailua, kun kolme halvinta
urakkatarjousta viidestä saadusta tarjouksesta olivat lähellä toisiaan.

Valittavaksi esitettävän projektinjohtourakoitsijan urakkatarjoukseen nojaten, suunnitellun peruskorjaus ja
laajennustyön kustannusarvio on WSP Finland Oy:n 7.11.2022 päivätyn kustannusvalvontaraportin
mukaan 21.047.818 euroa sis.alv.   (liite 6).

Peruskorjauksen ja laajennustyön rakennuksen arvoa korottava vaikutus

Arviomme mukaan laajennustyö korottaa rakennuksen arvoa täysmääräisesti.

Arviomme mukaan peruskorjaustyö korottaa rakennuksen arvoa 25 % vastaavan tilan uudisarvosta.

Laadittujen suunnitelmien mukaan hankkeen peruskorjauksen osuus koko hankkeen kustannusarviosta on
noin 1.000.000 euroa sis. alv.  Täten laajennuksen osuus koko hankkeen kustannusarviosta on 21.047.818  –
1.000.000 = 20.047.818 euroa sis. alv.

Rakennuksen vakuusarvo

Rakennuksen vakuusarvo on rakennuksen käypä arvo, kun vakuudeksi tuleva rakennettava kohde on
valmistunut.  Edellä mainittu perustuu Finanssivalvonnan ohjeeseen 3/2015 (pvm. 25.11.2015).

Rakennuksen vakuusarvo rakennettavan kohteen valmistuttua on käsityksemme mukaan siten

 Rakennuksen nykyarvo: 25.635.416 euroa sis.alv.
 Peruskorjausosuuden nykyarvoa korottava osuus (25%): 250.000 euroa sis.alv.
 Laajennusosuuden arvo 20.047.818 euroa sis.alv.

Yhteensä: 45.933.234 euroa sis.alv.



Rakennuksen vielä käyttämätön vakuusarvo on käsityksemme mukaan 45.933.234 euroa - 19.525.000
euroa = 21.422.818 euroa, kun Haahtela-indeksi on 119.

Edellä olevan perusteella rakennuksen vielä käyttämätön vakuusarvo ylittää käsityksemme mukaan nyt
kyseessä olevan laajennustyön budjetin.

Proj.joht. Markku Toivola, WSP Finland Oy

(hankkeessa toimiva rakennuttajakonsultti)

Liitteet:  1. Tilaluettelo ja tavoitehintalaskelma, WSP Finland Oy, 1.9.2022, 4 sivua

2. LYK:n ilmoitus nykyisestä lainamäärästä

3. Huoneistoalat (peruskorjattava osuus ja laajennusosuus kerroksittain), Kautto Nikulainen
Arkkitehdit Oy, pvm. 4.6.2020.

4. Nykyiset tilat, Kautto Nikulainen Arkkitehdit Oy, pvm. 3.7.2020, 3 piirustusta.

5. Rakennusosa-arvio laskelma ind. 119 Lauttasaaren yhteiskoulu laajennus, laatinut Markku
Toivola, WSP Finland Oy pvm. 1.9.2022 ennen urakkalaskennan käynnistämistä.

6. Lauttasaaren yhteiskoulun laajennus -hankkeen kustannusvalvontaraportti, laatinut Markku
Toivola, WSP Finland Oy pvm. 7.11.2022.  Kustannusvalvontaraportti perustuu hankkeen
projektinjohtourakoitsijaksi esitettävän urakoitsijan 26.10.2022 antamaan urakkatarjoukseen
Lauttasaaren yhteiskoulun laajennus -hankkeen projektinjohtourakasta.

Allekirjoittaja Toivola, Markku 
(FIMT39117)
DN: cn=Toivola, Markku (FIMT39117), 
ou=Active, 
email=markku.toivola@wsp.com
Syy: Vakuudeksi
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LAUTTASAAREN YHTEISKOULU
Haahtela indeksi 119

TILALUETTELO JA TAVOITEHINTALASKELMA

Huone nro Huone pinta-ala yks. 119 alv. 0 % sis. alv. yks.
KELLARI KRS

Varasto / iv-konehuone 62,5 m2 2 888 180 522 223 847 euroa/m2
Lämmönjakohuone 39 m2 3 466 135 175 167 617 euroa/m2
Keittiön varasto 35,5 m2 2 888 102 536 127 145 euroa/m2
Varasto 38 m2 2 888 109 757 136 099 euroa/m2
Ryhmätyötila 79 m2 3 466 273 816 339 531 euroa/m2
Opo 30,5 m2 3 466 105 714 131 085 euroa/m2
Opo 62 m2 3 466 214 893 266 468 euroa/m2
Käytävä 14,5 m2 2 888 41 881 51 933 euroa/m2
Huoltovarasto 40,5 m2 2 888 116 978 145 053 euroa/m2
Varasto 14 m2 2 888 40 437 50 142 euroa/m2
Aula 84,5 m2 2 888 244 066 302 641 euroa/m2
Käytävä 16,5 m2 2 888 47 658 59 096 euroa/m2
Wc 2,5 m2 4 621 11 553 14 326 euroa/m2
Wc 2,5 m2 4 621 11 553 14 326 euroa/m2
Pesuhuone 2 m2 4 044 8 087 10 028 euroa/m2
Sosiaalitila 6 m2 3 466 20 796 25 787 euroa/m2
Varasto 6,5 m2 2 888 18 774 23 280 euroa/m2
Wc 2,5 m2 4 621 11 553 14 326 euroa/m2
Käytävä 31,5 m2 2 888 90 983 112 819 euroa/m2
Varasto 6 m2 2 888 17 330 21 489 euroa/m2
Varasto 6 m2 2 888 17 330 21 489 euroa/m2
Varasto 3 m2 2 888 8 665 10 745 euroa/m2
Porrashuone A 24 m2 3 466 83 184 103 149 euroa/m2
Uimahalli 602 m2 5 777 3 477 573 4 312 190 euroa/m2
Varasto 39,5 m2 2 888 114 090 141 471 euroa/m2
Uimavälinevarasto 9 m2 2 888 25 995 32 234 euroa/m2
Löylyhuone 13,5 m2 3 466 46 791 58 021 euroa/m2
Wc 5,5 m2 4 621 25 417 31 518 euroa/m2
Pesuhuone 39 m2 4 044 157 704 195 553 euroa/m2
Wc 2,5 m2 4 621 11 553 14 326 euroa/m2
Wc 1 m2 4 621 4 621 5 730 euroa/m2
Pukuhuone 59,5 m2 2 888 171 857 213 102 euroa/m2
Naulakot 40 m2 2 888 115 534 143 262 euroa/m2
Porrashuone 21,5 m2 3 466 74 519 92 404 euroa/m2
Pukuhuone 31 m2 2 888 89 539 111 028 euroa/m2
Pesuhuone 27,5 m2 4 044 111 201 137 890 euroa/m2
Wc 3,5 m2 4 621 16 175 20 057 euroa/m2
Löylyhuone 10,5 m2 3 466 36 393 45 128 euroa/m2
Inva-wc 3 m2 4 621 13 864 17 191 euroa/m2
Käytävä 2 m2 2 888 5 777 7 163 euroa/m2
Siivouskomero 5 m2 2 888 14 442 17 908 euroa/m2
VSS 148 m2 3 466 512 971 636 084 euroa/m2
VSS / Sulkuhuone 11 m2 3 466 38 126 47 277 euroa/m2
VSS / Sulkuhuone 11 m2 3 466 38 126 47 277 euroa/m2
VSS / Sulkuhuone 11 m2 3 466 38 126 47 277 euroa/m2

0107 Tekstiilityö 64,5 m2 3 466 223 558 277 212 euroa/m2
0108 Monitoimitila 81,5 m2 3 466 282 481 350 276 euroa/m2
0101 Kotitalousluokka 98,5 m2 5 777 569 005 705 566 euroa/m2
0104 IV-konehuone 2,5 m2 2 888 7 221 8 954 euroa/m2
0102 Tuulikaappi 3 m2 2 888 8 665 10 745 euroa/m2

1.9.2022 / mt



Kotitalousluokka 107 m2 5 777 618 107 766 452 euroa/m2
0109 Pintakäsittely 11 m2 4 044 44 481 55 156 euroa/m2
0110 Pölyävä työstö ja hionta 18,5 m2 4 044 74 808 92 762 euroa/m2
0111 Kuumakäsittely 3 m2 4 044 12 131 15 043 euroa/m2
0102 Opettajan huone 10 m2 3 466 34 660 42 979 euroa/m2

Wc 2 m2 4 621 9 243 11 461 euroa/m2
Huone 3 m2 3 466 10 398 12 894 euroa/m2

0105 Kotilaus varasto 10,5 m2 2 888 30 328 37 606 euroa/m2
Pesuhuone 10 m2 4 044 40 437 50 142 euroa/m2
Varasto 16 m2 2 888 46 214 57 305 euroa/m2
Sähkökeskus 16,5 m2 2 888 47 658 59 096 euroa/m2
Eteistila 16,5 m2 2 888 47 658 59 096 euroa/m2
Porrashuone C 28,5 m2 3 466 98 782 122 489 euroa/m2

0106 Käytävä 111 m2 2 888 320 607 397 552 euroa/m2
Porrashuone B 28,5 m2 3 466 98 782 122 489 euroa/m2
Varasto 9,5 m2 2 888 27 439 34 025 euroa/m2
Siivoustaukotila 16,5 m2 2 888 47 658 59 096 euroa/m2
Varasto 4 m2 2 888 11 553 14 326 euroa/m2

0121 Varasto 4,5 m2 2 888 12 998 16 117 euroa/m2
0112 Oppilaiden wc 20,5 m2 4 621 94 738 117 475 euroa/m2
0118 Varasto 11,5 m2 2 888 33 216 41 188 euroa/m2
0113 Eteinen 14,5 m2 2 888 41 881 51 933 euroa/m2
0114 Henkilökunnan sos.tila 11,5 m2 3 466 39 859 49 425 euroa/m2
0115 Henkilökunnan sos.tila 12 m2 3 466 41 592 51 574 euroa/m2
0116 Wc 2 m2 4 621 9 243 11 461 euroa/m2
0117 Wc 2 m2 4 621 9 243 11 461 euroa/m2

Wc 3,5 m2 4 621 16 175 20 057 euroa/m2
0119 Siivouskomero 9,5 m2 2 888 27 439 34 025 euroa/m2

1.KRS
Sisääntulohalli 708 m2 3 466 2 453 942 3 042 888 euroa/m2
Porrashuone B 44,5 m2 3 466 154 238 191 255 euroa/m2
Neukkari 13,5 m2 4 044 54 590 67 691 euroa/m2
Kouluisäntä 12 m2 3 466 41 592 51 574 euroa/m2
ATK-tuki 3 m2 3 466 10 398 12 894 euroa/m2
Taukohuone 14,5 m2 3 466 50 257 62 319 euroa/m2
Opettajainhuone 114 m2 3 466 395 126 489 957 euroa/m2
Puhelin 2,5 m2 3 466 8 665 10 745 euroa/m2
Keittiö 4,5 m2 5 777 25 995 32 234 euroa/m2
Odotus 6,5 m2 3 466 22 529 27 936 euroa/m2
Tulostus / Kopio 6,5 m2 2 888 18 774 23 280 euroa/m2
Hiljainen h / kesk.rad. 3,5 m2 2 888 10 109 12 535 euroa/m2
Hiljainen huone 3,5 m2 2 888 10 109 12 535 euroa/m2
Opettajat 32 m2 3 466 110 913 137 532 euroa/m2
Toimistosihteeri 15,5 m2 3 466 53 723 66 617 euroa/m2
Eteinen 24 m2 3 466 83 184 103 149 euroa/m2
Apulaisrehtori 11,5 m2 4 044 46 502 57 663 euroa/m2
Taloussihteeri 14 m2 3 466 48 524 60 170 euroa/m2
Wc 6 m2 4 621 27 728 34 383 euroa/m2
Wc 6 m2 4 621 27 728 34 383 euroa/m2
Rehtori 14,5 m2 4 044 58 633 72 706 euroa/m2
Huone 9,5 m2 3 466 32 927 40 830 euroa/m2
Porrashuone C 45 m2 3 466 155 971 193 404 euroa/m2
Aula 169 m2 2 888 488 131 605 283 euroa/m2
Auditorio 150 m2 5 777 866 505 1 074 466 euroa/m2
Auditorion viereiset h. 10 m2 2 888 28 883 35 816 euroa/m2
Eritysiopetustila 14,5 m2 4 044 58 633 72 706 euroa/m2
Eritysiopetustila 17 m2 4 044 68 743 85 241 euroa/m2



Eritysiopetustila 17,5 m2 4 044 70 765 87 748 euroa/m2
Eritysiopetustila 19,5 m2 4 044 78 852 97 776 euroa/m2
Käytävä 23,5 m2 2 888 67 876 84 167 euroa/m2
Porrashuone A 30 m2 2 888 86 650 107 447 euroa/m2
Keittiö 65,5 m2 5 777 378 374 469 183 euroa/m2

1125 Ruokailu 370 m2 3 466 1 282 427 1 590 210 euroa/m2
1108 Luokka / Monitoimitila 91,5 m2 4 044 369 998 458 797 euroa/m2
1103 Luokkahuone 77,5 m2 4 044 313 386 388 599 euroa/m2
1102 Kuvataide varasto 23,5 m2 2 888 67 876 84 167 euroa/m2
1104 Varasto 5 m2 2 888 14 442 17 908 euroa/m2
1106 Wc 1,5 m2 4 621 6 932 8 596 euroa/m2
1107 Wc 1,5 m2 4 621 6 932 8 596 euroa/m2
1105 Etuhuone 5,5 m2 4 621 25 417 31 518 euroa/m2
1101 Kuvataide 77,5 m2 4 044 313 386 388 599 euroa/m2
1109 Opettajan työh. 17,5 m2 4 044 70 765 87 748 euroa/m2
1110 Eteinen 5 m2 2 888 14 442 17 908 euroa/m2
1113 Porrashuone 24 m2 3 466 83 184 103 149 euroa/m2
1112 Aula 127 m2 2 888 366 820 454 857 euroa/m2
1120 Käytävä 11,5 m2 2 888 33 216 41 188 euroa/m2
1114 Voimisteluvälinevarasto 41 m2 2 888 118 422 146 844 euroa/m2
1116 Varasto 3,5 m2 2 888 10 109 12 535 euroa/m2
1117 Tanssisali 76 m2 3 466 263 417 326 638 euroa/m2
1115 AV-varasto 6 m2 2 888 17 330 21 489 euroa/m2
1117 Tanssisali 76 m2 3 466 263 417 326 638 euroa/m2
1118 Näyttämö 27,5 m2 3 466 95 316 118 191 euroa/m2
1121 Siivouskeskus 5 m2 4 044 20 218 25 071 euroa/m2
1121 Käytävä 9 m2 2 888 25 995 32 234 euroa/m2
1122 Voimisteluvälinevarasto 34,5 m2 2 888 99 648 123 564 euroa/m2
1123 Porrashuone 34,5 m2 3 466 119 578 148 276 euroa/m2
1119 Liikuntasali 631 m2 4 621 2 916 078 3 615 936 euroa/m2

2.KRS
201 Opetustila 63,5 m2 4 044 256 774 318 400 euroa/m2
202 Opetustila 87 m2 4 044 351 801 436 233 euroa/m2
203 Opetustila 62 m2 4 044 250 709 310 879 euroa/m2
204 Opetustila 50,5 m2 4 044 204 206 253 216 euroa/m2
205 Opetustila 62 m2 4 044 250 709 310 879 euroa/m2
206 Säilytystila 30 m2 2 888 86 650 107 447 euroa/m2
207 Opetustila 62 m2 4 044 250 709 310 879 euroa/m2
208 Opetustila 62 m2 4 044 250 709 310 879 euroa/m2
209 Opetustila 62 m2 4 044 250 709 310 879 euroa/m2
210 Siivouskomero 4 m2 3 466 13 864 17 191 euroa/m2
211 Opetustila 61,5 m2 4 044 248 687 308 372 euroa/m2
213 Opetustila 62 m2 4 044 250 709 310 879 euroa/m2
214 Opetustila 85,5 m2 4 044 345 735 428 712 euroa/m2
215 Opetustila 65 m2 4 044 262 840 325 921 euroa/m2

Nimettömiä huoneita 30 m2 3 466 103 981 128 936 euroa/m2
2121 Etuhuone 18 m2 4 621 83 184 103 149 euroa/m2
2122 wc 2 m2 4 621 9 243 11 461 euroa/m2
2123 wc 2 m2 4 621 9 243 11 461 euroa/m2
2124 wc 2 m2 4 621 9 243 11 461 euroa/m2
2125 wc 2 m2 4 621 9 243 11 461 euroa/m2
2126 wc 2 m2 4 621 9 243 11 461 euroa/m2
2127 wc 2 m2 4 621 9 243 11 461 euroa/m2
2128 Etuhuone 15 m2 4 621 69 320 85 957 euroa/m2
2129 wc 2 m2 4 621 9 243 11 461 euroa/m2
2130 wc 2 m2 4 621 9 243 11 461 euroa/m2
2130 wc 2 m2 4 621 9 243 11 461 euroa/m2



2132 wc 2 m2 4 621 9 243 11 461 euroa/m2
2101 Pesuhuone 10,5 m2 4 044 42 459 52 649 euroa/m2
2102 Pukuohuone 55,5 m2 2 888 160 303 198 776 euroa/m2
2104 wc 3 m2 4 621 13 864 17 191 euroa/m2
2105 wc 2,5 m2 4 621 11 553 14 326 euroa/m2
2106 Varasto 6 m2 2 888 17 330 21 489 euroa/m2
2107 Porrashuone 15,5 m2 3 466 53 723 66 617 euroa/m2
2108 Opettajan pukuhuone 3,5 m2 3 466 12 131 15 043 euroa/m2
2109 Suihku 2,5 m2 4 044 10 109 12 535 euroa/m2
2110 Käytävä 10,5 m2 2 888 30 328 37 606 euroa/m2
2111 Iv-konehuone 61,5 m2 2 311 142 107 176 212 euroa/m2
2112 Käytävä 10,5 m2 2 888 30 328 37 606 euroa/m2
2113 Pukuhuone 55 m2 2 888 158 859 196 985 euroa/m2
2114 Wc 3,5 m2 4 621 16 175 20 057 euroa/m2
2115 Wc 2,5 m2 4 621 11 553 14 326 euroa/m2
2116 Pesuhuone 9 m2 4 044 36 393 45 128 euroa/m2
2117 Siivoushuone 2,5 m2 3 466 8 665 10 745 euroa/m2
2118 Opettajan pukuhuone 3,5 m2 3 466 12 131 15 043 euroa/m2
2119 Suihku 2 m2 4 044 8 087 10 028 euroa/m2
2120 Porrashuone 17 m2 3 466 58 922 73 064 euroa/m2

keskim. alv. 0 % sis. alv.
Nykyinen yhteensä: 7061 m2 3 688 27 564 964 34 180 555

Korjaus pros. alv. 0 % sis. alv.
Korjattu (ikäkorjaus) 75 % 20 673 723 25 635 416

sis. alv.
Hankkeen kokonaiskustannus (euroa) 19 150 000

Hankesuunnitelmasta poiketen hanke kohdistuu uudisrakentamiseen siten että:
sis. alv.

Peruskorjauksen osuus: 1 000 000
Laajennuksen osuus: 18 150 000

sis. alv. sis. alv.
250 000

18 150 000

sis. alv.
Vakuusarvo yhteensä (kun indeksi 119): 44 035 416 euroa

Peruskorjausosuus (25 %) kun indeksi 119
Laajennusosuus (100 %) kun indeksi 119

Yhteensä (kun indeksi 119): 18 400 000

LAADITTUJEN SUUNNITELMIEN PERUSTEELLA 1.9.2022 TEHTY RAKENNUSOSA-ARVIO LASKENTA:

HANKKEEN VAKUUSARVIOTA KOROTTAVA VAIKUTUS:













1.9.2022

Projektijohtaja  Markku Toivola
WSP Finland Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Hanke:

315008 5 Lauttasaaren yhteiskoulu
laajennus'' ver 5

Isokaari 19

Vaihe: Alustavaa urakkalaskentatasoa
Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 112,0 / 1.2022
Hintataso: 119,0 / 9.2022
Laajuus: 0 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 749 000 4,9749 181

Rakennuttaminen ja valvonta 314 000 2,0314 440

Liittymismaksut 10 000 0,110 000

Muut rakennuttajan kustannukset 155 000 1,0154 884

Yhteensä 1 229 000 8,01 228 505

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 295 000 1,9294 789

1  Rakennuksen maatyöt 128 000 0,8127 891

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 62 000 0,461 500

3  Runko- ja vesikattorakenteet 3 685 000 23,93 685 466

4  Täydentävät rakenteet 1 311 000 8,51 310 897

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 638 000 4,1638 435

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 80 000 0,580 475

7  Konetekniset työt 68 000 0,467 778

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 1 478 000 9,61 477 724

Kate 1 523 000 9,91 522 839

Yhteensä 9 268 000 60,09 267 794

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 211 000 1,4210 746

71  Vesi- ja viemärityöt 339 000 2,2338 502

71  Muut putkityöt 8 000 0,18 156

72  Ilmanvaihtotyöt 522 000 3,4522 213

72  Säätölaitteet 171 000 1,1170 584

72  Muut iv-työt 44 000 0,344 303

Yhteensä 1 295 000 8,41 294 505
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B4  Sähkötyöt

Valaistus 393 000 2,5392 854

Sähkön jakelu 409 000 2,6409 240

Sähkökeskukset 26 000 0,226 093

Muu sähkö 400 000 2,6399 899

Yhteensä 8,01 228 0851 228 000

B5  Erillishankinnat 154 000 1,0154 473

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä 13 173 000 85,313 173 362

Muut kustannukset

Tontti

Toiminta varustus

Toiminnan ylläpito

Rahoitus

Hankevaraukset 2 270 000 14,72 270 187

Muut kustannukset 2 270 000 14,72 270 187

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 15 444 000 100,015 443 548

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 3 706 000 3 706 452

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 19 150 000 19 150 000

Sivu 2/2
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1.9.2022

Projektijohtaja  Markku Toivola

WSP Finland Oy

RAKENNUSOSA-ARVIO

Hanke:

315008 5 Lauttasaaren yhteiskoulu 

laajennus'' ver 5

Isokaari 19

Vaihe: Alustavaa urakkalaskentatasoa

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 112,0 / 1.2022

Hintataso: 119,0 / 9.2022

Laajuus: 0 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

RAKENNUSOSAT   

  

ALUEOSAT   

  

111 Maaosat   

1111 Raivaustehtävät m2   

1112 Kaivannot rm2 118 835  

VSS maankaivuu (ARVIO! ei lask.) erä* 1 84 242 84 242   

Salaoja kaivu, US-linja, syv. 2.5m,kulj.5 jm 150 102 15 356   

rak.sisäp.kaivuu ahdas K.krs osa1 m2 28 133 3 723   

rak.sisäp.kaivuu ahdas K.krs osa2 m2 53 133 7 048   

rak.sisäp.kaivuu ahdas K.krs osa3 m2 134 63 8 466   

1113 Kanaalit rm2   

1114 Täyttöosat rm2 9 056  

rak. sisäp.täyttö K.krs osa 1 m2* 28 42 1 179   

rak. sisäp.täyttö K.krs osa 2 m2* 53 42 2 232   

rak. sisäp.täyttö K.krs osa 3 m2* 134 42 5 644   

1115 Penkereet rm2   

1116 Kuivatusosat rm2 47 386  

Salajitus erä* 150 316 47 386   

Salaojakaivot erä*   

1117 Erityiset maaosat brm2   

Maaosat 175 277  

  

112 Tuennat ja vahvistukset   

1121 Paalut rm2   

1122 Tuennat brm2   

1123 Vahvistukset rm2   

1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset brm2   

Tuennat ja vahvistukset   

  

113 Päällysteet   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

1131 Liikennealueiden päällysteet urm2   

1132 Paikoitusalueiden päällysteet urm2 41 749  

paikoitusalueen palautus erä* 1 41 749 41 749   

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet urm2   

1134 Kasvillisuus urm2 10 530  

nurmikkoalueiden palautus m2 500 21 10 530   

1135 Erityisalueiden päällysteet erä   

Päällysteet 52 279  

  

114 Alueen varusteet   

1141 Talovarusteet brm2   

1142 Oleskeluvarusteet brm2   

1143 Leikkivarusteet erä   

1144 Alueopasteet erä   

1145 Erityiset aluevarusteet erä   

Alueen varusteet   

  

115 Alueen rakenteet   

1151 Pihavarastot brm2   

1152 Pihakatokset brm2   

1153 Aidat ja tukimuurit brm2 15 434  

luode tukimuuri 2m betonipint. m2* 40 257 10 289   

luode tukimuuri 2m betonipint. m2* 20 257 5 145   

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit brm2 179 690  

ulkoportaat korjaustyö m2* 175 105 18 428   

ulkoterassi korjaustyö m2* 700 158 110 567   

ulkokatos korjaustyö m2* 270 157 42 270   

uusi betoniporras luode sis.k. erä* 1 3 159 3 159   

teräsportaat lounas ja luode erä* 2 2 106 4 212   

betoniportaat koillinen korjaus erä* 2 527 1 053   

1155 Alueen pysäköintirakenteet brm2   

1156 Erityiset aluerakenteet brm2   

Alueen rakenteet 195 124  

  

Alueosat 422 680  

  

  

TALO-OSAT   

  

121 Perustukset   

1211 Anturat rm2 14 430  

nyk. arnturan vahvennus osa1 kpl.* 4 632 2 527   

nyk. arnturan vahvennus osa2 kpl.* 3 632 1 895   

nyk. arnturan vahvennus osa3 kpl.* 4 632 2 527   

pil.ant.(1,75x1,75x0,55 m3) osa 1 kpl* 4 748 2 992   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

pil.ant.(1,75x1,75x0,55 m3) osa 2 kpl* 6 748 4 488   

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit rm2   

1213 Erityiset perustukset rm2   

Perustukset 14 430  

   

122 Alapohjat   

1221 Alapohjalaatat rm2 250 163 40 752  

anturavahvennusalueen purku kpl. 11 1 053 11 583   

AP1v purku K.krs osa1 m2* 28 42 1 179   

AP1v purku K.krs osa2 m2* 26 42 1 095   

UUSI AP1 bet+eriste K.krs osa 1 rm2 28 95 2 654   

UUSI AP1 bet+eriste K.krs osa 2 rm2 53 95 5 023   

UUSI AP1 bet+eriste K.krs osa 3 rm2 134 95 12 699   

UUSI APX bet+eriste 1.krs osa 2 rm2 35 95 3 317   

AP2 ontelolaatta 320+tas. 1.krs 2 m2 32 100 3 201   

1222 Alapohjakanaalit rm2   

1223 Erityiset alapohjat rm2   

Alapohjat 40 752  

   

123 Runko   

1231 Väestönsuojat vssm2 6 318  

tb kirjattu seinät ja laatat erä*   

VSS kriisinajan ovi+läpim.+luukut erä* 1 6 318 6 318   

1232 Kantavat seinät m2 149 633  

tb-seinä K.krs osa 1 hissikuilu m2* 23 173 3 981   

oviaukon sahaus K.krs osa 1 hissik erä* 1 1 053 1 053   

tb-seinä 1.krs osa 1 hissikuilu m2* 20 173 3 462   

oviaukon sahaus 1.krs osa 1 hissik erä* 1 1 053 1 053   

tb-seinä 2.krs osa 1 hissikuilu m2* 28 173 4 847   

tb-seinä 3.krs osa 1 hissikuilu m2* 33 173 5 713   

väestösuojan seinä K.krs osa 2 m2* 134 464 62 209   

betoniseinä K.krs osa 2 m2* 73 211 15 374   

väestösuojan poistum. K.krs osa2 m2* 41 263 10 793   

tb-seinä 150 mm 1.krs osa 2 m2* 58 173 10 040   

tb-seinä 200 mm 1.krs osa 2 m2* 18 211 3 791   

tb-seinä 150 mm 2.krs osa 2 m2* 59 173 10 213   

tb-seinä 200 mm 2.krs osa 2 m2* 19 211 4 001   

tb-seinä 150 mm 2.krs osa 2 m2* 55 173 9 521   

tb-seinä 200 mm 2.krs osa 2 m2* 17 211 3 580   

1233 Pilarit bm3 327 738  

pilarin manttelointi K krs osa1 kpl/kr* 3 4 921 14 763   

pilarin manttelointi K krs osa2 kpl/kr* 10 4 921 49 210   

pilarin manttelointi K krs osa3 kpl/kr* 15 4 921 73 815   

pilarin manttelointi 1 krs osa1 kpl/kr* 3 4 921 14 763   

pilarin manttelointi 1 krs osa2 kpl/kr* 8 4 921 39 368   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

pilarin manttelointi 1 krs osa3 kpl/kr* 7 4 921 34 447   

tb-pilari, 100 kg/bm3, K krs osa1 bm3* 1 1 235 741   

tb-pilari, 100 kg/bm3, K krs osa2 bm3* 1 1 235 741   

tb-pilari, 100 kg/bm3, 1 krs osa2 bm3* 2 1 235 2 965   

tb-pilari, 100 kg/bm3, 1 krs osa3 bm3* 4 1 235 4 941   

tb-pilari, 100 kg/bm3, 2 krs osa1 bm3* 3 1 235 3 088   

tb-pilari, 100 kg/bm3, 2 krs osa2 bm3* 2 1 235 1 853   

tb-pilari, 100 kg/bm3, 2 krs osa3 bm3* 4 1 235 4 323   

tb-pilari, 100 kg/bm3, 3 krs osa1 bm3* 2 1 235 2 223   

tb-pilari, 100 kg/bm3, 3 krs osa2 bm3* 1 1 235 1 606   

teräspilari  41 kg/jm K krs osa1 jm* 16 259 4 145   

teräspilari  41 kg/jm K krs osa2 jm* 25 259 6 476   

teräspilari  41 kg/jm 1 krs osa1 jm* 18 259 4 663   

teräspilari  41 kg/jm 1 krs osa2 jm* 35 259 9 067   

teräspilari  41 kg/jm 2 krs osa2 jm* 39 259 10 103   

teräspilari  33 kg/jm 2 krs osa2 jm* 28 211 5 897   

teräspilari  33 kg/jm 2 krs osa3 jm* 24 211 5 055   

teräspilari  33 kg/jm 3 krs osa2 jm* 65 211 13 689   

teräspilarin betonointi K krs osa1 jm* 16 53 842   

teräspilarin betonointi K krs osa2 jm* 25 53 1 316   

teräspilarin betonointi 1 krs osa1 jm* 18 53 948   

teräspilarin betonointi 1 krs osa2 jm* 35 53 1 843   

teräspilarin betonointi 2 krs osa2 jm* 67 53 3 528   

teräspilarin betonointi 2 krs osa3 jm* 24 53 1 264   

teräspilarin betonointi 3 krs osa2 jm* 65 53 3 422   

sisäänveto pilari eriste 1.krs 2 m2 35 84 2 948   

sisäänveto pilari verhous 1.krs 2 m2 35 105 3 686   

1234 Palkit brm2 419 406  

teräspalkki 150 kg/jm  1.krs osa2 jm* 58 527 30 538   

teräspalkki 150 kg/jm  2.krs osa1 jm* 20 527 10 530   

teräspalkki 150 kg/jm  2.krs osa2 jm* 98 527 51 598   

teräspalkki 150 kg/jm  2.krs osa3 jm* 71 527 37 382   

teräspalkki 150 kg/jm  3.krs osa1 jm* 20 527 10 530   

teräspalkki 150 kg/jm  3krs osa2 jm* 122 527 64 234   

vahvistettava tb-palkki 1 krs osa1 jm* 22 1 053 23 167   

vahvistettava tb-palkki 2 krs osa1 jm* 22 1 053 23 167   

vahvistettava tb-palkki 3 krs osa1 jm* 22 1 053 23 167   

vahvistettava tb-palkki 1 krs osa2 jm* 114 1 053 120 045   

uimahallin katon vaivistus palkki jm* 60 417 25 049   

1235 Välipohjat m2 360 142  

Välipohjan purku 1.krs osa 1 m2* 480 157 75 147   

Välipohjan purku 1.krs osa 2 m2* 331 157 51 820   

VP4 kattoiikk aukkovalu 1.krs 2 m2* 14 458 6 407   

VSS yläpohjalaatta m2* 35 464 16 249   

VP3 olevan laataston puhd 1krs 1 m2* 28 63 1 769   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

VP3 olevan laataston tasoit 1krs 1 m2* 28 42 1 179   

Hiissi laatan sahaus+purku 1.krs 1 erä* 1 3 159 3 159   

VP4 laatan vahv.valu 50 1krs 2 m2* 185 63 11 689   

VP4 kattoikk aukkovalu 1.krs 2 m2* 14 458 6 407   

VP4 olevan laatast tasoit 1krs 2 m2* 185 42 7 792   

VP5 ontelolaatta 320+tas. 1.krs 2 m2* 64 100 6 402   

VP4 laatan vahv.valu 50 1krs 3 m2* 131 63 8 277   

VP4 kattoikk aukkovalu 1.krs 3 m2* 3 458 1 373   

VP4 olevan laatast tasoit 1krs 3 m2* 131 42 5 518   

VP3 olevan laataston puhd 2krs 1 m2* 28 63 1 769   

VP3 olevan laataston tasoit 2krs 1 m2* 28 42 1 179   

VP2 ontelolaatta 265 + tas. 2krs 1 m2* 22 95 2 085   

tb-laatta 265+tasoite 2.krs osa 1 m2* 4 116 463   

VP6 ontelolaatta 370 + tas 2krs 2 m2* 703 100 70 326   

VPX ontelolaatta 370 + tas 1krs 1 m2* 480 100 48 018   

VPX ontelolaatta 370 + tas 1krs 1 m2* 331 100 33 112   

1236 Yläpohjat m2 950 468  

nyk.vesikatt+lämmer purku kokok. m2* 3 591 63 226 884   

kattotuolien purku m2* 3 591 32 113 442   

YP1 tasausvalu kokomuukoulu m2* 2 752 32 86 938   

YP1 PIR-lämmöneriste kokomuuk. m2* 2 752 53 144 896   

YP1 50 villa lämmöner. kokomuuk. m2* 2 752 26 72 448   

YP2 ontelolaatta 320 2.krs osa 3 m2* 322 84 27 126   

YP2 tasausvalu 2.krs osa 3 m2* 322 32 10 172   

YP2 PIR-lämmöneriste 2.krs osa 3 m2* 322 53 16 954   

YP2 50 villa-lämmöner. 2.krs osa 3 m2* 322 26 8 477   

YP3 ontelol 200+kall 3.krs osa 1 m2* 132 84 11 120   

YP3 tasausvalu 3.krs osa 1 m2* 132 32 4 170   

YP3 PIR-lämmöneriste 3.krs osa 1 m2* 132 53 6 950   

YP3 50 villa-lämmöner. 3.krs osa 1 m2* 132 26 3 475   

YP4 ontelol 370 3.krs osa 2 m2* 735 100 73 527   

YP4 tasausvalu 3.krs osa 2 m2* 735 32 23 219   

YP4 PIR-lämmöneriste 3.krs osa 2 m2* 735 53 38 699   

YP4 50 villa lämmöner. 3.krs osa 2 m2* 735 26 19 349   

Yläpohjan korjaukset (iv vuoksi arv) erä* 1 62 623 62 623   

1237 Runkoportaat kpl 76 029  

porrastasanne paikallavelettu kpl. 6 1 474 8 845   

porrassyöksy paikallavalettu kpl* 6 11 197 67 183   

1238 Erityiset runkorakenteet kpl   

Runko 2 289 734  

   

124 Julkisivut   

1241 Ulkoseinät m2 800 777  

Uusi tb 160 suurm.+eriste +tiili 130 punm2* 224 340 76 200   

Uusi US sisäänvedon alla m2* 9 340 3 062   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

tiiliverhouksen purku   m2* 2 046 42 86 179   

lämmöneristyksen purku   m2* 2 046 42 86 179   

lämmöneristys  100mm vanha sienä m2* 2 046 84 172 574   

uusi tiiliverhous vanhaan seinään m2* 2 046 179 366 262   

tiiliverhouksen liikuntasauma jm* 190 21 4 001   

KSp1 ulkopuolisten rakent.purku erä* 1 6 318 6 318   

1242 Ikkunat m2 698 326  

teräsprof ikkuna 3-las., kpa 2,0m2 m2* 810 465 376 321   

selektiivilasi m2* 810 30 24 138   

laminoitu lasi 3+3 mm m2* 810 35 28 352   

puuikk purku, karmien irroitus   m2* 661 47 31 260   

puuikkuna 3-las.,laatu2, 2,0m2 m2* 529 352 186 411   

verhous alumiiniprofiililla m2* 529 14 7 554   

ulkopuite alumiinirakenteinen m2* 529 54 28 526   

selektiivilasi m2* 529 30 15 764   

1243 Ulko-ovet kpl 106 462  

puurakenteisen ulko-oven purku kpl* 6 91 544   

teräsrakenteisen ulko-oven purku kpl* 13 183 2 383   

teräsrak. ulko-ovi 9+3x24 h sisäp kpl* 2 3 072 6 144   

teräsrak. ulko-ovi 9+3x24 h luode kpl* 1 3 072 3 072   

teräsrak. ulko-ovi 10x24 sisäpiha kpl* 10 2 232 22 322   

teräsrak. ulko-ovi 10x24 koillinen kpl* 6 2 232 13 393   

teräsrak. ulko-ovi 10x24 koillinen kpl* 1 2 232 2 232   

teräsrak. ulko-ovi 10x24 luode kpl* 4 2 232 8 929   

teräsrak. ulko-ovi 10x24 lounas kpl* 4 2 232 8 929   

moottorilukko ulko-ovessa kpl* 18 1 117 20 103   

autom. avaus tutkaohjaus kpl* 2 4 467 8 934   

muut ulko-ovien lukitukset kpl* 18 527 9 477   

1244 Julkisivuvarusteet brm2 64 129  

Ikkunapellit (ikkunan yläosa) jm* 600 32 18 954   

Ikkunapellit (ikkunan alaosa) jm* 600 53 31 591   

tiiliseinän ja sokkelin rajapinta jm* 360 16 5 686   

vesikaton nostojen pellitys jm* 300 26 7 898   

1245 Erityiset julkisivurakenteet brm2 6 065  

sisäänveto eriste 1.krs 2 m2 32 84 2 696   

sisäänveto verhous 1.krs 2 m2 32 105 3 370   

Julkisivut 1 675 760  

   

125 Ulkotasot   

1251 Parvekkeet m2   

1252 Katokset m2 7 508  

luode kevytrak. katos, teräsrunko m2* 33 228 7 508   

1253 Erityiset ulkotasot brm2 2 948  

lastauslaituri luoteinen julkisivu m2* 14 211 2 948   

Ulkotasot 10 456  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

   

126 Vesikatot   

1261 Vesikattorakenteet m2 124 815  

höyrynsulku kermi BH1 kokotalo m2* 3 951 32 124 815   

1262 Räystäsrakenteet jm 35 697  

Uusi tasakaton räystäs, korkea 0,6m jm* 152 91 13 900   

Tasakaton räystäs muutos jm* 414 53 21 798   

1263 Vesikatteet m2 408 510  

kumibitumikermi TL2+TL2 kokotalo m2* 3 951 90 353 642   

kumibitumikermi nostot kokotalo m2* 300 90 26 852   

kumibitumikermi katokset m2* 313 90 28 016   

1264 Vesikattovarusteet m2 8 424  

pollarit, tikkaat ja vastaavat erä 1 8 424 8 424   

1265 Lasikattorakenteet m2   

1266 Kattoikkunat ja luukut m2 8 937  

savunpoistoluukku porrashuone m2* 1 1 566 1 566   

kattoikkunat purku, aukon suojaus m2* 17 211 3 580   

kattoikkunat kunnostus (tiiv.+pelti) m2* 12 316 3 791   

1267 Erityiset vesikattorakenteet brm2 7 306  

Retermian tukir huoltotaso suojas erä 1 3 131 3 131   

Polllarit erä 1 4 175 4 175   

Vesikatot 593 688  

  

Talo-osat 4 624 821  

  

  

TILAOSAT   

  

131 Tilan jako-osat   

1311 Väliseinät m2 199 823  

1K met70mm 4-kipsilevyä+er, 48dB m2* 100 98 9 793   

2K met70mm 4-kipsilevyä+er, 48dB m2* 1 000 98 97 931   

3K met70mm 4-kipsilevyä+er, 48dB m2* 737 98 72 175   

työnaikaiset suojaseinät erä* 1 10 530 10 530   

levyseinän purku   erä* 1 8 350 8 350   

VSS verkkoseinät erä* 1 1 044 1 044   

1312 Lasiväliseinät m2 26 877  

3K lasiseinä kirkas lasi EI60 1.0m2 m2* 10 1 285 12 850   

3K luokan lasiseinä m2* 40 292 11 690   

2K luokan lasiseinä m2* 8 292 2 338   

1313 Erityisväliseinät m2 26 418  

siirtoseinä 48db m2* 20 900 17 993   

työmaan rajaaminen paroc tms erä* 1 8 424 8 424   

1314 Kaiteet jm 8 424  

portaikon kaide jm* 24 263 6 318   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

käsijohde portaikossa jm* 20 105 2 106   

1315 Väliovet kpl 1 171 500 171 500  

KK VSS Rauhanajan ovi kpl* 13 785 10 209   

KK wc ov käytävälle kpl* 1 632 632   

KK lankalasiovi EI30 10x21 käyt kpl* 2 2 527 5 055   

KK dB-ovi 9+3x21 kpl 1 2 087 2 087   

1K Käytävän ovi 9x21 lamin 30 dB kpl* 13 785 10 209   

1K wc ov käytävälle kpl* 4 632 2 527   

1K Käytävän ovi 9+3x21 lam 30dB kpl* 1 1 179 1 179   

1K keittiön ovi,9+3x21 lujitem.ipint. kpl* 1 1 580 1 580   

1K keittiön ovi, 9x21 lujitem.ipint. kpl* 1 1 018 1 018   

2K Käytävän ovi 9x21 lamin 30 dB kpl* 13 785 10 209   

2K Käytävän ovi 9+3x21 lam 30dB kpl* 7 1 179 8 256   

2K Toimiston ovi 9 lamin 34 dB kpl* 8 931 7 447   

2K Tilojen välinen ovi lamin 30 dB kpl* 12 785 9 424   

2K wc ov käytävälle kpl* 11 632 6 950   

2K sähkökaapin ovet kpl* 3 421 1 264   

2K lankalasiovi EI30 10x21 kpl* 2 2 527 5 055   

2K palo-ovi 9x21 A 60, maal, umpi kpl* 1 863 863   

2K sähköpieli maalattu kpl* 10 164 1 642   

3K Käytävän ovi 9x21 lamin 30 dB kpl* 7 785 5 497   

3K Käytävän ovi 9+3x21 lam 30dB kpl* 7 1 179 8 256   

3K Toimiston ovi 9 lamin 34 dB kpl* 8 931 7 447   

3K Tilojen välinen ovi lamin 30 dB kpl* 10 785 7 853   

3K wc ov käytävälle kpl* 8 632 5 055   

3K sähkökaapin ovet kpl* 4 421 1 685   

3K siivouskomeron ovi kpl* 1 632 632   

3K lankalasiovi EI30 10x21 kpl* 2 2 527 5 055   

3K sähköpieli maalattu kpl* 14 164 2 298   

Lukitukset (karkea arvio) erä* 1 42 121 42 121   

1316 Erityisovet m2   

1317 Tilaportaat m2   

1318 Erityiset tilajako-osat brm2   

Tilan jako-osat 433 043  

   

132 Tilapinnat   

1321 Lattioiden pintarakenteet m2   

1322 Lattiapinnat m2 175 514  

Pinnan lk 1 m2   

3K OT linoleum 2,5mm, monivär m2* 65 44 2 829   

3K OPO1 linoleum 2,5mm, monivär m2* 14 44 614   

3K OPO2 linoleum 2,5mm, monivär m2* 16 44 702   

3K OPO3 linoleum 2,5mm, monivär m2* 13 44 570   

3K OPO4 linoleum 2,5mm, monivär m2* 16 44 702   

3K Odotus linoleum 2,5mm, monivär m2* 22 44 965   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

3K Siivous epoksipinnoite 4mm m2* 4 62 249   

3K WC1 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

3K WC2 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

3K WC3 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

3K WC4 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

3K OT linoleum 2,5mm, monivär m2* 58 44 2 544   

3K OT linoleum 2,5mm, monivär m2* 70 44 3 070   

3K OT linoleum 2,5mm, monivär m2* 70 44 3 070   

3K OT linoleum 2,5mm, monivär m2* 69 44 3 026   

3K Käytävä linoleum 2,5mm, moni. m2* 146 44 6 403   

3K IVKH epoksipinnoite 4mm m2* 68 62 4 225   

3K OT linoleum 2,5mm, monivär m2* 67 44 2 939   

3K OT linoleum 2,5mm, monivär m2* 75 44 3 289   

3K OT linoleum 2,5mm, monivär m2* 64 44 2 807   

3K Psyk linoleum 2,5mm, monivär m2* 13 44 570   

3K Kuraat linoleum 2,5mm, monivär m2* 16 44 702   

3K Lepoh linoleum 2,5mm, monivär m2* 14 44 614   

3K Terveyd linoleum 2,5mm, monivär m2* 22 44 965   

3K WCLE ker.laatta+vesieristys m2* 7 101 657   

3K Odotus linoleum 2,5mm, monivär m2* 22 44 965   

3K WC5 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

3K WC6 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

3K WC7 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

2K FyKe linoleum 2,5mm, monivär m2* 87 44 3 816   

2K BiGe3 linoleum 2,5mm, monivär m2* 89 44 3 903   

2K BiGe1 linoleum 2,5mm, monivär m2* 70 44 3 070   

2K BiGetyöt linoleum 2,5mm, monivär m2* 38 44 1 667   

2K Pienryhmä linoleum 2,5mm moniv m2* 20 44 877   

2K BiGe2 linoleum 2,5mm, monivär m2* 70 44 3 070   

2K Aula linoleum 2,5mm monivär m2* 119 44 5 219   

2K OT linoleum 2,5mm, monivär m2* 70 44 3 070   

2K BiGe4 linoleum 2,5mm, monivär m2* 102 44 4 474   

2K Käytävä linoleum 2,5mm, monivär m2* 245 44 10 745   

2K Aula linoleum 2,5mm, monivär m2* 31 44 1 360   

2K WC1 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

2K WC2 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

2K WC3 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

2K WC4 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

2K WC5 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

2K WC6 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

2K WC7 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

2K WC8 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

2K WC9 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

2K WC10 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

2K WC11 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

2K BiGe5 linoleum 2,5mm, monivär m2* 95 44 4 167   

2K FyKe pieni linoleum 2,5mm, moniv m2* 64 44 2 807   

2K FyKe pieni linoleum 2,5mm, moniv m2* 64 44 2 807   

2K FyKe suuri linoleum 2,5mm, moniv m2* 94 44 4 123   

2K Kemi var linoleum 2,5mm, monivärm2* 36 44 1 579   

2K FyKe työtil linoleum 2,5mm, monivm2* 20 44 877   

1K Ruokalan laajennus linoleum m2* 400 44 17 543   

1K Keittiön laajennus akryylibet. m2* 80 75 5 981   

1K Porrashuone ja tuulikaappi bet. m2* 60 105 6 318   

1K WC1 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

1K WC2 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

1K WC3 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

1K WC4 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202   

1K Opett tilat esim. tuftattu matto m2* 350 57 20 083   

K WC ker.laatta+vesieristys m2* 6 101 607   

K Väestönsuoja maalaus m2* 220 21 4 633   

K Lattiamaalaus m2* 300 53 15 795   

Pinnan lk 2 m2   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

Pinnan lk 6 m2   

Pinnan lk 7 m2   

Pinnan lk 8 m2   

Pinnan lk 9 m2   

Pinnan lk 10 m2   

1323 Sisäkattorakenteet m2 317 326  

3K OT alakatto m2* 65 99 6 395   

3K OPO1 alakatto m2* 14 99 1 388   

3K OPO2 alakatto m2* 16 99 1 586   

3K OPO3 alakatto m2* 13 99 1 289   

3K OPO4 alakatto m2* 16 99 1 586   

3K Odotus alakatto m2* 22 99 2 181   

3K Siivous tasoite+maalaus m2* 4 21 84   

3K WC1 alakatto m2* 2 74 147   

3K WC2 alakatto m2* 2 74 147   

3K WC3 alakatto m2* 2 74 147   

3K WC4 alakatto m2* 2 74 147   

3K OT alakatto m2* 58 99 5 751   

3K OT alakatto m2* 70 99 6 941   

3K OT alakatto m2* 70 99 6 941   

3K OT alakatto m2* 69 99 6 842   

3K Käytävä alakatto m2* 146 99 14 476   

3K IVKH alakatto m2* 68 105 7 161   

3K OT alakatto m2* 67 99 6 643   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

3K OT alakatto m2* 75 99 7 436   

3K OT alakatto m2* 64 99 6 346   

3K Psyk alakatto m2* 13 99 1 289   

3K Kuraat alakatto m2* 16 99 1 586   

3K Lepoh alakatto m2* 14 99 1 388   

3K Terveyd alakatto m2* 22 99 2 181   

3K WCLE alakatto m2* 7 74 479   

3K Odotus alakatto m2* 22 74 1 622   

3K WC5 alakatto m2* 2 74 147   

3K WC6 alakatto m2* 2 74 147   

3K WC7 alakatto m2* 2 74 147   

2K FyKe alakatto m2* 87 99 8 626   

2K BiGe3 alakatto m2* 89 99 8 825   

2K BiGe1 alakatto m2* 70 99 6 941   

2K BiGetyöt alakatto m2* 38 99 3 768   

2K Pienryhmä alakatto m2* 20 99 1 983   

2K BiGe2 alakatto m2* 70 99 6 941   

2K Aula alakatto m2* 119 99 11 799   

2K OT alakatto m2* 70 99 6 941   

2K BiGe4 alakatto m2* 102 99 10 114   

2K Käytävä alakatto m2* 245 99 24 292   

2K Aula alakatto m2* 31 99 3 074   

2K WC1 alakatto m2* 2 74 148   

2K WC2 alakatto m2* 2 74 148   

2K WC3 alakatto m2* 2 74 148   

2K WC4 alakatto m2* 2 74 147   

2K WC5 alakatto m2* 2 74 147   

2K WC6 alakatto m2* 2 74 147   

2K WC7 alakatto m2* 2 74 147   

2K WC8 alakatto m2* 2 74 147   

2K WC9 alakatto m2* 2 74 147   

2K WC10 alakatto m2* 2 74 147   

2K WC11 alakatto m2* 2 74 147   

2K BiGe5 alakatto m2* 95 99 9 420   

2K FyKe alakatto m2* 64 99 6 346   

2K FyKe alakatto m2* 64 99 6 346   

2K FyKe alakatto m2* 94 99 9 320   

2K Kemi var alakatto m2* 36 99 3 569   

2K FyKe työtil alakatto m2* 20 99 1 983   

1K Ruokalan laajennus alakatto m2* 400 99 39 661   

1K Keittiön laajennus alakatto m2* 80 147 11 794   

1K Porrashuone akustointi m2* 60 84 5 055   

1K WC1 alakatto m2* 2 74 147   

1K WC2 alakatto m2* 2 74 147   

1K WC3 alakatto m2* 2 74 147   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

1K WC4 alakatto m2* 2 74 147   

1K Opett tilat katon pesu m2* 350 11 3 686   

K Väestönsuoja maalaus m2* 220 21 4 633   

K WC alakatto m2* 6 74 445   

Vanhaosa 3K 305 alakatto m2* 62 78 4 853   

Vanhaosa 3K 307 alakatto m2* 63 78 4 932   

Vanhaosa 3K 309 alakatto m2* 63 78 4 932   

Vanhaosa 3K 310 alakatto m2* 60 78 4 697   

Vanhaosa 3K 312 alakatto m2* 63 78 4 932   

Vanhaosa 3K 313 alakatto m2* 33 78 2 583   

1324 Sisäkattopinnat m2   

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

1325 Seinien pintarakenteet m2   

1326 Seinäpinnat m2 145 595  

Pinnan lk 1 m2   

1K tasoitus + maalaus m2* 1 000 21 21 060   

2K tasoitus + maalaus m2* 2 000 21 42 121   

3K tasoitus + maalaus m2* 1 480 21 31 169   

3K WC1 ker laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

3K WC2 ker laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

3K WC3 ker laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

3K WC4 ker laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

3K WCLE ker laatta+vesieristys m2* 7 101 657   

3K WC5 ker laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

3K WC6 ker laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

3K WC7 ker laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

3K Käsienepesualtaid.laatoitus m2* 3 101 303   

2K WC1 ker laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

2K WC2 ker.laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

2K WC3 ker.laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

2K WC4 ker.laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

2K WC5 ker.laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

2K WC6 ker.laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

2K WC7 ker.laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

2K WC8 ker.laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

2K WC9 ker.laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

2K WC10 ker.laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

2K WC11 ker.laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

2K Altaiden.laatoitus m2* 80 101 8 087   

1K WC1 ker laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

1K WC2 ker laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

1K WC3 ker laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

1K WC4 ker laatta+vesieristys m2* 13 101 1 314   

1K Keittiömuutoksen.laatoitus m2* 50 101 5 055   

K WC ker laatta+vesieristys m2* 21 101 2 123   

K Väestönsuoja maalaus m2* 130 21 2 738   

Porrashuone maalaus m2* 160 21 3 370   

Pinnan lk 2 m2   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

1327 Erityiset tilapinnat m2   

Tilapinnat 638 435  

   

133 Tilavarusteet   

Tilaluettelon mukaan m2   

1331 Vakiokiintokalusteet m2 23 256  

1K seinäkaappi+hyllyt    hl4 kpl* 8 172 1 372   

2K seinäkaappi+hyllyt    hl4 kpl* 51 172 8 749   

2K magneettitussitaulu kpl* 10 316 3 159   

3K seinäkaappi+hyllyt    hl4 kpl* 32 172 5 490   

3K allastasto ja kaappi kpl* 2 421 842   

3K magneettitussitaulu kpl* 7 316 2 211   

1K hyllykaappi+työpöytä  hl3 kpl* 3 139 418   

1K laatikosto +työpöytä  hl3 kpl* 1 165 165   

1K seinäkaappi+hyllyt    hl3 kpl* 7 121 850   

1332 Erityiskiintokalusteet m2 28 221  

2K opettajan allastasto kpl* 9 842 7 582   

2K oppilaiden allastasto kpl* 49 421 20 639   

1333 Varusteet m2 21 515  

VSS kriisinajan varusteet erä* 1 15 795 15 795   

2K kemiallisen varaston hyllyt erä* 1 2 106 2 106   

3K siivouskomeron hyllyt erä* 1 211 211   

1K wc varusteet erä* 4 53 211   

2K wc varusteet erä* 11 53 579   

3K wc varusteet erä* 8 53 421   

Ensiapukaappi 2.krs jm* 7 313 2 192   

1334 Vakiolaitteet m2 4 324  

1K jääkaappi/pakastekaappi 350 l kpl* 1 837 837   

1K astianpesukone, vaativa kpl* 1 1 011 1 011   

2K astianpesukone opetus kpl* 2 835 1 670   

1K sähköliesi, 4 levyä, paistinuuni kpl* 1 403 403   

1K mikoraaltouuni kpl* 1 403 403   

1335 Tilaopasteet m2 3 159  

opasteet erä 1 3 159 3 159   

1336 Erityiset tilavarusteet m2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Tilavarusteet 80 475  

   

134 Muut tilaosat   

1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet m2   

1342 Tulisijat ja savuhormit kpl   

1343 Muut erityiset tilaosat kpl   

Muut tilaosat   

  

135 Tilaelementit   

1351 Kylpyhuone-elementit m2   

1352 Kylmähuone-elementit m2   

1353 Saunaelementit m2   

1354 Talotekniikan tilaelementit m2   

1355 Hormielementit m2   

1356 Erityiset tilaelementit m2   

Tilaelementit   

   

Tilaosat 1 151 953  

  

  

TEKNIIKKAOSAT   

  

  

PUTKIOSAT   

  

211 Lämmitys   

2111 Lämmön alueosat brm2 15 656  

Uusi kaukolämpöliittymä erä* 1 15 656 15 656   

2112 Lämmön tuotantolaitteet rm3 57 404  

Uusi kaukolämmön alakeskus rm3* 11 000 5,2 57 404   

2113 Lämmön siirtoputkisto brm2 82 975  

lämpöjohdot, julkinen rak.    v brm2* 3 000 22 66 568   

termostaattiventtiilit hum2* 3 000 5,5 16 407   

2114 Lämmönluovuttimet brm2 54 711  

radiaattorit, julk.rak.    v brm2* 3 000 13 40 016   

tuulikaapin kiertoilmakoje kpl* 6 2 449 14 695   

2115 Erityinen lämmitys brm2   

Lämmitys 210 746  

   

212 Kylmä   

2121 Kylmän alueosat brm2   

2122 Kylmän tuotantolaitteet brm2   

2123 Kylmän siirtoputkisto brm2   

2124 Kylmänluovuttimet kpl   

2125 Erityinen kylmä brm2 3 131  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Keittiön jäähdytys (split / ilmalämp) erä* 1 3 131 3 131   

Kylmä 3 131  

   

213 Käyttövesi   

2131 Käyttöveden alueosat brm2 15 656  

Käyttövesiliittymä erä* 1 15 656 15 656   

2132 Käyttöveden tuotantolaitteet brm2   

2133 Käyttövesiverkosto brm2 51 977  

vesijohdot tsto/koulu 0,04 pist/brm2 brm2* 3 000 15 45 370   

vesijohtojen purku, keskitetty hum2* 1 500 4,4 6 607   

2134 Erityinen käyttövesi brm2   

Käyttövesi 67 633  

   

214 Jätevesi   

2141 Jäteveden alueosat brm2   

2142 Jätevesiverkosto brm2 77 026  

viemäriputkisto, tsto/koulu 0,04 pist/brbrm2* 3 000 20 61 370   

keittiön lattiakaivot erä* 1 10 437 10 437   

jätevesiviemärien purku erä* 1 5 219 5 219   

2143 Jäteveden käsittely brm2 15 087  

rasvanerotuskaivo 13 l/s kpl* 1 15 087 15 087   

2144 Erityinen jätevesi brm2   

Jätevesi 92 113  

   

215 Vesi- ja viemärikalustus   

2151 Hanat ja sekoittajat kpl 112 424  

pesuallas,termost.sek.3.krs kpl* 7 743 5 199   

pesuallas,termost.sek.2.krs kpl* 12 743 8 913   

pesuallas,termost.sek.K.krs kpl* 1 743 743   

inva-pesualtaan lisähinta 3 krs kpl* 1 948 948   

inva-pesualtaan lisähinta 2 krs kpl* 2 948 1 897   

inva-pesualtaan lisähinta K krs kpl* 1 948 948   

hätäsuihku varustein 2.krs kpl* 5 1 374 6 868   

lab.allas 3-hanalla 2.krs kpl* 60 1 374 82 415   

pesukonehana 2.krs opetus kpl* 2 510 1 020   

pesukonehana 1.krs kpl* 1 510 510   

suihkukaappi 1-otes. 2.krs kpl* 1 2 961 2 961   

2152 Pesu- ja wc-kalusteet kpl 17 873  

WC-kulho/virtsalo 3.krs kpl* 5 680 3 401   

WC-kulho/virtsalo 2.krs kpl* 9 680 6 122   

WC-istuin inva 3.krs kpl* 1 2 087 2 087   

WC-istuin inva 2.krs kpl* 2 2 087 4 175   

WC-istuin inva K.krs kpl* 1 2 087 2 087   

2153 Laitteiden liitokset LV-järjestelmiin brm2 4 175  

Keittiön käyttövesi erä 1 4 175 4 175   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

2154 Erityinen vesi- ja viemärikalustus brm2   

Vesi- ja viemärikalustus 134 471  

   

216 Sadevesi   

2161 Alueen sadevesijärjestelmät urm2 23 410  

muov.sadevesik.+kansi 3 m kpl* 10 715 7 146   

sadevesiviemäri jm* 500 24 11 857   

rännikaivo, lisähinta (katokset) kpl* 20 220 4 408   

2162 Rakennuksen sadevesijärjestelmät brm2 20 874  

sisäp.sad.viem.4 krs.rak brm2* 4 000 5,2 20 874   

2163 Erityiset sadevesijärjestelmät brm2   

Sadevesi 44 285  

   

217 Erityiset putkiosat   

2171 Palontorjuntajärjestelmät brm2 5 025  

pikapaloposti 30m letkua 3.krs kpl 1 1 511 1 511   

pikapaloposti 30m letkua 2.krs kpl 1 1 511 1 511   

pikapaloposti 30m letkua K.krs kpl 1 1 511 1 511   

CO2-sammutin (AB-III-E ) 3.krs kpl 1 245 245   

CO2-sammutin (AB-III-E ) 2.krs kpl 1 245 245   

2172 Höyryjärjestelmät brm2   

2173 Kaasujärjestelmät brm2   

2174 Muut putkijärjestelmät brm2   

2175 Muut putkiosat brm2   

Erityiset putkiosat 5 025  

   

Putkiosat 557 404  

  

  

ILMANVAIHTO-OSAT   

  

221 Tuloilma   

2211 Tuloilman alueosat brm2   

2212 Tuloilmakoneet kpl 2 61 735 123 470  

tuloilmakojeiden purku kpl* 1 1 554 1 554   

101 TK 01 2,5 m3 / s kpl* 1 10 957 10 957   

101 TK 01 glykolipatteri LTO  3 kpl* 1 20 536 20 536   

101 TK 01 neulaputkipatteri, lisäh. kpl* 1 10 458 10 458   

101 TK 01 jälkilämmitysyksikkö   3 kpl* 1 3 803 3 803   

102 TK 01 3,5 m3 / s kpl* 1 12 750 12 750   

102 TK 01 levylämmönvaihdin kpl* 1 14 261 14 261   

102 TK 01 jälkilämmitysyksikkö   4 kpl* 1 3 803 3 803   

103 TK 01 2,5 m3 / s kpl* 1 10 957 10 957   

103 TK 01 levylämmönvaihdin LTO 3 kpl* 1 12 169 12 169   

103 TK 01 jälkilämmitysyksikkö   3 kpl* 1 3 803 3 803   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

190 TK 01  0.01 m3 / s kpl 1 5 298 5 298   

190 TK 01 pyörivä kiekko LTO   0.5 kpl 1 10 078 10 078   

190 TK 01 jälkilämmitysyksikkö  0.5 kpl* 1 1 901 1 901   

190 TK 01 sähköinen jälkilämmitysyks. kpl* 1 1 141 1 141   

2213 Tuloilmakanavat brm2 140 473  

K.krs tuloilmakanava ØNNN jm* 50 104 5 219   

1.krs tuloilmakanava ØNNN jm* 100 209 20 874   

2.krs tuloilmakanava Ø200 jm* 15 63 939   

2.krs tuloilmakanava Ø315 jm* 153 73 11 178   

2.krs tuloilmakanava Ø400 jm* 66 125 8 266   

2.krs tuloilmakanava Ø500 jm* 33 157 5 166   

3.krs tuloilmakanava Ø200 jm* 15 63 939   

3.krs tuloilmakanava Ø315 jm* 112 73 8 183   

3.krs tuloilmakanava Ø400 jm* 36 125 4 509   

3.krs tuloilmakanava Ø500 jm* 33 157 5 166   

K.krs äänenvaimentimet NN jm* 2 313 626   

1.krs IMS + äänenvaimentimet NN jm* 5 522 2 609   

2.krs IMS + äänenvaimentimet NN jm* 10 522 5 219   

3.krs IMS + äänenvaimentimet NN jm* 10 522 5 219   

Vanha osa  tuloilmakan. Ø455 er jm* 80 417 33 399   

Säätöpellit erä* 100 125 12 525   

Palopellit erä* 20 522 10 437   

2214 Tuloilmanpäätelaitteet brm2 71 077  

suurkeitt. huuva poisto- ja  sis.puh. 4 erä 1 20 874 20 874   

K.krs tuloilmaelin NN erä 20 209 4 175   

1.krs tuloilmaelin NN erä 40 417 16 699   

2.krs tuloilmaelin luokka erä 33 417 13 777   

3.krs tuloilmaelin luokka erä 26 417 10 855   

Katto krs tuloilma kpl. 9 522 4 697   

2215 Erityinen tuloilma brm2 5 164  

hissikonehuoneen ja -kuilun IV (pieni) kpl* 1 989 989   

liitt. luokkien olem.ol. iv-koneisiin erä* 1 4 175 4 175   

Tuloilma 340 184  

   

222 Poistoilma   

2221 Poistoilman alueosat brm2   

2222 Poistoilmakoneet kpl 26 189  

101 PK 01 2,5 m3 / s kpl* 1 7 221 7 221   

102 PK 01 3,5 m3 / s kpl* 1 8 392 8 392   

103 PK 01 2,5 m3 / s kpl* 1 7 221 7 221   

190 PK 01 0,01 m3 / s kpl* 1 3 354 3 354   

2223 Poistoilmakanavat brm2 113 932  

K.krs poistoilmakanava ØNNN jm* 50 104 5 219   

1.krs poistoilmakanava ØNNN jm* 100 209 20 874   

2.krs poistoilmakanava Ø125 jm* 2 63 125   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

2.krs poistoilmakanava Ø160 jm* 20 63 1 252   

2.krs poistoilmakanava Ø200 jm* 6 63 376   

2.krs poistoilmakanava Ø250 jm* 7 68 475   

2.krs poistoilmakanava Ø315 jm* 56 73 4 091   

2.krs poistoilmakanava Ø400 jm* 10 125 1 252   

2.krs poistoilmakanava Ø500 jm* 20 157 3 131   

3.krs poistoilmakanava Ø125 jm* 2 63 125   

3.krs poistoilmakanava Ø160 jm* 20 63 1 252   

3.krs poistoilmakanava Ø200 jm* 6 63 376   

3.krs poistoilmakanava Ø250 jm* 7 68 475   

3.krs poistoilmakanava Ø315 jm* 56 73 4 091   

3.krs poistoilmakanava Ø400 jm* 10 125 1 252   

3.krs poistoilmakanava Ø500 jm* 37 157 5 793   

K.krs äänenvaimentimet NN jm* 2 313 626   

1.krs IMS + äänenvaimentimet NN jm* 5 522 2 609   

2.krs IMS + äänenvaimentimet NN jm* 10 522 5 219   

3.krs IMS + äänenvaimentimet NN kpl. 10 522 5 219   

Kuilut poistoilmakanava Ø700 jm* 20 522 10 437   

Vanha osa poistoilmakan. Ø450 jm* 80 157 12 525   

liitt. luokkien olem.ol. iv-koneisiin erä* 1 4 175 4 175   

Säätöpellit erä* 100 125 12 525   

Palopellit erä* 20 522 10 437   

2224 Poistoilman päätelaitteet brm2 86 211  

K.krs poistoilmaelin NN erä 20 209 4 175   

1.krs poistoilmaelin NN erä 40 417 16 699   

2.krs poistoilmaelin luokka erä 25 417 10 437   

3.krs poistoilmaelin luokka erä 20 417 8 350   

3.krs poistoilmaelin wc lautanen erä 13 209 2 714   

Katto krs Eymat kpl. 9 522 4 697   

vetokaappi, oppilaat 2.krs kpl 10 2 609 26 093   

vetokaappi, opettaja 2.krs kpl 5 2 609 13 046   

2225 Erityinen poistoilma brm2   

Poistoilma 226 332  

   

223 Erityiset ilmanvaihto-osat   

2231 Erityiset ilmastointijärjestelmät brm2   

2232 Erityiset ilmastointilaitteet brm2   

Erityiset ilmanvaihto-osat   

   

Ilmanvaihto-osat 566 516  

  

  

SÄHKÖOSAT   

  

231 Sähköenergian tuotto ja syöttö   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

2311 Muuntamo erä   

2312 Pääkeskus brm2 26 093  

pääkeskuksen työt (liitt / laajennus) erä 1 26 093 26 093   

2313 Varavoima erä   

2314 Käyttömaadoitus erä   

2315 Erityinen sähkön tuotto erä   

Sähköenergian tuotto ja syöttö 26 093  

   

232 Sähkön asennusreitit ja jakelu   

2321 Sähkön asennusreitit brm2 306 434  

3.KRS   

Sähköhyllyt 600 jm* 54 157 8 454   

Sähköhyllyt 400 jm* 35 136 4 749   

Sähköhyllyt 200 jm* 400 120 48 011   

Sähköhyllyt IV-konehuone jm* 20 136 2 714   

Sähkökouru jm* 300 157 46 967   

2.KRS   

Sähköhyllyt 600 jm* 80 157 12 525   

Sähköhyllyt 400 jm* 55 136 7 463   

Sähköhyllyt 200 jm* 450 115 51 664   

Sähkökouru jm* 350 157 54 795   

1.KRS   

Sähköhyllyt 600 jm* 50 157 7 828   

Sähköhyllyt 400 jm* 50 136 6 784   

Sähköhyllyt 200 jm* 200 11 2 296   

Sähkökouru jm* 40 157 6 262   

K.KRS   

Sähköhyllyt 400 arvio jm* 50 136 6 784   

KUILUT   

Sähkötikkaat jm* 200 136 27 137   

VANHA OSA 3. KRS   

Sähköhyllyt 200 jm* 100 120 12 003   

2322 Sähkön pääjakelu brm2 69 929  

K.KRS   

Ryhmäkeskus RK-VSS erä* 1 3 131 3 131   

Ryhmäkeskus Sähköauton lataus erä* 1 6 262 6 262   

Ryhmäkeskuslisäys LVI varasus erä* 1 6 262 6 262   

1.KRS   

Ryhmäkeskus RK-Keittiö erä* 1 6 262 6 262   

2.KRS   

Ryhmäkeskus RK-21 erä* 1 6 262 6 262   

Ryhmäkeskus RK-22 erä* 1 6 262 6 262   

3.KRS   

Ryhmäkeskus RK-31 erä* 1 6 262 6 262   

Ryhmäkeskus RK-IV erä* 1 4 175 4 175   

Sivu 19/30

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

02
2 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

KUILUT   

Nousujohdot PK -> RK¨ erä* 6 4 175 25 049   

2323 Tilojen sähköistys brm2   

2324 Laitteistojen sähköistys brm2 32 877  

K.KRS   

Kellarin LVI-laitt. sähköistys varaus erä 1 2 087 2 087   

1.KRS   

Keittiölaiiteiden sähköistys erä* 20 1 044 20 874   

2.KRS   

3.KRS   

IV-konehuone sähköistys erä* 1 6 262 6 262   

KATTO.KRS   

Retermian sähköistys erä* 1 1 566 1 566   

Huippuimurien sähköistys erä* 1 2 087 2 087   

2325 Erityiset sähkön asennusreitit brm2   

Sähkön asennusreitit ja jakelu 409 240  

   

233 Sähkön päätelaitteet   

2331 Alueen sähkölaitteet urm2   

2332 Sähköliitäntäjärjestelmät brm2 62 623  

pistorasiat K.krs kpl* 50 125 6 262   

pistorasiat 1.krs kpl* 100 125 12 525   

pistorasiat 2.krs kpl* 200 125 25 049   

pistorasiat 3.krs kpl* 150 125 18 787   

2333 Sähkökojeet ja laitteet brm2   

2334 Erityiset sähkön päätelaitteet brm2   

Sähkön päätelaitteet 62 623  

   

234 Valaistus   

2341 Alueen valaistus urm2   

2342 Ulkovalaistus brm2 8 350  

ulkovalaistus (arvio, ei suunntelm) erä* 20 417 8 350   

2343 Tilojen valaistus m2 374 067  

K.KRS   

Porrashuone POS Y kpl* 3 522 1 566   

Kulkureitti POS Y kpl* 2 522 1 044   

Väestösuojatila POS Y kpl* 2 522 1 044   

Oppilaskunta POS 01 kpl* 10 522 5 219   

Tekstiilityö 2 POS 01 kpl* 8 626 5 010   

Varaus ryömintätila kpl* 10 313 3 131   

Varaus hissin alue POS 01 kpl* 10 417 4 175   

Varaus pitkä ulkoseinö alue POS U kpl* 10 417 4 175   

1.KRS   

Sisäänvedon pohja POS XYZ kpl* 12 417 5 010   

Opettajien työtilat muutos POS 01 kpl* 36 522 18 787   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

WC-tilat opettajat 2 kpl. POS N kpl* 2 417 835   

Varaus Sisääntulohalli POS 01 kpl* 6 522 3 131   

Keittiö POS NN kpl* 20 835 16 699   

Ruokailu 1125 POS 01 kpl* 100 522 52 186   

Varaus Aula 1112 POS 01 kpl* 8 522 4 175   

Porrashuone POS Y kpl* 4 417 1 670   

2.KRS   

Käytävävalaistus 2.krs POS 01 kpl* 29 522 15 134   

Käytävävanha valais 2.krs POS01 kpl* 6 522 3 131   

Luokka BiGe 4 POS 01 kpl* 16 522 8 350   

Luokka OT70 POS 01 kpl* 12 522 6 262   

Aula / yhteisen opp.tila POS 01 kpl* 16 522 8 350   

Luokka BiGe 2 POS 01 kpl* 8 522 4 175   

Luokka BiGe Työt / VAR POS 1 kpl* 4 522 2 087   

Luokka BiGe 1 POS 01 kpl* 12 522 6 262   

Luokka BiGe 3 POS 01 kpl* 15 522 7 828   

Opetustila vanha valaist POS 01 kpl* 16 522 8 350   

Luokka BiGe 5 POS 01 kpl* 16 522 8 350   

Luokka FyKe pieni POS 01 kpl* 12 522 6 262   

Luokka FyKe suuri POS 01 kpl* 16 522 8 350   

Luokka FyKe pieni POS 01 kpl* 12 522 6 262   

Kemia POS 01 kpl* 4 522 2 087   

FyKe harjoitustila POS 01 kpl* 4 522 2 087   

Käytävä 9 m2 POS 01 kpl* 2 522 1 044   

Siivoustila POS X kpl* 1 417 417   

WC-tila POS N kpl* 1 417 417   

WC-tila 10 kpl. POS N kpl* 10 417 4 175   

Porrashuone POS Y kpl* 2 417 835   

3.KRS   

Käytävävalaistus 3.krs POS 01 kpl.* 22 522 11 481   

Käytävävanha valais 2.krs POS01 kpl* 6 522 3 131   

Luokka69 POS 01 kpl.* 12 522 6 262   

Luokka70 POS 01 kpl.* 12 522 6 262   

Luokka70 POS 01 kpl.* 12 522 6 262   

Luokka58 POS 01 kpl.* 8 522 4 175   

OPO 4 POS 01 kpl.* 4 522 2 087   

OPO 3 POS 01 kpl.* 4 522 2 087   

OPO 2 POS 01 kpl.* 4 522 2 087   

OPO 1 POS 01 kpl.* 4 522 2 087   

Odotustila POS 01 kpl.* 5 522 2 609   

Terveydenh POS 01 kpl.* 4 522 2 087   

Lepohuone POS 01 kpl.* 2 522 1 044   

Kuraattori POS 01 kpl.* 4 522 2 087   

Psykologi POS 01 kpl.* 4 522 2 087   

Luokka63,5 POS 01 kpl.* 12 522 6 262   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Luokka74,5 POS 01 kpl.* 16 522 8 350   

Luokka66,5 POS 01 kpl.* 16 522 8 350   

Siivoustila POS X kpl* 1 417 417   

WC-tila 4 kpl. POS N kpl* 4 417 1 670   

WC-tila 4 kpl. POS N kpl* 4 417 1 670   

Porrashuone POS Y kpl* 2 417 835   

IV-konehuone 304 POS M kpl* 6 417 2 505   

Vanha osa luokka 3K 305 kpl* 16 522 8 350   

Vanha osa luokka 3K 307 kpl* 16 522 8 350   

Vanha osa luokka 3K 309 kpl* 16 522 8 350   

Vanha osa luokka 3K 310 kpl* 16 522 8 350   

Vanha osa luokka 3K 312 kpl* 16 522 8 350   

Vanha osa luokka 3K 313 kpl* 16 522 8 350   

2344 Erityinen valaistus m2 10 437  

Varavalojärjestlmä erä* 1 10 437 10 437   

Valaistus 392 854  

   

235 Sähkölämmitys   

2351 Alueen sähkölämmitys urm2 15 656  

alueen sulanapito (arvio) erä 1 15 656 15 656   

2352 Tilojen sähkölämmitys m2   

2353 Erityinen sähkölämmitys m2   

Sähkölämmitys 15 656  

   

236 Erityiset sähköosat   

2361 Erityiset sähköjärjestelmät brm2   

2362 Erityiset sähkölaitteet brm2   

Erityiset sähköjärjestelmät   

  

Sähköosat 906 465  

  

  

TIETO-OSAT   

  

241 Rakennusautomaatio   

2411 Säätökeskukset brm2 113 180  

RAU-alakeskus erä 1 20 874 20 874   

keskitt.valv.järj.  100...400 kpl* 300 308 92 306   

2412 Säädön päätelaitteet brm2 41 749  

säädön päätelaitteet erä 1 41 749 41 749   

2413 Erityinen automatiikka ja säätö brm2 15 656  

RAU-verkko erä 1 15 656 15 656   

Rakennusautomaatio 170 584  

   

242 Turvallisuus   

Sivu 22/30

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

02
2 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

2421 Rikosilmoitusjärjestelmät brm2 20 874  

rikosilmoitusjärjestelmä erä* 1 20 874 20 874   

2422 Valvontajärjestelmät brm2 31 311  

kulunvalvontajärjestelmä liittyminen erä 1 31 311 31 311   

2423 Palontorjuntajärjestelmät brm2 114 965  

Osoitteellinen paloilmoitinjärj. liitt. erä* 1 26 093 26 093   

Paloilmoitusjärjetelmän kaapelointi erä* 1 15 656 15 656   

Paloilmaisimet 3 krs kpl* 90 245 22 075   

Paloilmaisimet 3 krs kpl* 90 245 22 075   

Paloilmaisimet 3 krs kpl* 90 245 22 075   

Jauhesammuttimet keittiö kpl* 2 365 731   

Jauhesammuttimet muu rakennus kpl* 20 313 6 262   

2424 Erityiset turvallisuusjärjestelmät brm2   

Turvallisuus 167 151  

  

243 Viestintä   

2431 Tiedon aluejärjestelmät brm2   

2432 Tiedonsiirtojärjestelmät brm2   

2433 Tietoverkkojärjestelmät brm2 85 584  

Yleiskaapelointipisteet 3.krs kpl. 70 731 51 142   

Yleiskaapelointi räkit kpl. 2 1 566 3 131   

WLAN reitittimet kpl. 100 313 31 311   

2434 Puhelinverkkojärjestelmät brm2   

2435 Antennijärjestelmät brm2   

2436 Av-järjestelmät brm2 26 093  

äänentoistojärjestelmä, lliittyminen erä* 1 26 093 26 093   

2437 Erityiset viestintäjärjestelmät brm2   

Viestintä 111 677  

  

244 Merkinanto   

2441 Sisäänpyyntöjärjestelmät brm2 4 175  

sisäänpyyntöjärjestelmä erä* 4 1 044 4 175   

2442 Kutsujärjestelmät brm2   

2443 Ajannäyttöjärjestelmät brm2 12 525  

kellolaitteet liittyminen erä* 1 12 525 12 525   

2444 Opastevalojärjestelmät brm2 26 093  

Oapastevalo (poistumistie) järj. erä* 1 26 093 26 093   

2445 Erityiset merkinantojärjestelmät brm2   

Merkinanto 42 792  

  

245 Erityiset tieto-osat   

2451 Muut tietojärjestelmät brm2   

2452 Muut tietolaitteet brm2   

Erityiset tieto-osat   

  

Sivu 23/30

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

02
2 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Tieto-osat 492 205  

  

  

LAITEOSAT   

  

251 Siirtolaitteet   

2511 Hissit kpl 67 778  

8h 4-tas 1.0m/s autom.ovi rst-pinta kpl* 1 67 778 67 778   

2512 Kuljettimet kpl   

2513 Erityiset siirtolaitteet kpl   

Siirtolaitteet 67 778  

   

252 Tilalaitteet   

2521 Keittiölaitteet erä 154 473  

Pos 36 Kuivausrullarata erä* 1 2 170 2 170   

Pos 38 Korivaunu erä* 1 569 569   

Pos 45 Työpöytä laminaatti erä* 1 2 106 2 106   

Pos 59 Lämminvaunu erä* 2 3 512 7 024   

Pos 60 Pikajäähdytyskaappi erä* 1 10 678 10 678   

Pos 61 Pakastehuone erä* 1 11 951 11 951   

Pos 62 Kombipata erä* 1 24 705 24 705   

Pos 63 Yhdistelmäuuni iCombi Cl erä* 1 21 806 21 806   

Pos 64 RST-työpöytä erä* 1 2 106 2 106   

Pos 65 RST pesupöytä erä* 1 2 571 2 571   

Pos 66 Esipesusuihku erä* 1 1 183 1 183   

Pos 67 Raepesukone erä* 1 8 424 8 424   

Pos 68 Lattiahylly stainless erä* 2 1 393 2 786   

Pos 69 Esipesupöytä erä* 1 1 264 1 264   

Pos 70 Konevet. kaarre WD erä* 1 5 528 5 528   

Pos 71 Käsienpesuasema Proff erä* 1 2 307 2 307   

Pos 72 Lattiakaappi LK-2 erä* 1 2 132 2 132   

Pos 73 Jääkaappi Start erä* 1 3 226 3 226   

Pos 74 RST-työpäytä ylähyllyllä erä* 1 2 106 2 106   

Pos 75 Korkeussäätöp. sähkök. erä* 1 3 249 3 249   

Pos 76 RST-pesupöytä Classic erä* 1 4 212 4 212   

Pos 77 Tarjoilulinjasto (osa uusi) erä* 1 8 424 8 424   

Pos 78 Lautas-tarjotinvaunu erä* 2 916 1 832   

Säilyvien laitteiden siirto ja asenn. erä* 1 6 318 6 318   

Varaus muut keittiötarvikkeet erä* 1 15 795 15 795   

2522 Pesulalaitteet erä   

2523 Väestönsuojalaitteet erä   

2524 Allaslaitteet erä   

2525 Erityiset tilalaitteet erä   

Tilalaitteet 154 473  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Laiteosat 222 251  

  

  

HANKETEHTÄVÄT   

  

Osat 11… 24 yhteensä 8 722 044  

Osat 11… 25 + 34 yhteensä 10 152 258  

Osat 11… 25+ 33 +34 yhteensä 11 944 857  

  

HANKKEEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

311 Rakennuttaminen   

3111 Hankkeen valmistelu 314 440  

rakennuttaminen ja valvonta erä* 1 331 112 314 440   

3112 Suunnittelun valmistelu ja ohjaus   

3113 Rakentamisen valmistelu   

3114 Rakentamisen ohjaus   

3115 Vastaan- ja käyttöönoton ohjaus   

3116 Takuuajan rakennuttaminen   

3117 Muu hankkeen rakennuttaminen   

Rakennuttaminen 314 440  

   

312 Paikallisvalvonta   

3121 Rakentamisen työmaavalvonta   

sisältyy kohtaan 3111 erä*   

3122 Tekniikan työmaavalvonta   

3123 Muu paikallisvalvonta   

Paikallisvalvonta   

   

313 Hankkeen hallinto   

3131 Hankkeen hallintotehtävät   

3132 Lupatehtävät 22 000  

rakennuslupa erä* 1 23 167 22 000   

3133 Rakentamisen vakuuttaminen   

3134 Muu rakennuttamisen hallinto 7 000  

harjannostajaiset erä* 1 7 306 7 000   

Hankkeen hallinto 29 000  

  

  

Hankkeen johtotehtävät 343 440  

  

SUUNNITTELUTEHTÄVÄT   

   

321 Tilasuunnittelu   

3211 Toiminnallinen tilasuunnittelu 98 212  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Hankesuunnittelu erä* 1 103 419 98 212   

3212 Tilayhteyssuunnittelu   

Tilasuunnittelu 98 212  

   

322 Rakennussuunnittelu   

3221 Pääsuunnittelu   

3222 Arkkitehtisuunnittelu 308 250  

arkkitehtisuunnittelu erä* 1 282 585 270 750   

arkkitehdin lisäsuunnittelu erä* 1 37 500 37 500   

3223 Rakennesuunnittelu 163 750  

rakennesuunnittelu erä* 1 114 548 109 750   

rakenneslisäsuunnittelu erä* 1 54 000 54 000   

3224 LVI-suunnittelu 47 876  

LVIA-suunnittelu erä* 1 49 969 47 876   

3225 Sähkösuunnittelu 34 000  

sähkösuunnittelu erä* 1 35 486 34 000   

3226 Sisustuunnittelu   

Rakennussuunnittelu 553 876  

   

323 Suunnittelun asiantuntijatehtävät   

3231 Geotekniset asiantuntijatehtävät 40 705  

geosuunnittelu € 1 40 705 40 705   

3232 Akustiset asiantuntijatehtävät 15 082  

akustiikkasuunnittelu € 1 15 082 15 082   

3233 Maisema-asiantuntijatehtävät   

3234 Palo-asiantuntijatehtävät 15 551  

palosuunnittelu € 1 15 551 15 551   

3235 Talousasiantuntijatehtävät   

3236 Muut suunnittelun asiantuntijatehtävät 25 755  

kosteuskoordinaattori erä* 1 26 881 25 755   

Suunnittelun asiantuntijatehtävät 97 093  

   

324 Hanketietotehtävät   

3241 Kopiointitehtävät 18 644  

kopiointi ja projektipankki erä* 1 19 459 18 644   

3242 Tietokantatehtävät 74 890  

pistepilvimalli erä* 1 31 475 29 890   

pistepilven tarkistus purun jälkeen erä* 1 20 000 20 000   

tietomallikoordinointi (ARK) erä* 1 13 163 12 500   

tietomallilisäkoordinointi (ARK) erä* 1 13 163 12 500   

3243 Huoltokirjatehtävät 8 350  

huoltokirjatehtävät € 1 8 350 8 350   

3244 Erityiset hanketietotehtävät 24 000  

rakennuttajan määrälaskenta erä* 1 25 049 24 000   

Hanketietotehtävät 125 884  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

   

Suunnittelutehtävät 875 065  

  

  

RAKENTAMISEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

331 Rakentamisen yleisjohto ja hallinto   

3311 Työmaan yleisjohto   

3312 Laskentatehtävät   

3313 Hankintatehtävät   

3314 Yritystehtävät 1 522 839  

työmaakate, Pääkaupunkiseutu % 15,0 1 522 839   

3315 Muut rakentamisen yleisjohto- ja hallintotehtävät   

Rakentamisen yleisjohto ja hallinto 1 522 839  

   

332 Työmaan johtotehtävät   

Työmaan johtotehtävät erittelemättöminä kk 19 14 198 269 760  

3321 Vastaava työnjohto   

3322 Työnsuunnittelu ja ohjaus   

3323 Työmaan työturvallisuus   

3324 Rakennustyön työnjohto ja valvonta   

Työmaan johtopalvelut 269 760  

  

Rakentamisen johtotehtävät 1 792 599  

  

TYÖMAATEHTÄVÄT   

  

341 Työmaapalvelut   

Työnaikaiset rakenteet, asennukset ja koneet% 3,5 305 272  

Käyttöaineet ja energia % 2,0 174 441  

Muu käyttö ja ylläpito % 2,5 218 051  

Muut erillislisät (talvilisätyö, aluevuokrat yms.)€ 1   

3411 Työmaarakennukset 126 363  

työmaarakennukset kk* 15 8 424 126 363   

3412 Työmaa-alue 10 530  

työmaa-alueen erityistoimet erä* 1 10 530 10 530   

3413 Avustavat rakennustyöt 26 326  

LVIS-aputyöt erä* 1 26 326 26 326   

3414 Käyttöaineet ja energia   

3415 Työmaan lämmitys ja kuivaus   

3416 Työmaan puhtaanapito ja suojaus 136 893  

sääsuojateltta katolle (siirrettävä) erä* 1 105 302 105 302   

P1-siivous erä* 1 31 591 31 591   

3417 Työmaan vartiointi   

3418 Muut työmaan palvelut   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Työmaapalvelut 997 875  

  

342 Työmaakalusto   

Nostot ja siirrot kk 10 21 009 210 089  

3421 Nostot ja siirrot   

3422 Telineet   

3423 Työmaakuljetukset   

3424 Muu työmaan kalusto   

Työmaakalusto 210 089  

  

Työmaatehtävät 1 207 964  

   

Osat 11… 34 yhteensä 13 163 362  

  

  

KIINTEISTÖTEHTÄVÄT   

  

MAA-ALUETEHTÄVÄT   

  

411 Tonttitehtävät   

4111 Tontin hankinta ja vuokraus   

4112 Verot ja rasitteet   

4113 Erityiset tonttitehtävät   

Tonttitehtävät   

  

412 Liittymät   

4121 Liittyminen rakennuksiin   

4122 Liittyminen verkostoihin 10 000  

hulevesiliittymä erä* 1 10 437 10 000   

4123 Erityiset liittymät   

Liittymät 10 000  

   

413 Maa-alueen kehittäminen   

4131 Kiinteistökehitys   

4132 Kaavoitus   

Maa-alueen kehittäminen   

   

Maa-aluetehtävät 10 000  

  

  

RAHOITUS JA MARKKINOINTI   

  

421 Rahoitustehtävät   

4211 Lainoitustehtävät   

4212 Yhtiötehtävät   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

4213 Erityiset rahoitustehtävät   

Rahoitustehtävät   

   

  

422 Markkinointitehtävät   

4221 Asuntomarkkinointi   

4222 Toimitilamarkkinointi   

4223 Muu markkinointi   

Markkinointitehtävät   

   

Rahoitus ja markkinointi   

   

  

KÄYTTÄJÄTEHTÄVÄT   

  

TILAVARUSTUS   

  

511 Irtaimisto   

5111 Irtaimet kalusteet   

5112 Irtaimet varusteet   

Irtaimisto   

   

512 Toiminnan kojeet ja laitteet   

5121 Toiminnan kojeet   

5122 Toiminnan laitteet   

Toiminnan kojeet ja laitteet   

   

Tilavarustus   

   

  

TOIMINNAN YLLÄPITO   

  

521 Väliaikainen toiminta   

5211 Väliaikaiset tilat   

5212 Väliaikaiset rakenteet ja laitteet   

5213 Muu väliaikainen toiminta   

Väliaikainen toiminta   

   

522 Käyttöönotto   

5221 Muutto   

5222 Käyttökoulutus   

5223 Muut käyttöönotto   

Käyttöönotto   

   

Toiminnan ylläpito   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

   

  

HANKEVARAUKSET   

   

SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET   

  

611 Asiakirjamuutokset   

6111 Suunnitelmamuutokset   

6112 Rakentamismuutokset 921 435  

lisä- ja muutostyöt, vaikea 1-3 hintaeris% 7,0 921 435   

Asiakirjamuutokset 921 435  

  

612 Hintamuutokset   

6121 Suunnitteluaikainen hintamuutos   

6122 Rakennusaikainen hintamuutos 953 850  

rak.aikainen muutos 20 kk, 1-3 hintaeri% 4,0 526 534   

muu rakennusaikainen muutos € 1 427 316 427 316   

6123 Muu hintamuutos   

Hintamuutokset 953 850  

   

Suunnitelma- ja hintamuutokset 1 875 286  

  

  

MUUT VARAUKSET   

  

621 Riskit   

6211 Sijaintiriskit   

6212 Olosuhderiskit   

6213 Muut riskit   

Riskit   

  

622 Erityiset varaukset   

6221 Toteutusmuotovaraus 394 901  

tavoitehinnan yllitys varaus % 3,0 394 901   

6222 Muu erityinen varaus   

Erityiset varaukset 394 901  

   

Muut varaukset 394 901  

  

  

  

HANKE YHTEENSÄ (alv 0%) 15 443 548  

Arvonlisävero (ei sisällä tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 3 706 452  

HANKE YHTEENSÄ (alv 24%) 19 150 000  
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LAUTTASAAREN YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY 7.11.2022

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU, LAAJENNUS

HANKKEEN KUSTANNUSVALVONTARAPORTTI

BUDJETTI* SITOUTUNUT TOTEUTUNUT ENNUSTE BUDJ - ENNUSTE ennuste sis.alv.24%

A RAKENNUTTAJAN KUSTANNUKSET

A0 Hankesuunnittelu 98 212 € 98 212 € 98 212 € 98 212 € 0 € 121 783 €

A1 Arkkitehtisuunnittelu 270 750 € 270 750 € 159 000 € 308 250 € -37 500 € 382 230 €

A2 Rakennesuunnittelu 109 750 € 109 750 € 97 166 € 163 750 € -54 000 € 203 050 €

A3 Geo-suunnittelu 39 000 € 39 000 € 21 164 € 40 705 € -1 705 € 50 474 €

A4 LVIA-suunnittelu 47 876 € 64 105 € 45 643 € 64 105 € -16 229 € 79 490 €

A5 Sähkösuunnittelu 34 000 € 34 000 € 23 793 € 34 000 € 0 € 42 160 €

A6 Akustiikkasuunnittelu 14 450 € 14 900 € 10 000 € 14 900 € -450 € 18 476 €

A7 Palosuunnittelu 14 900 € 14 900 € 10 000 € 14 900 € 0 € 18 476 €

A8 Kosteuskoordinaattori (arvio) 18 000 € 25 755 € 0 € 25 755 € -7 755 € 31 936 €

A9 Tietomallikoordinointi (ARK) 12 500 € 25 000 € 16 839 € 25 000 € -12 500 € 31 000 €

A10 Kopiointi ja projektipankki 30 000 € 18 644 € 11 356 € 23 119 €

A11 Rakennuslupa (karkea heitto) 30 000 € 22 000 € 8 000 € 27 280 €

A12 Muut pohjatutkimukset 15 000 € 0 € 15 000 € 0 €

A13 Muut tutkimukset (pistepilvi ym.) 18 834 € 29 890 € 49 890 € -31 056 € 61 864 €

A14 Suunnittelun lisäkustannukset 20 000 € 4 500 € 15 500 € 5 580 €

A15 Liittymäkustannukset (karkea arvio) 60 000 € 10 000 € 50 000 € 12 400 €

A16 Huoltokirjakoordinointi (arvio) 16 000 € 8 350 € 7 650 € 10 354 €

A17 Rakennuttaminen ja valvonta 314 440 € 314 440 € 43 683 € 314 440 € 0 € 389 906 €

A18 Harjannostajaiset (arvio) 7 000 € 7 000 € 0 € 8 680 €

A19 Rakennuttajan määrät 0 € 19 500 € 19 500 € 19 500 € 24 180 €

0 €

B URAKKAKUSTANNUKSET 0 €

B10 Projektinjohtourakka 8 359 000 € 12 681 000 € -4 322 000 € 15 724 440 €

B11 PJU:n (ylitys +3% tavoitteesta, josta 60%) 0 € 760 860 € -760 860 € 943 466 €

B12 Projektinjohtourakan lisätyöt 1 075 288 € 1 775 286 -699 998 € 2 201 355 €

0 €

C RAKENNUTTAJAN HANKINNAT 0 €

C1 Asbestipurku (RAP ARVIO) 55 000 € -55 000 € 68 200 €

C2 Rakennusautomaatiourakka (RAP ARVIO) 98 000 € -98 000 € 121 520 €

C3 Hissiurakka (RAP ARVIO) 76 000 € -76 000 € 94 240 €

C4 Keittiölaiteurakka (RAP ARVIO) 195 000 € -195 000 € 241 800 €

C5 Mobiilikeittiövuokraus 69 000 € -69 000 € 85 560 €

C6 Muut rakennuttajan hankinnat 325 000 € 20 000 € 305 000 € 24 800 €

Alv. 0 % 10 930 000 € 1 060 202 € 544 999 € 16 974 047 € -6 044 047 € 21 047 818 €

Alv. 24 % 13 553 200 € 1 314 651 € 675 799 € 21 047 818 € -7 494 618 €

* Budjetti on hankesuunnitelman 12.5.2020 budjetti.

Vakuudeksi HUOM! Toteutunut-sarake, kaikki laskut eivät tässä.

Väistötilaan liittyvät kustannukset eivät sisälly laskelmaan.

Proj.joht. Markku Toivola, WSP Finland Oy

Copyright WSP Finland Oy

Raporttipohjan laatinut: M. Toivola

TAULUKKO SISÄLTÄÄ LUOTTAMUKSELLISTA TIETOA


