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Yhteenveto 

  

Hankkeen nimi Hankenumero 
Mäkelänkatu 84, jatkovuokraus ja tilan muutokset peruskoulukäyttöön 2821P21771 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 

Mäkelänkatu 84, 00610 Helsinki 5842 

Sijainti Kiinteistöobjekti 

 6587 

Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kottby lågstadieskolan väistötila, Käpylän 

peruskoulun Untamo- ja Väinölä -rakennusten väistötila, Koskelan ala-asteen ja lpk 

Herttuan väistötila, Yhtenäiskoulun väistötila 

Kottby ls 165 

Käpylän pk Väinölä 260 

Käpylän pk Untamo 280 

Koskelan a-a 140 

Lpk Herttua 100 

Yhtenäiskoulu 370 

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3 

  8838   

Hankkeen tarpeellisuus 

1) Kottby ls:n 26.2.2021 päivätty hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.9.2021. Nykyinen 

huonokuntoinen rakennus on purettu kevään 2023 aikana. Rakennuksen käyttäjille tarvitaan väistötila korvaavan 

uudisrakennuksen valmistumiseen asti ajalle 8/23–6/25. 

2) Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen 11.7.2019 päivätty hankesuunnitelma on hyväksytty 

kaupunginvaltuustossa 11.12.2019. Perusparannushankkeen toteuttaminen edellyttää väistötiloja ajalle 1/22–6/24. 

3) Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen 27.4.2020 päivätty hankesuunnitelma on hyväksytty 

kaupunginvaltuustossa 4.11.2020. Perusparannushankkeen toteuttaminen edellyttää väistötiloja ajalle 8/23–12/24. 

4) Koskelan ala-asteen ja lpk Herttuan korvaava uudisrakennus on merkitty rakentamisohjelmaan ajalle 1/25–12/26. 

Nykyinen, huonokuntoinen rakennus on tarkoitus purkaa. Rakennuksen käyttäjille tarvitaan väistötila korvaavan 

uudisrakennuksen valmistumiseen asti.  

5) Yhtenäiskoulun perusparannus on merkitty rakentamisohjelmaan ajalle 7/26–6/28. Perusparannushankkeen 

toteuttaminen edellyttää väistötiloja.  

 

 Hankkeen kustannukset  
Kustannusarvio (alv 0 %) 

Tilavuokra* yhteensä 1.8.2023 -
31.12.2028  

keskim. 12,4 €/htm2/kk 7 200 000   (66 kk) 

Kiinteistön ylläpitokorjaukset (arviolta 
enintään) 

 700 000 € 

Tarvittavat tilamuutokset sis. 
päiväkotitoiminnan edellyttämät muutokset 
(arviolta enintään) 

 500 000 € 

Varautuminen käyttäjän erityistarpeisiin  100 000 € 

Kustannukset yhteensä  8 500 000 € 

*Ilmoitettu neliövuokra on keskiarvo vuokra-ajalta sisältäen varautumisen 6 kk optioon. 
Vuokranantajan kanssa on sovittu vuokran alennuksista vuosina 2024, 2027 ja 2028.  

Vuokraa korotetaan elinkustannusindeksillä vuosittain 1.1.2024 alkaen.  

Kiinteistön ylläpito- ja korjausvastuu on vuokralaisella.  
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Hankesuunnitelman liitteet  
Liite 1  Työryhmä 

Liite 2  Kaavio rakennuksen suunnitellusta väistötilakäytöstä 
Liite 3  Asemapiirros, pohjakaaviot, joista esitetyt muutokset ilmenevät 

Liite 4  Tarvittavat korjaustyöt 

 

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle  
 
 
 
 
 

 

* Lisävuokra-arvio 
Vuokra 

€ / htm2 / kk 

inv.kust. 

€ / htm2 / kk 

yp  

€ / htm2 / kk 

Yleiskustan
nus (Kymp)  

€ / htm2 / kk 

yht. € / kk 
yht. € / kk (sis. 

lisävuokra) 

       

Nykyinen vuokra 16,43  1,49 0,67 17,46  

Tuleva vuokra 1.1.24 alkaen keskim. 

12,4*  
2,50 1,49 0,67 17,06  

Hankkeen aikataulu 

Tilamuutosten suunnittelu 9/22 – 1/23, rakentaminen 6/23 – 8/23 

Rahoitussuunnitelma 

Vuokranantajalle maksettava vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista. Kohteen muutostyökustannukset rahoitetaan 
talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomasta 
korjausmäärärahasta ja ylläpitokustannukset rahoitetaan käyttötalouden korjauksen ja kunnossapidon budjetista.  

Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio 

Ei tarvita. Hanke on väistötila.  - 

Toteutus- ja hallintamuoto 

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala hankkii tilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen käyttäjälle 

pääomavuokralla. Kaupunkiympätistön toimialan Tilat -palvelu vastaa kiinteistön ylläpidosta ja vuosikorjauksista. 

Lisätiedot 

Mäkelänkatu 84 kiinteistö on vuokrattu Ilmariselta v. 1998. Tiloissa toiminut Luonnontiedelukio muuttaa lukuvuoden 22–23 

jälkeen uusiin tiloihin Kumpulaan. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa 12/23 asti. Tilat on vuokrattu pääomavuokralla 

siten, että ylläpitovastuu on vuokralaisella.  

 

Tarkoitus on, että kaupunki tekee omistajan kanssa ajalle 1.1.2024–30.6.2028 jatkovuokrasopimuksen. Kaupunkiympäristön 

toimiala vastaa tarvittavista muutostöistä peruskoulukäyttöön sekä tarvittavista ylläpitokorjauksista.  

 



 

 
 Hankesuunnitelma 

12.5.2023 

 

Mäkelänkatu 84, jatkovuokraus ja 

tilan muutos 

peruskoulukäyttöön 

Mäkelänkatu 84 

00610 Helsinki 

  

 

0 

 

 

Sisällysluettelo 
 

1 Hankkeen perustiedot ............................................................................................................. 1 
2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta ............................................................................. 1 
3 Hankkeen laajuus ja laatu ....................................................................................................... 2 
4 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset ....................................................................................... 2 
5 Vaikutusten ja riskien arviointi ................................................................................................. 2 
6 Kustannukset .......................................................................................................................... 3 
7 Tilakustannus käyttäjälle ......................................................................................................... 3 
8 Ylläpito ja käyttötalous ............................................................................................................ 3 
9 Hankkeen aikataulu ................................................................................................................ 3 
10 Rahoitussuunnitelma .............................................................................................................. 3 
11 Väistötilat ................................................................................................................................ 4 
12 Toteutus- ja hallintamuoto ....................................................................................................... 4 

 

 

 

 



 

 
 Hankesuunnitelma 

12.5.2023 

 

Mäkelänkatu 84, jatkovuokraus ja 

tilan muutos 

peruskoulukäyttöön 

Mäkelänkatu 84 

00610 Helsinki 

  

 

1 

 

1 Hankkeen perustiedot 

Hankkeen nimi:  Mäkelänkatu 84, Käpylän väistötilat 

Osoite:  Mäkelänkatu 84, 00610 Helsinki 

Nykyinen laajuus:  n. 9600 brm², 8838 htm² 
Hankenumero                              2821P21771 

Kiinteistöobjekti:  6587 

Rakennustunnus (RATU): 5842 

 

Rakennuksen omistaa Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Rakennus on kasvatuksen ja 

koulutuksen toimialan käytössä.  

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta 

Rakennus on 1973 valmistunut entinen toimistokiinteistö, joka on peruskorjattu ja muutettu 

koulukäyttöön vuonna 1999. Tilat on vuokrattu Luonnontiedelukiolle. Lukio muuttaa 

Kumpulan kampuksella sijaitsevaan uudisrakennukseen kesäkuussa 2023. Tilat 

jatkovuokrataan väistötiloiksi koulu- ja päiväkotikäyttöön. 

 

Kiinteistö on kaupunkiympäristön toimialan ylläpidossa. 

 

Toiminnalliset perustelut 

 

Käyttäjän tarvitsemat muutokset: 

 

Jotta Mäkelänkatu 84 tilat sopivat peruskoulujen ja TOI-oppilaiden väistötilakäyttöön, 

tiloissa tehdään muutostöitä, jotta ne soveltuvat peruskoulujen väistötiloiksi. Muutostöiden 

yhteydessä sisätiloihin rakennetaan yksi esteetön WC ja niihin tehdään vähäisiä 

tilamuutoksia. Kellarissa sijaitsevat liikuntatilat otetaan käyttöön liikuntatilojen tarpeen 

vuoksi. Lisäksi varaudutaan päiväkotitoiminnan edellyttämiin muutoksiin, jotka suunnitellaan 

ja toteutetaan myöhemmin. 

 

Iltapäivätoiminnan ja välituntikäytön tarpeita varten vuokrataan viereinen Kimmonpuisto 

kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelulle. Puistoon sijoitetaan esteetön WC-kontti. 

Koulun ja puiston välisen yhteyden turvallisuus varmistetaan sulkemalla niiden välinen 

ajotie.  

 

Lisäksi varaudutaan kustannuksissa päiväkotitoiminnan (Lpk Herttua) edellyttämiin 

muutostarpeisiin.    

 

Tekniset ja taloudelliset perustelut 

 

Omistaja on teettänyt rakennuksessa laajat kuntotutkimukset. Yhteistyössä kiinteistön 

omistajan kanssa on määritelty välttämättömät ylläpitokorjaukset sekä tehostettu huolto-

ohjelma, joiden turvin rakennus rakennus on turvallinen ja terveellinen käyttää 

jatkovuokrakauden ajan.  
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3 Hankkeen laajuus ja laatu 

Rakennuksen laajuus on 8838 htm2 

Käyttäjän tarvitsemat muutostyöt toteutetaan ensi vaiheessa peruskoulujen tarvitsemien 

muutosten osalta kerroksissa 1–3, kellari sekä Kimmonpuiston välituntialueella. 

Myöhemmässä vaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan päiväkotitoiminnan tarvitsemat 

muutostyöt. 

 

Jatkovuokrasopimuksessa sovitut kaupungin vastuulla olevat ylläpitokorjaukset 

 

RAK-tekniset toimenpiteet:  

• Tiivisteiden paikalliset huoltokorjaukset  

• Pukuhuonetilojen lattiapinnoitteiden uusinnat ja paikalliset korjaukset 

• Vesikaton kermin paikkakorjaukset  

• Käsityöluokan pölyttömäksi siivous  

• Lasikatteen paikalliset tiivistyskorjaukset 

 

LVV-toimenpiteet:  

• viemäriverkoston paikalliset korjaukset  

• paineenalennusventtiilin asennus 

 

IV-toimenpiteet:  

• IV-koneiden tiivistämiset ja muut perushuoltotoimenpiteet  

• RAU-järjestelmän kunnostus 

 

SÄH-toimenpiteet:  

• valaisimien uusiminen tarpeen mukaan 

4 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Ei erityisvaatimuksia.  

5 Vaikutusten ja riskien arviointi 

Vuokranantajan teettämien selvitysten ja kuntotutkimusten perusteella kiinteistö on 

vuokranantajan mukaan vuokrakauden aikana sopimuksessa mainittuun 

käyttötarkoitukseensa sopiva ja täyttää viranomaisten asettamat terveys- ja 

turvallisuusmääräykset edellyttäen, että kiinteistössä tehdään vuokralaisen kohdassa 3 

luetellut, vuokranantajan teettämiin kuntotutkimuksiin perustuvat välttämättömät 

ylläpitokorjaukset. Lisäksi edellytyksenä on, että kiinteistön kunnosta huolehditaan 

tehostetulla ylläpito-ohjelmalla, joka on laadittu yhteistyössä vuokranantajan kanssa. Mikäli 

jatkovuokrakaudella kiinteistössä todetaan merkittäviä peruskorjaus- tai uusimistarpeita, 

asiasta neuvotellaan ja pyritään löytämään ratkaisu yhdessä vuokranantajan kanssa. 
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6 Kustannukset 

Investointikustannukset ovat yhteensä enintään 1 300 000 € (alv 0) sisältäen tilamuutostöitä 

sekä ylläpitokorjauksia. Käyttäjän tarvitsemien muutostöiden arvioidut kustannukset ovat 

arvonlisäverottomana 500 000 € sekä varautuminen mahdollisiin käyttäjän erityistarpeisiin 

on 100 000 €. Kuntotutkimuksiin ja asiantuntija-arvioihin perustuvat ylläpitokorjaukset 

tarvittavine varauksineen ovat yhteensä enintään 700 000 € alv 0. Kaupunkiympäristön 

toimiala vastaa muutostöiden ja ylläpitokorjausten kustannuksista.  

 

Omistajalle ulosmaksettava pääomavuokra 1.8.2023–31.12.2028 on hintatasossa 1/23 

yhteensä noin 7 200 000 € (alv 0), keskimäärin 12,4 €/htm2/kk.  

7 Tilakustannus käyttäjälle 

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) 

mukaan määritelty sisäinen vuokra on noin 17,06 €/ htm²/kk, yhteensä 150 776 €/kk ja noin 

1 809 315 €/v. Neliövuokran perusteena on 8838 htm². Pääomavuokra on keskimäärin 

12,40 €/ htm²/kk, lisävuokra sisältäen investoinnit muutostöihin liittyen sekä 

kaupunkiympäristön toimialan vastuulla olevat ylläpitokorjaukset on 2,50 €/ htm²/kk, 

ylläpitovuokra on 1,49 €/htm²/kk ja kaupunkiympäristön toimialan yleiskustannus 0,67 €/ 

htm²/kk. Pääomavuokra tarkennetaan vuosittain liitteen 4 mukaan. Ylläpitovuokra 

tarkistetaan vuosittain toteutuneiden ylläpitokustannusten mukaan.  

 

Nykyinen vuokra on 17,46 €/htm²/kk, yhteensä 154 312 €/kk ja 1 851 738 €/v, josta 

tilavuokran osuus on 16,43 €/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 1,49 €/htm²/kk.  

 

Nykyinen vuokrasopimus on voimassa 31.12.2023 asti.  

 

8 Ylläpito ja käyttötalous 

Rakennuksen ylläpidosta ja sovituista ylläpitokorjauksista vastaa 

kaupunkiympäristötoimialan Tilat-palvelu.    

9 Hankkeen aikataulu 

Tarvittavien tilamuutosten suunnittelu tehdään 9/22–05/23 ja toteutus 6/23–8/23. Työt 

pyritään saamaan valmiiksi elokuun alkuun mennessä, jolloin toiminta alkaa.  

 

Kiinteistön ylläpitokorjauksia töitä toteutetaan alkaen 6/23 kesäaikaan ja muina aikoina 

vuoteen 2028 asti niin, etteivät työt häiritse toimintaa. 

 

10 Rahoitussuunnitelma 

Vuokranantajalle maksettava vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista. Kohteen 

muutostyökustannukset rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden 

rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomasta 
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korjausmäärärahasta ja ylläpitokustannukset rahoitetaan käyttötalouden korjauksen ja 

kunnossapidon budjetista.  

11 Väistötilat 

Ei tarvita.  

12 Toteutus- ja hallintamuoto 

Kaupunkiympäristön toimiala on vuokrannut kohteen kasvatuksen ja koulutuksen 

toimialalle. 

 

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala hankkii tilat vuokraamalla ja vuokraa ne 

edelleen käyttäjälle. Muutostöiden toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. 

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kiinteistön ylläpidosta ja vuosikorjauksista. 

 

 
 

 


