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Yhteenveto
Hankkeen nimi HankenumeroUudisrakennus, koulu ja päiväkoti 2821U20117
Osoite Rakennusnumero (RATU)Tulimaankatu/ Samoankuja, 00220 Helsinki
Sijainti KiinteistötunnusKaupunginosa 20 Länsisatama, osa-alue 203 Jätkäsaari 2264
Toimiala/palvelukokonaisuus Asiakas-/oppilas-/tilapaikatKasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetus sekä varhaiskasvatus ja esiopetus 550 POPA, 250 VARE
Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3
Arvioitu kokonaislaajuus perustuentilaohjelmaan ~8033 arvio ~7085 ~5245
Hankkeen tarpeellisuusKasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on 24.10.2023 hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen.Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannuksetkustannustasossa 02/2024 RKI 110,4; THI 197,9brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus 8183 7085 38 980 000 €
Muutos / Korjaus / Perusparannus €
Yhteensä 38 980 000 €
*) laajuus perustuen kilpailullisen neuvottelumenettelyntulokseen 4 764 € / brm²

5 502 € / htm²
48 725 € / oppija

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle
po/inv€/htm2/kk

po/tv€/htm2/kk
mv€/htm2/kk

yp€/htm2/kk
yleisk.€/htm2/kk

Lisäv.kunnossapit.€/kk
yht.€/htm2/kk yht.€/kk

Kokonaisvuokra 3 059 711 €/v 12,52 11,46 0,82 8,67 0,67 1,85 35,99 254 976
.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.10.2023: Toiminnan käynnistämiskustannukset: 650’000 euroa, TIE-VIE kustannukset90’000 euroa, kädentaitojen laitehankinnat 400’000 euroa. Elinkaarihankkeessa kohdevastaavapalveluiden kustannukset,kiinteistönhoito, ulkoalueiden hoito, lämmitys ja siivous sisältyvät tarjottuun ylläpitovuokraan.
Hankkeen aikataulu
Toteutuksen suunnittelu 6/2024–4/2025, rakennustöiden aloitus 2/2025, toiminnan käynnistyminen 8/2027.
RahoitussuunnitelmaTalonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2024–2033 hankkeelle on varattu 34 400 000 €. Toteutuksenedellyttämä rahoitustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmassa.
Väistötilat Jätkäsaaren peruskoulun lisätila / Väistötilojen vuokra yhteensä
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.1.2024 asia/8 po.vuokra / 4 vuotta 3’152’000 €Toteutus- ja hallintamuotoRakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Kaupunkiympäristötoimialan rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuudenTilat-palvelu siirtää hankkeen toteutus- ja ylläpitovastuut valittavalle elinkaarihankkeen palveluntuottajalle, mutta huolehtii javalvoo toteutuksen ja ylläpidon onnistumista.
LisätiedotKilpailutettuun hankintaan sisältyy suunnittelu ja rakennustyö sekä rakennuksen ylläpito- ja käyttäjäpalveluiden tuottaminenkahdenkymmenen vuoden palvelujakson ajan.  Tavoitteena on elinkaaririskien ja –kustannusten proaktiivinen hallinta ja hyväluovutuskunto palvelujakson päättyessä.
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1 Hankkeen perustiedot
Hankkeen nimi Uudisrakennus, Melkinlaiturin koulun ja päiväkodin elinkaarihankeOsoite Tulimaankatu/ Samoankuja, 00220 HelsinkiSijainti kaupunginosa 20 Länsisatama, osa-alue 203 JätkäsaariArvioitu laajuus 8183 brm2, 7085 htm2Kiinteistöobjekti 2264RakennustunnusHankenumero 2821U20117
Jätkäsaareen Melkinlaiturin alueella sijaitsevan uudisrakennuksen tilat on tarkoitettuperuskoulun, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön. Toiminnan alkaessa tarvitaantiloja noin 550:lle yhtenäisen peruskoulun oppilaalle ja 250:lle varhaiskasvatusikäiselle.Uudet tilat suunnitellaan mitoitukseltaan ja tilaominaisuuksiltaan muunneltaviksi jamuuntojoustaviksi siten, että ne soveltuvat niin varhaiskasvatukselle kuinperusopetuksellekin oppijoiden ikärakenteen ja tarpeen muuttuessa väestöennustekaudella.
Uudisrakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala.Palveluntuottaja toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.
Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on 24.10.2023 hyväksynyt hankkeentarveselvityksen.
Liite 1 Aikataulu ja hankesuunnitteluryhmä
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2 Selvitys rakennuspaikasta
Kaavatilanne
Rakennuspaikka sijaitsee Länsisatamassa, Jätkäsaaren osa-alueella. Voimassa olevassaasemakaavassa 12500/ 12.3.2019 korttelin 20085 on yleisten rakennusten korttelialuetta(Y). Asemakaava on lainvoimainen.

3 Hankkeen tarpeellisuus
Alueellinen tarkastelu
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisestialue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla jaolemassa oleva tilakapasiteetti. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueenpitkän tähtäimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen ja liikennejärjestelyt.
Väestöennustekaudella 2021–2036 suomenkielisten perusopetusikäisten (7–15 –vuotiaat)määrä kasvaa Jätkäsaaren peruskoulun ja Ruoholahden ala-asteen koulunoppilaaksiottoalueilla. Oppilasmäärän arvioidaan olevan korkeimmillaan vuona 2031.
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Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on 24.10.2023 hyväksynyt hankkeentarveselvityksen.
Toiminnalliset perustelut
Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvätedellytykset koulun ja päiväkodin toiminnalle ja vastaavat Jätkäsaaren alueenpalvelutarpeisiin.
Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille oppijoille sopiviksi, lapsen kasvua ja kehitystätukevaksi oppimisenympäristöksi. Toiminnan suunnitteluun osallistetaan henkilöstön lisäksilapset, nuoret ja perheet. Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden ja asukaskäytön lisäämisenalueella.
Hankkeen liikuntatilojen laajuuden määrittelyssä on huomioitu suunnitelmat Jätkäsaarenrakennettavista liikuntatiloista kiinteistölle 91-20-811-5. Kasvatuksen ja koulutuksentoimialan ilmoituksen mukaan uudisrakennukseen ohjelmoitu 350 neliön liikuntasali riittääkattamaan tarvittavan palvelutarpeen aina vuoteen 2030 asti. Tämän jälkeen tarvitaanliikunnan opetukselle lisätiloja, sillä ohjelmoitu sali ei ole riittävä pysyvään tarpeeseen.
Tekniset ja taloudelliset perustelut
Päiväkodin ja peruskoulun sijoittaminen samaan kiinteistöön on tilankäytöllisesti jakustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu ja vahvistaa samalla yhtenäisen opinpoluntoteutumista. Yhteiskäyttöisiä tiloja ovat esimerkiksi ruokailu- ja liikuntatilat sekäkädentaitojen tilat.
Liite 2 Käyttäjän tarveselvitys

4 Hankkeen laajuus ja laatu
Toiminnan kuvaus
Toiminnan alkaessa tiloja tarvitaan noin 550:lle yhtenäisen peruskoulun oppilaalle ja 250:llevarhaiskasvatusikäiselle. Ennustejakson lopulla tarvitaan tilat noin 660:lle yhtenäisenperuskoulun oppilaalle ja 140:lle varhaiskasvatusikäiselle. Tilojen monipuolinen käyttö onhuomioitu tilojen suunnittelussa.
Hankkeen laajuus
Hankkeen kokonaislaajuus on 8183 brm2, 7085 htm2.
Laatutaso
Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan jane mahdollistavat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteidentoteuttamisen. Tilojen laatu- ja toiminnallisten tavoitteiden osalla on noudatettu Kasvatuksenja koulutuksen asettamia tavoitteita, jotka on ilmaistu mm. toimialan antaman tilaohjelman,tilavaatimuskorttien ja kirjallisten toiminnallisten vaatimusten muodossa.
Tilasuunnittelun laatutavoitteena on tilojen monikäyttöisyys. Suunnittelussa otetaanhuomioon elinkaareen liittyvä muunneltavuuden vaatimus. Rakennejärjestelmillä,
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taloteknisillä asennuksilla ja tilasuunnittelulla pyritään mahdollistamaan huonetilojenmyöhempi uudelleenjärjestäminen toiminnan mahdollisesti muuttuessa.
Liite 3 TilaohjelmaLiite 4 Toiminnalliset vaatimukset

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset
Hankkeessa toteutetaan varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle pedagogisestimonipuoliset, ja tarkoituksenmukaisesti mitoitetut tilat, jotka edistävät toimintaa ja takaavatoppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Uudisrakennukseen toteutettavien tilojen tuleeluoda hyvät edellytykset koulun ja päiväkodin toiminnalle ja vastata Jätkäsaaren alueenpalvelutarpeisiin.
Osa rakennuksen yhteisistä tiloista on asukkaiden ja muiden toimijoiden varattavissa jakäytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin toiminta-aikojen ulkopuolella. Tämä otetaanhuomioon kulkureittien ja kulunvalvonnan suunnittelussa.
Hankesuunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan,asemakaavoituksen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun, liikenne- ja katusuunnittelun,maa- ja kallioperäyksikön ja kanslian edustajia.
Saatu palaute ja hankkeesta saadut lausunnot ovat vaikuttaneet suunnitelmien laadintaan.

6 Ekologisesti kestävä rakentaminen
Hankkeen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat kaupungin palvelurakennushankkeille asetetutekologisesti kestävän rakentamisen tavoitteet, joilla pyritään pitkäikäiseen, vähähiiliseen,materiaalitehokkaaseen sekä energiatehokkaaseen ja uusiutuvia energialähteitähyödyntävään rakentamiseen. Kaupunkiympäristön toimiala on asettanut hankkeelleteknisiä vaatimuksia ja tavoitteita mm. RTS-ympäristöluokituksen, energiatehokkuuden jauusiutuva energian, hiilijalanjäljen sekä kiertotalouden ja päästöttömän työmaan osalta.
Ekologisen vastuun osiota arvioidaan tarjouksista käyttäen apuna tarjoajan täyttämääKestävän kehityksen vaatimukset ja laatupisteet -asiakirjaa. Vähimmäisvaatimuksena onRTS-ympäristöluokituksen (versio 2.1) luokitustaso kolme tähteä. Tarjoajien on mahdollistatarjota RTS-ympäristöluokitusta 4 tähteä, saaden tästä lisäpisteitä.
Kolmen tähden minimivaatimuksen lisäksi seuraavien vaatimusten tulee täyttyä:P1.3 Käytön opastus: 100 %P3.1 Työmaan ympäristövaikutukset: 50 % (Hyvä työmaan ympäristöasioidenhallinta) ja 25 % (Työmaan ympäristövaikutusten hallinta)T2.2 Ylläpidettävyys: 50 % (Huollettavuuden parhaat käytännöt)Y1.1 Elinkaaren hiilijalanjälki: 25 % (Tuotevaiheen hiilijalanjäljen laskenta) ja 60 %(Elinkaaren hiilijalanjäljen säästö 24 % tai enemmän)Y1.2 Materiaalitehokkuus: 25 % (Materiaalitehokkuus, vähintään yksi rakennusnimike)
Vähimmäisvaatimuksena on, että rakennuksen laskennallinen energiatehokkuudenvertailuluku, E-luku, on ≤ 70 kWhE/m², a. E-luku lasketaan Ympäristöministeriön asetuksenuuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017) mukaisesti.
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Rakennusosien lämmönläpäisykertoimien (U-arvojen) tulee olla vähintään yllä mainitunasetuksen vertailuarvojen mukaiset eikä rakennuksen ilmanvuotoluku (q50) saa ollamitatulla alueella suurempi kuin 1,0 m3 /(h*m2). Ilmanvuotoluku tulee todentaa mittauksinkäyttöönoton yhteydessä ja sen tulee pysyä samana myös Palvelujakson päättyessä.
Aurinkosähköjärjestelmän vuotuisen tuoton pitää vastata energiamäärää, joka on vähintään30 % yhteenlasketusta kiinteistö- ja valaistussähköntarpeesta. ToteutusvaiheessaPalveluntuottajan tulee laskennallisesti osoittaa tarjousvaiheessa lupaamiensa kohteessatuottavien energioiden osalta kWh-tuotto (esim. aurinkopaneelit on asennettu sitten, ettäkonversiokertoimen mukainen 850 kWh/kwp toteutuu).
Tavoitteena on, että rakennus ja rakennuspaikka suunnitellaan ja toteutetaan siten, ettäniiden elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on mahdollisimman alhainen.Vähimmäisvaatimuksena on vähintään 85 % pisteistä RTS-ympäristöluokituksen (v2.1)kriteeristä Y1.1 Elinkaaren hiilijalanjälki jakautuen seuraavasti:
− 25 % (tuotevaiheen hiilijalanjäljen laskenta ja analysointi) ja
− 60 % (vähintään 24 % pienempi hiilijalanjälki kuin vertailutapauksessa)Hiilijalanjälkilaskelma ja sen raportointi tulee tehdä ympäristöministeriönarviointimenetelmän (uusin versio) sekä sitä täydentävän kaupungin ohjeen elinkaarenhiilijalanjälkilaskelmiin mukaisesti.

7 Elinkaarimalli
Rakennus tulee kaupungin omistukseen, mutta hankkeen toteuttaja eli palveluntuottajavastaa rakennuksen suunnittelun, rakentamisen ja 20 vuoden ylläpitopalveluntoteuttamisesta. Sopimuskausi jakautuu investointijaksoon ja palvelujaksoon. Tilaaja vastaarakentamisen rahoituksesta ja maksaa palveluntuottajalle palvelumaksua, jonka määräperustuu kohteen tilojen käytettävyyteen ja palvelutasoon.
Palveluntuottaja suunnittelee ja toteuttaa kohteeseen ratkaisuja, joiden avulla taataankohteen käytettävyys asetettujen tavoitteiden mukaisesti kustannustehokkaasti.Palveluntuottaja vastaa siitä, että kohteen kunto, olosuhteet ja tekninen jäännösarvo ovatpalvelusopimuksen mukaiset 20 vuoden palvelujakson aikana ja sen päättyessä.Hankemallissa siirretään riskejä palveluntuottajan vastuulle. Vastuu kattaa suunnitteluun,rakentamiseen, ylläpitoon ja olosuhteisiin liittyvät tekniset riskit, kuten kiinteistöstäaiheutuvat sisäilmaongelmat. Elinkaarimallin hyödyt perustuvat suurilta osin riskienhallinnantehokkuuteen ja tarkoituksenmukaiseen vastuiden siirtoon. Palveluntuottajan ja kaupunginvälille laaditaan toteutusta koskeva urakkasopimus, joka on yhdessä palvelusopimuksenkanssa osa puitesopimusta.
Elinkaarihankkeen palveluntuottajan hankinta
Palveluntuottajan hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankintakäynnistetään julkaisemalla hankintailmoitus ja osallistumispyyntö julkisten hankintojenilmoituskanavassa. Tarjoajat jättävät osallistumishakemuksen ja tilaaja valitseetarjouskilpailuun osallistumishakemuksensa jättäneistä, soveltuvuutta koskevat vaatimuksettäyttävistä ehdokkaista, kolmesta kuuteen ehdokasta tarjousneuvotteluihin. Mikäli soveltuviaehdokkaita on enemmän, käytetään ehdokkaiden valintaperusteena aiempien asiakkaidenpalautetta vastaavista uudisrakennushankkeista rakennustöissä seuraavasti:a) rakentamisen kokonaislaatu (ml. puhtauden- ja kosteudenhallinta),b) aikataulujen hallinta ja aikatauluissa pysyminen,
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c) työturvallisuuden toteutuminen,d) yhteistyökyky.
Neuvotteluiden aikana osallistujat esittelivät suunnitelmiaan ja tilaaja esittää niihinkehitysehdotuksia. Osa kohteen suunnittelutyöstä tehdään neuvotteluvaiheen kuluessa janeuvotteluvaiheessa tarjoajat kuulevat palautetta kaupunkiympäristön toimialan jakasvatuksen ja koulutuksen toimialan lisäksi rakennusvalvonnan, asemakaavoituksen,liikenne- ja katusuunnittelun, maa- ja kallioperäyksikön ja kanslian edustajilta.
Neuvotteluvaihe päättyy lopullisen tarjouspyynnön julkaisemiseen.
Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvo on 50 % ja laadun painoarvo50 %. Laadun osalta huomioitavia vertailuperusteita ovat suunnitteluratkaisuntoiminnallisuus, suunnitteluratkaisun arkkitehtoniset ratkaisut ja soveltuvuus ympäristöön,kestävä kehitys (sosiaalisen ja ekologisen vastuun näkökulmat), toteuttamisen arviointi(suunnittelun ja rakentamisen toteutus, palveluiden ja ylläpidon toteutus, PTS-suunnitelma)ja neuvotteluvaiheen toiminta.

8 Vaikutusten ja riskien arviointi
Vaikutukset tiloihin ja toimintaan
Uudisrakennuksen toteuduttua peruskoulun ja päiväkodin käyttäjät pääsevät toimimaanterveellisessä, turvallisessa ja toimivassa, uuden opetussuunnitelman toteuttamistatukevassa oppimis- ja työskentely-ympäristössä.
Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 ”Kasvun paikka” tavoitteita:
Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia

 mahdollistetaan sujuva polku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen
 vahvistetaan lähikoulun vetovoimaa
 toteutetaan toimivat ja terveelliset tilat
 mahdollistetaan teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen oppimisen ympäristössä

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua
 huomioidaan ilmastonäkökulma energiaratkaisuissa
 toteutetaan kiertotaloustiekarttaa korjaamalla, vähentämällä elinkaaripäästöjä jatyöllistämällä
 varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, hellejaksoihin ja voimakkaisiinsateisiin
 säästetään mahdollisimman paljon puustoa ja kasvillisuutta

Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja
 kohennetaan edellytyksiä liikkuvaan elämään ja mahdollistetaan liikkumisensisältyminen jokaiseen varhaiskasvatus-, koulu- ja opiskelupäivään
 mahdollistetaan tilojen käyttö vapaalle kansalais- ja järjestötoiminnalle

Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki
 huomioidaan esteettömyys ja saavutettavuus suunnittelussa
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Toimiva ja kaunis kaupunki
 uudistetaan ja täydennetään olemassa olevaa rakennettua ympäristöä huomioidenalueen erityispiirteet kestävän kasvun periaatteen mukaisesti

Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta
 parannetaan sähköautojen latausmahdollisuuksia sekä kävelyn ja polkupyöräilynolosuhteita

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana
 huomioidaan elinkaarikustannukset suunnitteluratkaisujen valintaperusteissa

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki
 parannetaan työoloja ja osallistetaan henkilöstöä suunnittelussa

Hankkeen riskit
Elinkaarimallin hyödyt perustuvat suurilta osin riskienhallinnan tehokkuuteen jatarkoituksenmukaiseen vastuiden siirtoon. Hankemallissa siirretään riskejäpalveluntuottajan vastuulle. Palveluntuottaja suunnittelee ja toteuttaa kohteeseen ratkaisuja,joiden avulla taataan kohteen käytettävyys asetettujen tavoitteiden mukaisestikustannustehokkaasti. Palveluntuottaja vastaa siitä, että kohteen kunto, olosuhteet jatekninen jäännösarvo ovat palvelusopimuksen mukaiset 20 vuoden palvelujakson aikana jasen päättyessä. Vastuu kattaa suunnitteluun, rakentamiseen sekä ylläpitoon liittyvät teknisetriskit ml. olosuhteisiin liittyvät riskit kuten kiinteistöstä aiheutuvat sisäilmaongelmat.Elinkaarihankkeessa rakennuksella on käytettävyystakuu. Lisäksi rakennuksellemääritellään tarkka kunto, jossa kohde luovutetaan palvelujakson jälkeen tilaajalle ja jokaon n. 85% uudesta johtuen rakennuksessa toteutettavasta jatkuvasta ylläpidosta ja 20vuoden pts-ohjelmasta.

9 Rakentamiskustannukset
Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 02/2024RKI 110,4; THI 197,9 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 38 980 000 €, sisältäen tilaajankustannukset, rakennusurakan, taidehankinnan ja hankevaraukset.
Rakennustyön urakkahinta on sidottu indeksiin siten, että urakkahintaa indeksoidaantoteutuneella rakennuskustannusindeksin (2021=100) panosnimikkeiden muutoksellatarjoushetkellä viimeksi julkaistuun indeksiin. Indeksointierä on Urakoitsijan ennenurakkasopimuksen allekirjoittamista määrittämä urakkahinnan osa, joka kohdistetaan tietyllerakennuskustannusindeksin panosnimikkeelle indeksoitavaksi urakka-aikana kyseisennimikkeen mahdollisimman todellisena kertymiskuukautena. Indeksin nousu huomioidaantäysimääräisesti Urakoitsijan hyväksi Urakkahintaa korottavasti ja indeksin laskuhuomioidaan täysimääräisesti Tilaajan hyväksi Urakkahintaa alentavasti. Jos urakkahinnanindeksikorotukset ilman lisä- ja muutostöitä ylittävät tason 2 000 000 euroa (alv 0 %),neuvottelevat osapuolet siitä, miten urakka toteutetaan tavalla, joka minimoikokonaiskustannustasonousun. Indeksikorotusten ja Urakkahintaa alentavien muutostennettovaikutus Urakkahintaan voi kuitenkin olla enintään 3 500 000 euroa (alv 0 %).
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10 Tilakustannus käyttäjälle
Hankkeen sisäinen kokonaisvuokra on 3 059 711 €/vuosi (35,99 €/ htm²/kk). Neliövuokranperusteena on huoneistoala 7085 htm².
Sisäinen vuokra muodostuu seuraavista:- investointivastike 12,52 euroa/htm²/kk,- tuottovaatimus 11,46 euroa/htm²/kk,- maanvuokra 0,82 euroa/htm²/kk,- ylläpitovuokra 8,67 euroa/htm²/kk,- yleiskustannus 0,67 euroa/htm²/kk- elinkaarikohteiden keskimääräinen kunnossapidon lisävuokra 1,85 euroa/htm²/kk
Lopullinen vuokra lasketaan hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan hankkeenvalmistuttua. Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa siitä, että teknisetluovutuskuntovaatimukset täyttyvät, jolloin rakennuksen kuluma 20 vuoden jälkeen onn.15%.
Toiminnan käynnistämiskustannukset koostuvat käyttäjän hankintoinatoteutettavista laite- ja irtokalustehankinnoista. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan24.10.2023 päätöksen mukaan toiminnan käynnistämiskustannukset ovat 650 000 euroa,TIE-VIE kustannukset 90 000 euroa ja kädentaitojen laitehankinnat 400 000 euroa.
Elinkaarihankkeessa kohdevastaavapalveluiden kustannukset, kiinteistönhoito,ulkoalueiden hoito, lämmitys ja siivous sisältyvät tarjottuun ylläpitovuokraan.

11 Ylläpito ja käyttötalous
Rakennuksen ylläpidosta vastaa elinkaarihankkeen palveluntuottaja 20 vuodenpalvelujakson ajan. Ylläpito sisältää kohdevastaavan toimen, kiinteistönhoidon,ulkoalueiden hoidon, lämmityksen sekä siivouksen. Palveluntuottaja on lisäksi velvollinensuorittamaan kunnossapito-ohjelman mukaiset kunnossapito-, vuosikorjaus- jaylläpitokorjaustyöt sekä huoltotoimenpiteet. Palveluntuottajalle maksettava ylläpidonkustannus katetaan käyttäjältä perittävällä ylläpitovuokralla.
Lisäksi sopimukseen sisältyvät PTS-investointisuunnitelmassa sovitut PTS-investoinnit jamuut tarvittavat korjaus- ja uusimistoimenpiteet, joilla sopimuksen mukainen käytettävyys jakohteen luovutuskunto saavutetaan. Palveluntuottajalle maksetut PTS-investoinnit katetaankäyttäjältä perittävällä pääomavuokralla.

12 Hankkeen aikataulu
Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:
- Toteutuksen suunnittelu 6/2024–4/2025- Rakennustöiden aloitus 2/2025- Käyttäjän kalustus ja muutto 5/2027- Toiminnan käynnistyminen 8/2027
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13 Rahoitussuunnitelma
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2024–2033 hankkeelle onvarattu 34 400 000 euroa. Toteutuksen edellyttämä rahoitustarve otetaan huomioonuudessa rakentamisohjelmassa.

14 Väistötilat
Alueella tarvitaan väliaikaisia lisätiloja varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle syksystä2023 alkaen kattamaan väestöhuippu. Väliaikaiset lisätilat toteutetaan erillisenä hankkeena.Melkinlaiturin uuden koulun ja päiväkodin toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa eiedellytä väistötiloja.
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.1.2024 asia/8.Jaosto päätti vuokrata Erikoissijoitusrahasto EQ Yhteiskuntakiinteistöjen omistaman,osoitteessa Saukonpaadenranta 2 sijaitsevan 1590,5 m2 laajuisen tilan kasvatuksen jakoulutuksen toimialan Jätkäsaaren peruskoulun lisätilaksi 2.10.2023 päivätynhankesuunnitelman mukaan kolmeksi vuodeksi sekä varautua yhden vuoden optioon niin,että arvonlisäveroton pääomavuokra neljän vuoden ajalta on yhteensä enintään 3 152 000euroa (elinkustannusindeksi 8/23).
Kasvatuksen ja koulutuksen 1.9.2022 päivätyn tarvekuvauksen mukaan Jätkäsaarenalueella tarvitaan väliaikaisia lisätiloja 170 esi- ja perusopetusikäisille lapselle alkaen1.8.2024 Melkinlaiturin koulu- ja päiväkotihankkeen valmistumiseen, arviolta 31.7.2027 asti.Väestöennusteen mukaisesti eteläisessä suurpiirissä 1–15-vuotiaiden määrä kasvaavuoteen 2036 mennessä noin 500 lapsella ja nuorella verrattuna vuoden 2021 toteumaan.Kasvu kohdistuu Jätkäsaaren osa-alueella Melkinlaiturin alueelle.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on tehnyt Jätkäsaaren lisätilasta tarvepäätöksen12.12.2023.

15 Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Kaupunkiympäristötoimialan rakennukset jayleiset alueet - palvelukokonaisuuden Tilat-palvelu siirtää hankkeen toteutus- jaylläpitovastuut valittavalle elinkaarihankkeen palveluntuottajalle, mutta huolehtii ja valvoototeutuksen ja ylläpidon onnistumista.


