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Tämä väliraportointilomake on tarkoitettu hankkeille, joille on sidottu rahoitusta useammalle vuodelle.  
 

Innovaatiorahastosta rahoitettu hanke 
Hankkeen hallinnoija (yritys/toimiala/tms.):  

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 
Hankkeen nimi:  

Helsinki RobobusLine 
Raportointikausi (kk/vuosi−kk/vuosi)  

01/2017-08/2017 
 

Muutokset hankkeen perustiedoissa  
(organisaatio, kokonaisaikataulu, yhteistyökumppanit, …)  

Alkuperäisen aikataulun mukaan automaattibussin kilpailutus oli määrä saada päätökseensä keväällä 2017 ja bussin oli 
tarkoitus olla Suomessa alkukesästä. Vuosittaiset liikennepalvelut oli vuoden 2017 osalta tarkoitus aloittaa heinäkuus-
sa. Uuden teknologian tuomat haasteet puolueettoman kilpailutuksen rakentamisen osalta osoittautuivat kuitenkin 
oletettua vaikeammiksi, eikä ensimmäinen kilpailutus johtanut hyväksyttävään tarjoukseen. Bussia ei saatu hankittua, 
eikä liikennepalveluita aloitettua alkuperäisen aikataulun mukaan. 
 
Kilpailutuksen toinen kierros avattiin kesäkuussa 2017 ja saatiin päätökseensä heinäkuun lopulla. Kilpailutuksessa saa-
tiin kaksi hyväksyttävää tarjousta, joista voittajaksi valikoitui rankalaisvalmistaja Navyan ARMA-automaattibussi. Bussin 
on määrä olla Suomessa viimeistään lokakuussa, jolloin aloitetaan myös reitin (Jätkäsaari-Ruoholahti) teko. Vuoden 
2017 liikennepalveluita on tarkoitus toteuttaa vielä loppuvuodesta. Palveluiden kestoon tämän vuoden osalta vaikuttaa 
suurelta osin sääolosuhteet (lumi ja pakkanen) ja se kuinka nopeasti reitti saadaan tehtyä. Mikäli bussin toimitus viiväs-
tyy, liikennepalvelut on järkevintä aloittaa vasta keväällä 2018 ja jatkaa sitten operointia vielä vuonna 2020. 
 
Hankkeelle perustettiin ohjausryhmä, jonka jäsenet ovat: 

- Essi Kyllönen, HSL 
- Harri Santamala, Metropolia AMK 
- Eetu Rutanen, Metropolia AMK 
- Reetta Putkonen, Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluvirasto 
- Kalle Toivonen, Helsingin kaupungin elinkeino-osasto 
- Pekka Mukkala, Helsingin kaupungin Rakennusvirasto 
- Sami Sahala, Forum Virium Helsinki 
- Roope Ritvos, Forum Virium Helsinki 
- Martti Mustajärvi, Nokia Oyj 

 
Metropolia AMK:n Eetu Rutanen jatkaa hankeen pääyhteyshenkilönä. Harri santamala on edelleen mukana ohjaamas-
sa.  
 
Ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran elokuun lopulla 2017. 
 
 
 

 
Muutokset sisällössä  
(tavoitteet, toimenpiteet, budjetti, lopputulokset, hyödyt, loppukäyttäjät, …)  

mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
mailto:innovaatiorahasto@hel.fi
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Tässä vaiheessa on hankala sanoa miten automaattibussia tullaan käyttämään hankkeen jälkeen. Mahdollisuuksia on 
monia ja hankkeen ohjausryhmällä on paljon ideoita tätä koskien. Potentiaalisia käyttökohteita ovat jatkohankkeet, 
jossa bussia voitaisiin käyttää erityisesti esimerkiksi Living Lab Bus –hankkeen kaltaisena kokeiluympäristönä uusille 
automaatioliikenteen teknologioille ja palveluille. Bussi voisi jalostaa edelleen Helsinki Robobusline -hankkeen tavoit-
teita kulkien vakioreitillä jollain alueella oikeana kuljetusvälineenä tukien samalla suomalaisten yritysten innovointi-
mahdollisuuksia.   
 
Hanke on jo herättänyt suurta kansainvälistä sekä kansallista huomiota. Alla on muutamia poimittuja linkkejä: 
 
Curbed 
Driverless bus line coming to Helsinki this fall With the RoboBusLine, autonomous transit will go from experiment to 
regular scheduled service By Patrick Sisson 
15.6.2017 
https://www.curbed.com/2017/6/15/15810912/driverless-self-driving-bus-finland-helsinki-transportation 
 
Metering & Smart Energy International 
Helsinki plans launch of self-driving bus 
15.6.2017 
https://www.metering.com/news/helsinki-self-driving-bus/ 
Metering & Smart Energy International is the leading authority on the smart meter, smart grid and smart energy mar-
kets, providing up-to-the-minute global news, incisive comment and professional resources. 
 
Reddit.com 
15.6.2017 
https://www.reddit.com/r/technology/comments/6hlt31/driverless_bus_line_coming_to_helsinki_this_fall/ 
 
Hightechnewz.com 
Driverless bus line coming to Helsinki this fall – With the RoboBusLine, autonomous transit will go from experiment to 
regular scheduled service 
16.6.2017 
http://www.hightechnewz.com/driverless-bus-line-coming-to-helsinki-this-fall-with-the-robobusline-autonomous-
transit-will-go-from-experiment-to-regular-scheduled-service 
  
Roadtraffic-technology.com 
Helsinki to introduce self-driving bus in regular service later this year 
15.6.2017 
http://www.roadtraffic-technology.com/news/newshelsinki-to-introduce-self-driving-bus-in-regular-service-later-this-
year-5844516 
News, views and contacts from the global Road Traffic industry 
 
Daily Planet 
This week’s ten biggest climate innovation stories — 16 June 1. New self-driving electric RoboBuses are launching in 
Finland this year https://dailyplanet.climate-kic.org/this-weeks-ten-biggest-climate-innovation-stories-16-june/ 
 
Electrive.com 
http://www.electrive.com/2017/06/16/vdl-h2share-dynamic-charging-helsinki/ 
Carscoops.com 
No Driver, No Problem: Helsinki To Use Autonomous Buses http://www.carscoops.com/2017/06/no-driver-no-

mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
mailto:innovaatiorahasto@hel.fi
http://www.hel.fi/innovaatiorahasto
https://www.curbed.com/2017/6/15/15810912/driverless-self-driving-bus-finland-helsinki-transportation
https://www.metering.com/news/helsinki-self-driving-bus/
https://www.reddit.com/r/technology/comments/6hlt31/driverless_bus_line_coming_to_helsinki_this_fall/
http://www.hightechnewz.com/driverless-bus-line-coming-to-helsinki-this-fall-with-the-robobusline-autonomous-transit-will-go-from-experiment-to-regular-scheduled-service
http://www.hightechnewz.com/driverless-bus-line-coming-to-helsinki-this-fall-with-the-robobusline-autonomous-transit-will-go-from-experiment-to-regular-scheduled-service
http://www.roadtraffic-technology.com/news/newshelsinki-to-introduce-self-driving-bus-in-regular-service-later-this-year-5844516
http://www.roadtraffic-technology.com/news/newshelsinki-to-introduce-self-driving-bus-in-regular-service-later-this-year-5844516
https://dailyplanet.climate-kic.org/this-weeks-ten-biggest-climate-innovation-stories-16-june/
http://www.electrive.com/2017/06/16/vdl-h2share-dynamic-charging-helsinki/
http://www.carscoops.com/2017/06/no-driver-no-problem-helsinki-to-use.html
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problem-helsinki-to-use.html 
https://hightech.fm/2017/06/15/finland-self-driving-electric-robobuses 
 
Metromagazine.com 
http://www.metro-magazine.com/technology/news/722918/helsinki-launching-self-driving-bus-into-regular-service 
 
http://busdays.com/pages/96985759-helsinki-launching-self-driving-bus-into-regular-service 
 
 
 
 

 
Kuvaus hankkeen kulusta ja tuotoksista (toteutetut ja tulevat) 

Hankkeen toimenpiteet vaiheittain Vaiheen tuotokset Vaiheen ajoitus (kk/v) Vaiheen kustannus (€) 

Vaihe 1 (TP1): Hankkeen valmistelu ja kaluston 

hankinnan kilpailutus 

Automaattibussin hankinta toteutettiin EU-

laajuisena hankintana avoimella menettelyllä. Han-

kinta käynnistettiin julkaisemalla hankinnasta han-

kintailmoitus HILMA-portaalissa jossa kaikki tar-

joamisesta kiinnostuneet, tarjoajille asetetut sovel-

tuvuusvaatimukset täyttävät toimittajat voivat teh-

dä tarjouksen. Kun hankintailmoitus oli jätetty por-

taaliin, tarjoajilla oli 35 päivää aikaa jättää tarjous.   

Tätä ennen oltiin tosin jo tehty markkinakartoitus 

potentiaalisista bussitoimittajista, ja käyty vuoro-

puhelua näiden kanssa. Soveltuvia toimittajia to-

dettiin olevan kolme ja tämän pohjalta alettiin val-

mistella tarjouspyyntöä ottamalla huomioon auto-

maattibussien erityispiirteet. 

Ensimmäinen tarjouskilpailu avattiin maaliskuun 

lopulla ja päättyi 23. huhtikuuta. Tarjouspyyntö 

koostui toimittajien soveltuvuusdokumenteista 

sekä automaattibussin vähimmäisvaatimuslistasta, 

joka keskittyi bussin vaadittuihin teknisiin ominai-

suuksiin ja palveluihin. Hankintapäätöksessä ainut 

määräävä tekijä oli tarjottu hinta, joten voittaja 

olisi ollut ehdot täyttävä ja halvimmalla hinnalla 

bussin tarjoava toimittaja. Huolellisesta valmiste-

lusta huolimatta tämä tarjouskilpailu ei johtanut 

hyväksyttävään tarjoukseen (kaksi saatua tarjous-

ta). Toimittaja 1 (Navya) ei pystynyt täyttämään 

kaikkia vaadittuja lisäpalveluita halutulta ajalta ase-

tetun hintarajan puitteissa. Tarjoaja 2 (Easymile) 

Hankkeen suunnitte-

luasiapaperit ja sopi-

mus ajoneuvoista 

Hankintapäätös 

Navyan ARMA-

automaattibussin 

hankinnasta. Bussin 

toimitus Suomeen 

lokakuussa. 

01/2017-10/2017 10 000 

mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
mailto:innovaatiorahasto@hel.fi
http://www.hel.fi/innovaatiorahasto
http://www.carscoops.com/2017/06/no-driver-no-problem-helsinki-to-use.html
https://hightech.fm/2017/06/15/finland-self-driving-electric-robobuses
http://www.metro-magazine.com/technology/news/722918/helsinki-launching-self-driving-bus-into-regular-service
http://busdays.com/pages/96985759-helsinki-launching-self-driving-bus-into-regular-service
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osalta vaatimusten täyttämättömyys liittyi teknisiin 

vähimmäisvaatimuksiin sekä tarjouksesta puuttu-

neisiin palveluihin.  

Tarjouskilpailun päätyttyä ja hankintapäätöksen 

(tässä tapauksessa päätös olla hankkimatta bussia 

kummaltakaan tarjoajalta) julkaisun jälkeen tarjo-

ajilla oli 14 vuorokautta aikaa valittaa päätöksestä. 

Tänä aikana mietittiin myös automaattibussin han-

kintaa suorahankintana. Tämän todettiin olevan 

kuitenkin liian riskialtista, sillä bussitoimittajien 

(bussien) ominaisuudet olivat kuitenkin niin yhte-

neväisiä ja päätöstä olisi ollut hankala perustella. 

Toinen tarjouskilpailu rakennettiin niin, että han-

kintapäätökseen vaikutti tarjotusta hinnasta sekä 

vaadituista bussin teknisistä ominaisuuksista sekä 

palveluista saadut pisteet (suhteessa hinta 65 % ja 

ominaisuudet 35 %). Tarjouspyynnössä oli edelleen 

tietyt pakolliset vähimmäisvaatimukset, mutta tar-

joajat pystyivät saamaan enemmän pisteitä tar-

joamalla parempia ominaisuuksia ja palveluita. 

Näin ainoa hankintapäätöksessä määräävä tekijä ei 

ollut hinta, ja tarjouspyynnön vaatimuksia voitiin 

keventää. Toisaalta tällä tavoin taattiin, että saatai-

siin ominaisuuksiltaan paras mahdollinen bussi 

suhteessa hintaan. 

Toinen tarjouskilpailu avattiin 9. kesäkuuta ja päät-

tyi 18. heinäkuuta. Tarjouskilpailu tuotti kaksi hy-

väksyttävää tarjousta toimittajilta Easymile ja 

Navya. Voittajaksi kokonaispisteiden perusteella 

valikoitui Navyan ARMA-automaattibussi. Hankin-

tapäätös julkaistiin 27. heinäkuuta. Hankintapää-

töksen valitusaika loppuu 9. elokuuta, jonka jälkeen 

bussin tilaus on mahdollista.   

Bussin tilaus toteutetaan elokuussa ja bussin olete-

taan olevan Suomessa lokakuussa.    

Vaihe 2 (TP2): Kalusto Suomessa ja reitin teko 

Bussireittiä on kaavailtu Jätkäsaari-Ruoholahti-

akselille. Alustavia liikennejärjestelyitä on myös 

mietitty. Reitti on melko haastava ja tällä hetkellä 

siinä on jonkin verran tietöitä, joten reittiä voidaan 

joutua muuttamaan tai vaihtamaan kokonaan. 

Reitti on myös mahdollista toteuttaa asteittain, 

Ajoneuvot käyttöval-

miina ja infra kunnos-

sa 

Alustava suunnitelma 

reitistä Jätkäsaari-

10/2017-11/2017 18 000 

mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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jolloin se aloitettaisiin yksinkertaisempana ja lyhy-

empänä. 

Reitti esitetään hankkeen johtoryhmälle elokuun 

tapaamisessa.  

Ruoholahti akselille. 

Vaihe 3 (TP3): Vuosittaiset liikennepalvelut 

Bussin hankinta viivästyi, joten liikennepalveluita ei 

saatu käynnistettyä alkuperäisen aikataulun mu-

kaan. Bussin oletetaan olevan Suomessa lokakuus-

sa, jolloin reittiä aletaan tehdä. Suunnitelmissa on 

käynnistää liikennepalvelut vielä tänä vuonna. Mi-

käli bussin toimitus viivästyy, liikennepalveluita ei 

välttämättä ole järkevää aloittaa vielä tänä vuonna, 

jolloin operointia voitaisiin jatkaa vielä vuonna 

2020.  

Ajossa 2017 2 kk, 

2018 6 kk ja 2019 6 kk  

osana matkustajapor-

taalia 

 

10/2017-12/2019 230 000 

Vaihe 4 (TP4): Etävalvomo ja oheispalvelut 

Alustava suunnitelma on integroida Helsinki Robo-

buslinen bussi ROBUSTA-hankkeeseen. Ts. ROBUS-

TA järjestelmä asennetaan hankittuun bussiin ja 

ensimmäiset avoimen tien pilotoinnit tehdään osa-

na RoboBusLinea. Tästä pitää neuvotella vielä kaik-

kien osapuolten kesken. ROBUSTA -hankkeen kes-

keisenä tavoitteena on mahdollistaa autonomisten 

ajoneuvojen nopeampi käyttöönotto osana älykkäi-

tä liikennejärjestelmiä. Hankkeessa tutkitaan ja 

kehitetään robottibussien, ja myöhemmin muiden 

autonomisten ajoneuvojen etäohjausohjelmistoa 

5G-verkon yli, reaaliaikaista mittaus- ja sensorijär-

jestelmää, keinoälyllä tuettua ihmisen ja robotin 

vuorovaikutusta, sekä etäohjaussalin olosuhteita. 

Hankkeessa selvitetään lisäksi autonomisten ajo-

neuvojen tulevaisuuden liiketoiminta- potentiaalia 

ja arvioidaan käyttäjäkokemusta sekä käyttäjäolo-

suhteiden reunaehtoja. Tavoitteena on kehittää 

käyttäjäystävällinen, luotettava ja turvallinen auto-

nomisen bussin etäohjausjärjestelmä, joka mahdol-

listaa autonomisten linja-autojen tilapäisen etäoh-

jauksen ja on myöhemmin sovellettavissa muihin 

autonomisiin ajoneuvoihin eri liikenneolosuhteissa 

ja vaikeissa liikennetilanteissa. 

Helsinki Robobuslinen bussi voisi myös olla ROBUS-

TA-hankkeen testauksessa varsinkin silloin, kun 

Ajoneuvojen monito-

rointi etävalvomosta, 

oheispalvelut ajoneu-

voille 

10/2017-12/2019 35 000 

mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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bussilla ei operoida liikenteen seassa.  

 

 

Vaihe 5 (TP5): Suomalaisen automaattibussikonsor-

tion ja operaattorien kartoitus 

Mahdollisia automaattibussikonsortioita ja ope-

raattoreita on alustavasti luodattu. Tätä jatketaan 

läpi hankkeen keston ajan. 

Luodataan mahdolli-

suutta löytää Suomes-

ta yhteistyössä riittävä 

osaaminen automaa-

tiosta, sähköajoneu-

voista sekä teollinen 

uskottava partneri. 

Kartoitetaan potenti-

aaliset automaatti-

bussin operaattoriyri-

tykset 

01/2017-12/2019 12 000 

Vaihe 6 (TP6): 

Hankkeen väliraportti on toimitettu elokuussa. 

Dokumentaatio, kus-

tannus- ja hankera-

portointi 

08/2017, 12/2017, 

08/2018, 12/2018, 

08/2019 ja 09-

12/2019 

10 000 

 

Onko hakija saanut julkista tukea viimeisen kolmen verovuoden aikana? jos on, niin mitä ja mistä? 
Metropolia on ammattikorkeakoulu, joka saa perusrahoituksensa suoraan valtiolta 

Mistä muualta hanke on saanut tai saamassa rahoitusta? 

EU:n H2020 ohjelma - SCC-01-2016 mySmartLIFE 

 
 

 2017 
(euroa) 

2018 
(euroa) 

2019 
(euroa) 

Innovaatiorahastosta myönnetty ja sidottu rahoitus  102 600 78 809 78 809 

Kuluvana vuonna käytettävä määräraha  102 600   

Kuluvana vuonna käyttämättä jäävä määräraha 0   

Jatkossa innovaatiorahastosta tarvittava rahoitus 
(sisältäen käyttämättä jäävän määrärahan) 

 78 809 78 809 

 

 2017 
(euroa) 

2018 
(euroa) 

2019 
(euroa) 

Muualta saatu rahoitus  73 000 73 000 73 000 

Muualta haettava rahoitus    

Oma rahoitus 18 400 18 300 18 300 
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Hankkeen aikainen kuluerittely Kokonaiskustannukset  
1-7/2017 (euroa) 

Innovaatiorahaston osuus  
1-7/2017 (euroa) 

Palkkakulut, 6594,48 6594,48 

           joista palkan sivukuluja 1171,48 1171,48 

Matkakulut 864,85 864,85 

Ostopalvelut,   

           josta asiantuntijapalveluita   

Hankinnat/investoinnit,   

           joista koneiden ja laitteiden hankintamenoja   

Toimisto- ja vuokrakustannukset   

Muut menot   

Yhteensä 7459,33 7459,33 

 

 
Liitteet 

1. Yhteistyökumppanin lausunto hankkeen etenemisestä (koskee muita kuin kaupungin omia hankkeita) 
(Lausunnossa tulee käydä ilmi mm. miten hanke on edennyt, miten yhteistyö on sujunut, onko tuloksia pystytty jo hyödyntämään, mitä tulok-
sia odotetaan hankkeen seuraavasta vaiheesta, ja onko syytä ottaa mukaan muita toimijoita. Lausunnossa tulee myös käydä ilmi jos hanketta 
on syytä muokata tässä vaiheessa.) 

2. Ohjausryhmän pöytäkirjanote, jossa väliraportti hyväksytty 
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