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LIITE 1.  

Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia: Innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin 

toimialoilla 

 

 

Toteutusaika:   11/2019 – 12/2022 
(jatkohakemus saakka 12/2023)  

PRR 3599770 

Yhteistyötahot kaupungilla: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Merelliset palvelut -yksikkö ja 
Tietohallintopalvelut/ICT-kehitys ja kirjastoverkon yhteiset palvelut, 
Palvelukeskus Helsinki, puhelin- ja hyvinvointipalvelut  
Kaupunginkanslia/Talous- ja suunnitteluosasto sekä Elinkeino-osasto, 
Maahanmuutto- ja työllisyysyksikkö, työllisyystiimi  

Yhteistyötahot muualla: Business Finland, KEINO (Kestävien ja innovatiivisten julkisten 
hankintojen osaamiskeskus) ja innovatiivisia hankintoja fasilitoivat 
organisaatiot (kilpailutetaan), innovaatiokumppanuuksiin osallistuvat 
yritykset 

Kokonaiskustannukset: 365 000 euroa 
 

Vuonna 2022 säästyvien 
rahojen siirtotarve 

Innovaatiorahasto, € 
(myönnetty vuodelle 2022 eja 

29.11.2021 §26) 
 Siirtoesitys Innovaatiorahasto, € 

2023 65 000  2023 65 000 
 
 

 

Hankkeen kuvaus  
Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 linjataan, että ”Helsinki arvioi miten se voi omassa 
hankintatoimessaan paremmin edistää innovatiivista yrittäjyyttä”. Kaupunginkanslian 
toimintasuunnitelmassa vuodelle 2019 yhtenä yhteisenä kärkitoimenpiteenä on innovatiivisten 
hankintojen ja hankintamenettelyjen edistäminen kaupunkiorganisaation ja elinkeinoelämän välisellä 
yhteistyöllä. ”Innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin toimialoilla” -hanke toteuttaa 
osaltaan kumpaakin tavoitetta. Hankkeessa vahvistetaan kaupungin toimialojen kykyä hyödyntää 
innovatiivisia hankintoja ja tehdä yritysten kanssa yhteistyötä uusien, entistä paremmin loppukäyttäjää 
palvelevien ratkaisujen kehittämisessä konkreettisten haasteiden kautta. Keskeisenä tavoitteena on 
myös edistää innovatiivista yrittäjyyttä kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja todellisissa 
käyttöympäristöissä yritysten, kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden välisenä yhteistyönä. 
 
Hankkeen tavoitteena on:   
1. Vahvistaa kaupungin (toimialojen) kykyä ja osaamista hyödyntää innovatiivisia hankintoja uusien 
ratkaisujen etsimisessä 
2. Saada kaupungin käyttöön asiakkaiden ja henkilöstön tarpeita parhaiten vastaavat ratkaisut 
3. Edistää yritysten osaamista kehittää innovatiivisia ja käyttäjälähtöisiä tuotteita ja palveluita sekä 
parantaa yritysten kilpailukykyä. 
 

Hankkeen vaihe 
Hankkeessa on vuoden 2022 loppuun mennessä toteutettu kolme ja edistetty yhtä innovatiivista 
hankintaa: 
- Helsingin kaupungin ylläpitämä vesireittiliikenne (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/merelliset palvelut) 
- Kuljetuspalvelujärjestelmä Helsingin Matkapalvelulle (Palvelukeskus Helsinki) 
- Räätälöity valmennuspalvelu helsinkiläisille työttömille (kaupunginkanslia/elinkeino-
osasto/työllisyysasiat). 
- Kirjastoaineiston poiminnan ja hyllytyksen automatisointi (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/kirjasto) 
 
Viimeinen hankintaprosessi jatkuu vuoden 2023 aikana, jolloin hankitaan ao. tarkoitusta varten 
prototyyppiratkaisu. Hankinta on kilpailutettu ja toimittajaksi on valikoitunut helsinkiläinen 
robotiikkaan erikoistunut teknologiayritys Dimalog Oy.   
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Hankkeen innovatiivisten hankintojen valmisteluprosessi on dokumentoitu ja hankkeessa on tuotettu 
digitaalinen julkaisu ”Innovatiivisia hankintoja edistämässä. Neljä esimerkkiä Helsingistä”. Hankkeen 
loppuseminaari on järjestetty 30.5.2022.   
 
Hankkeelle on aiemmin myönnetty jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun. 
 
Hankkeen kokonaisaikatauluun haetaan pidennystä, jotta neljäs ja viimeinen hankinta saadaan vietyä 
loppuun. Samassa yhteydessä hankkeen loppujulkaisu päivitetään. Hanke hakee jatkoaikaa 31.12.2023 
saakka ja anoo 65 000 euron vuodelta 2022 käyttämättä jäävän hankerahan siirtoa vuodelle 2023.   
 

Arviointi ja perustelut 
Hankkeen toimenpiteet ovat aikataulullisesti myöhästyneet koronatilanteesta johtuen, mutta pääosin 
toiminta on edennyt hyvin. Hankeajan pidentäminen ja vuodelta 2022 käyttämättä jäävan määrärahan 
siirtäminen vuodelle 2023 arvioidaan olevan perusteltua.  
 
Hankkeen vuoden 2022 raportoinnin mukaan hankkeen toteuttamien innovatiivisten hankintojen 
eteneminen on dokumentoitu ja julkaistu hankesuunnitelman mukaisesti ja hankkeen loppuseminaari 
on järjestetty. Hankkeen viimeisen hankinnan viivästymisen voidaan katsoa johtuneen pääosin 
hankkeesta riippumattomista seikoista, mm. koronaepidemia, hankintojen valmisteluun käytettävissä 
olevat henkilöresurssit hankintayksiköissä sekä markkinoilla olevien ratkaisutoimittajien kyky kehittää 
ja tarjota haluttuja ratkaisuja annetun aikataulun puitteissa. 
 
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston 9.12.2019 §49 rahoituspäätöksessä todetaan, että hankkeen 
tulosten skaalautuvuuteen tulee panostaa etenkin hankkeen loppuvaiheessa niin, että hankkeen 
tuottamia kokemuksia ja oppeja voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti myös hankkeen jälkeen. 
Lisäksi todetaan, että hankkeessa edistettävien innovatiivisten hankintojen tuloksista ja opeista 
kaupungin tulee viestiä myös ulospäin laajemman yrityskentän suuntaan.  
 
Hankkeen tuottaman dokumentaation päivittämistä viimeisen hankintaprosessin toteuttamisen 
yhteydessä voidaan myös pitää perusteltuna hankkeen vaikuttavuuden kannalta.   
 
Hankkeen ohjausryhmä on osaltaan hyväksynyt ja katsonut hankkeen jatkamisen tarpeelliseksi.  
 

 


