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1 Johdanto

Jatehuollon investoinneilla turvataan alue- ja kasittelypalveluiden toimintaedellytykset. Investoinnit ovat
paaosin rakennusurakoita, mutta investointeihin sisaltyvat myos kalusto- ja maahankinnat sekd ATK-
menot. Valtaosa rakennusinvestoinneista kohdistuu Ammassuon jatteenkasittelykeskuksen taydennysra-
kentamiseen sekd Sortti-asemaverkoston laajentamiseen. Ohjelmakauden merkittdvimmat yksittaiset
investointikohteet ovat Ruskeasannan ja Kirkkonummen Sortti-asemat sekda Ammassuolle rakennettava
madatyslaitos. Sortti-asemien ja madatyslaitoksen rakentaminen ajoittuvat ohjelmakauden alkuun vuosille
2013-2016. Vuodesta 2017 alkaen jatehuollon investointibudjetin tason arvioidaan laskevan alle 10 mil-
joonan euron tason ollen vuosittain 7 - 9 miljoonan euron luokkaa.

1.1 Jatteiden vastaanotto ja kasittely Ammaéssuolla

Ohjelmakauden alkupuolella jatketaan sekajatteen nykymuotoista sijoittamista Ammassuon bioreaktori-
kaatopaikalle kunnes vuoden 2014 aikana siirrytdan jatteenpolttoon myds Helsingin seudun paaasiallise-
na syntypaikkalajitellun yhdyskuntajatteen kasittelymenetelmana. Osa Ammassuolla vastaanotettavasta
sekajatteestd paalataan ja valivarastoidaan jo vuodesta 2013 alkaen kaytettavaksi mydhemmin jatevoi-
malaan toimitettavan polttoainevirran maaréllisen vaihtelun tasaamiseen.

Kun jatevoimala on otettu kayttéon, Ammassuon kaatopaikan toimintojen paapaino siirtyy loppusijoittami-
sesta jatteen jalostamiseen. Aluetta hyddynnetaan jatteenpolttoa tukeviin toimintoihin, kuten jatteen paa-
laukseen ja valivarastointiin seka jatteenpoltossa syntyvan tuhkan loppusijoitukseen ja kuonan véalivaras-
tointiin, mutta my6ds muita jatteita ja niille etsitdan hyotykaytidkohteita alueen ulkopuolelta. Tietyiltd osin
jatteenkasittelykeskuksen toiminnot jatkuvat samantyyppisind kuin nykyaan. Biojatteen seka vaarallisten
ja pilaantuneiden maiden vastaanotto ja kasittely jatkuvat alueella. Kaatopaikalle loppusijoitetaan edel-
leen pienia maaria erilaisia polttoon ja muuhun hy6tykayttédn kelpaamattomia jatteits. Ammassuon jat-
teenkasittelykeskuksessa vuosittain vastaanotettavan jatteen maara laskee ohjelmakauden loppuun
mennessa noin puoleen vuonna 2011 vastaanotetusta jatemaarasta (kuva 1).
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Kuva 1 Ammaéssuolla vastaanotettava jatemasrs nyt ja tulevaisuudessa
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1.2 Muut jatehuollon toiminnot

HSY:n Aluepalvelut -yksikkd huolehtii Sortti-asematoiminnasta ja aluekerdyksests sek& vastaa vaarallis-
ten jatteiden vastaanotosta ja niiden toimittamisesta kasittelyyn. Asiakasmaarat HSY:n Sortti-asemilla
ovat kasvaneet vuosittain. Vuonna 2011 asemilla k&vi jo ldhes 340 000 asiakasta, mika on 90 000 asia-
kasta enemman kuin vuonna 2008. Nykyisen Sortti-asemaverkoston laajentamiseen on ohjelmakauden
aikana tarvetta. Kierratyspistekerdysverkostoa rakennetaan ja tdydennetdan samoin ohjelmakauden ai-
kana.

HSY:n Kuljetuspalvelut jarjestaa ja kilpailuttaa paakaupunkiseudulla kiinteistojen jatteenkuljetuksen. Tule-
vat jatehuoltomaarayksien muutokset aiheuttavat tarpeen hankkia lisaa keraysastioita.

HSY:n vastuulle kuuluu Seutulan suljetun kaatopaikan sekda Ammassuon k&ytdssa olevan ja suljetun
kaatopaikan vesien- ja kaasujenhallinta.

2 Investoinnit

2.1 Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelujen investoinnit liittyvat lahinna uusien jatehuoltomaaraysten taytantdéénpanoon. Vuonna
2014 hankitaan 16 000 kpl lasi- ja metallinkerdysastioita. Vuosina 2014 - 2015 hankitaan 16 000 kpl kar-
tonginkeraysastioita.

2.2 Aluepalvelut

2.2.1  Aluepalveluiden kalustohankinnat ja aluekerdysverkosto

Sortti-asemien lavoja, kalusteita ja laitteita uusitaan tarpeen mukaan vuosittain. Lisaksi uusia lavoja, ka-
lustoa ja laitteita hankitaan uusien asemien kayttddnoton yhteydessa.

Sortti-asemien maksujarjestelmaa muutetaan ohjelmakauden alussa. Maksujarjestelmaa kehitetddn mm.
itsepalvelutoimintoja tukevaksi, jotta se jatkossa vastaisi paremmin kasvaneiden asiakasmadrien asetta-
miin vaatimuksiin.

Kierratyspistekerdysverkoston rakentamista jatketaan siten, ettd HSY-alueella ja Kirkkonummella on yh-
tendinen aluekeraysverkosto vuonna 2014. Lisaksi uusille asuntoalueille rakennetaan uusia kierratyspis-
teita.

2.2.2  Aluepalveluiden tdydennysty6t

Kivikon jatehuoltotukikohdassa suoritetaan vuosittain korjaus- ja tdydennystéind mm. piha-alueiden, ra-
kennusten ja muiden rakenteiden saneeraustditd. Kaytdssa olevilla Sortti-asemilla suoritetaan samoin
valttamattomat korjaus- ja tdydennystyét.

2.2.3 Sortti-asemien rakentaminen

Ohjelmakaudella laajennetaan miehitettyjen kierratysasemien verkostoa uusilla Vantaan Ruskeasantaan
ja Kirkkonummen Jorvakseen rakennettavilla Sortti-asemilla. Ruskeasannan Sortti-asema rakennetaan
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vuosina 2013-2014 ja Kirkkonummen Sortti-asema 2015-2016 edellyttden, ettd kaavoitus- ja lupa-asiat
eivat viivastyta hankkeita. Sortti-asemien rakentamiskustannuksen lisaksi uusille asemille tulee tyékone-
ja laitehankintoja suunnittelukaudella. Ruskeasannan ja Kirkkonummen Sortti-asemat ovat ohjelmakau-
den suurimmat yksittdiset investointikohteet. Ruskeasannan Sortti-aseman investointikustannuksen on
arvioitu olevan noin 8,5 miljoona euroa ja Kirkkonummen Sortti-aseman noin 8,0 miljoonaa euroa.

2.3 Kasittelypalvelut

2.31 Biojatteen késittely

Biojatteen kasittelykapasiteettia lisatadn saneeraamalla vuosien 2012-2013 aikana kompostointilaitokset
ja rakentamalla vuosien 2013-2014 aikana madatyslaitos. Madatyslaitoksen investointikustannuksen on
arvioitu olevan noin 9 miljoonaa euroa. Madatyslaitos on ohjelmakauden suurin yksittdinen investointi.
Madatyskapasiteettia rakennetaan vaiheittain siten, ettd vuonna 2014 valmistuvan laitoksen madéatyska-
pasiteetti on 42 000 t/a. Madatyslaitos rakentuu kompostointilaitoksen yhteyteen ja perustuu ns. osavir-
tamadatykseen, jossa vastaanotettu biojate jaetaan ominaisuuksiensa perusteella joko méadatetykseen tai
kompostointiin. Osavirtamadatys mahdollistaa olemassa olevien kompostointilaitosten tehokkaan kaytén
sekd alentaa oleellisesti biojatteen kasittelyssd muodostuvien, ravinnepitoisuuksiltaan korkeakuormitteis-
ten jatevesien syntymista. Suunnitelmakaudella varaudutaan my®s médatyskapasiteetin lisa&miseen.

Kompostointilaitokset saneerataan suunnitelmakaudella siten, etta HSY:n oma biojatteen kasittelykapasi-
teetti pidetddan mahdollisimman suurena koko saneerauksen ajan. Kompostointilaitoksella tehtavat suu-
rimmat saneeraustoimet liittyvat kompostointitunneleiden tyhjennysjarjestelman uusimiseen, prosessi-
iimanvaihdon ja hajukaasujen kasittelyn tehostamiseen, biojatteen esik&sittelyhallin laitehankintoihin ja
automaatiotsihin. Kompostointiprosessin uusiminen ja suoritettavat saneeraustoimenpiteet mahdollistavat
osavirtamadatysprosessiin siirtymisen, mutta samalla ne lisdavat myds kompostikapasiteettia. Vanhalla
kompostointilaitoksella saneerataan ohjelmakauden alussa prosessin ilmanvaihtojarjesteimia.

Kentt&aluetta laajennetaan rakentamalla uusi komposti- ja multatuotteiden jalostamista palveleva asfaltoi-
tu kenttd vuoden 2016 aikana, joka taydentada vuonna 2011 rakennettua kenttéaluetta. Kentta rakenne-
taan niin, etté sill& on mahdollista tarvittaessa ikaannyttaa ja vélivarastoida my&s jatteenpolton kuonia.
Lisaksi varaudutaan kenttdalueiden lisdrakentamiseen vuoden 2019 aikana noin 3 hehtaarilla. Kompostin
jalkikypsytykseen kaytettavilla kentilla tehdaan yllapitokorjauksia ja varaudutaan vuosien 2016, 2019 ja
2022 aikana vanhojen kenttaalueiden uudelleenpinnoituksiin (noin 2 hatv).

2.3.2 Kaasun kerays ja hyddyntaminen

Kaasunkerdysverkostoa kaivoineen ja putkistoineen saneerataan ohjelmakaudella I&hinn& jatetayton
painumisesta aiheutuvien korjaustarpeiden mukaisesti ja verkostoa laajennetaan vaiheittain uusille 1&;ji-
tysalueille siirryttdessa. Vanhalla kaatopaikalla joudutaan uusimaan kaasukaivoja painumien aiheuttami-
en vaurioiden ja kaasuntuotannon yliapidon vuoksi. Kaivojen uudelleen rakentaminen tapahtuu kahdessa
vaiheessa vuosina 2019 ja 2020 rakentamalla 30 uutta kaivoa/vuosi. Uudella kaatopaikalla siirrytaéan oh-
jelman mukaan vuonna 2017 kaasun alaimujarjestelméasta keradmaan kaasua yldimujarjestelman kautta,
jota varten rakennetaan kaasukaivojen ylaimujarjestelma. Laajennusalueen sekajatteelle tarkoitetulle
18jitysalueelle (S2) rakennetaan kaasunkerdyksen séatbasema vuonna 2014.
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Kaasuvoimalalla suoritetaan vuosina 2013 - 2014 vahaisia prosessimuutoksia, jotka mahdollistavat vaih-
toehtoisen polttoainekaasun vastaanottamisen ja hyddyntdmisen. Voimalan ensimmainen moottoreiden
revisiohuolto on ennustettu vuodelle 2017.

2.3.3 Kaatopaikan viimeistelyrakenteet

Vanhan kaatopaikan pysyva pintarakenne toteutetaan, kun suurimmat jatetdytén muodonmuutokset ovat
tapahtuneet, arviolta vuosina 2020 - 2022. Vuosina 2020 ja 2021 rakennetaan véliaikaisten pintaraken-
nealueiden kasvukerrokset ja vuonna 2022 lakialueen lopulliset pintarakenteet. Véhaisiin korjaustdihin on
muodonmuutosten vuoksi ohjelmakautena varauduttu.

Vanhan kaatopaikan kaasunkeraysjarjestelman toiminnan ja kaatopaikan stabiliteetin varmistamiseksi
varaudutaan kaasukaivoista pumppaamaan suotovesid vuosina 2015 ja 2016. Kaasukaivokohtaisia
pumppuja hankitaan vuosittain 25 kpl. Kaatopaikan painumisesta johtuen kierratysvesijarjestelmasg uusi-
taan rakentamalla kaatopaikan lakialueelle paineellisia pystyimeytyskaivoja vuosien 2019 ja 2020 aikana
kaikkiaan 30 - 40 kpl.

Kaatopaikan laajennusalueelle pysyviksi tai tilapaisiksi tarkoitettuja pintaverhouksia ja kuivatusjarjestel-
mid sekd kierratysveden imeytyskenttia rakennetaan vaiheittain jatetdytdon saavutettua tietyn korkeusta-
son. Imeytyskenttien rakentaminen jatkuu 2014 ja 2017. Pintarakennety6t kdynnistyvat 2014 reunaraken-
teen rakentamisella ja jatkuvat véliaikaisten pintarakenteiden rakentamisella vaiheittain vuosina 2016,
2018 ja 2022.

2.3.4 Kaatopaikan laajennusalue

Uusi sekajatteelle tarkoitettu lajitysalue (S2) valmistuu paaosiltaan syksyn 2012 aikana. Kayttoon otetta-
valle ensimmaiselle kolmannekselle rakennetaan kaasunkerdyskaivot kesélld 2013. 82:n vieressa sijait-
see jatevoimalan polttoainepaalien valmistuksen ja varastoinnin alue. Loppuosuus huoltotunnelin ja huol-
tokanaalin valisesta alueesta paallystetaan suoja-asfaltilla alkukesalid 2014. Tama noin kuuden hehtaarin
asfaltoitu alue varataan kuonien kasittelylle.

Pysyvélle jatteelle ja kaasua tuottamattomalle tavanomaiselle jatteelle varattavan l&jitysalueen (R1) poh-
jarakenteet ovat valmiina, mutta alue saadaan kaytté6n vasta, kun pohjarakenteen suotovesiputkistot on
litetty verkostoihin kesalld 2013. Kentén arvioidaan tayttyvan yhdeksassa vuodessa. Seuraavan neljén
hehtaarin kentén (R2) rakentaminen sijoittuu vuosille 2021 ja 2022.

Ongelmajatteeksi luokiteltaville jatevoimalan tuhkille rakennettavan ensimmaisen loppusijoitussolun (T1)
runkotyodt on toteutettu kesélla 2012. Solun pohja- ja eristerakenteet vaimistuvat kesalld 2013. Tuhkan
kiinteytykseen tarvittava siirrettévéa sekoitusasema hankitaan vuonna 2014. Loppusijoitus kasittdd HSY:n
vastuulla olevat tuhkat (n. 5 000 tonnia vuodessa). Seuraava tuhkasolu (T2) rakennetaan vuosina 2018—
2019, jonka jalkeen uudet solut (T3 —) valmistuvat viiden vuoden valein.

Ongelmajétesolujen l&heisyyteen on suunniteltu kolmen hehtaarin kentt& kuonien pitk&daikaista varastoin-
tia varten. Kentan pohjarakenteet varaudutaan rakentamaan ongelmajatekaatopaikan vaatimusten mu-
kaisesti. Rakentamisen on arvioitu toteutuvan vuosina 2016-2017.

L&jitysalueiden reunalla olevan huoltokanaalin kattamista ja varustamista jatketaan vaiheittain vuoteen
2015 saakka kaasunkerdyksen ja vesienhallinnan kaytto- ja huoltotarpeiden mukaisesti.

Nykyisten ja tulevien toimintojen sijoittuminen laajennusalueella on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 2 Amméssuon laajennusalueelle sijoittuvat toiminnot

2.3.5 Muut Ammissuon rakennustyot

Ammassuon madatyslaitoksen yhteyteen rakennetaan biojatteen kasittelytoimintoja tukeva varasto- ja
korjaamorakennus vuosina 2013-2014. Liséksi rakennukseen varaudutaan sijoittamaan madatyskaasua
hyddyntava kaasumoottori, mikal kaasun hyodyntamistavaksi valitaan sahkoéntuotanto.

Ammassuon jatteenkasittelykeskuksen hyétykayttoalueen laajentuessa on tarpeen lisatd myos alueella
syntyvien ja viemdriin johdettavien valumavesien varastoallaskapasiteettia. Uusi tasausallas sijoitetaan
vesiaseman ja nykyisen kaatopaikkavesien tasausaltaan viereen.

Vesi- ja energiahuollon verkostoja ja jarjestelmia tdydennetaan lisaksi tarpeiden mukaisesti.

2.3.6 Jatteen energiakayttd

Jatevoimalan kuonien kasittelyd varten varaudutaan rakentamaan Seutulan suljetun kaatopaikan yhtey-
teen kasittelykentta vuoden 2017 aikana.
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2.4 Muut

2.41 Maanhankinta

Ammassuon asemakaavoissa jatteen kasittelylle varatut alueet ja niihin liittyvat yhdyskuntateknista huol-
toa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueet ovat pasosin HSY:n omistuksessa. Naissd kortte-
leissa ulkopuolisessa omistuksessa olevat alueet sekd myods ympardivat suojaviheralueet hankitaan
mahdollisuuksien mukaan HSY:n omistukseen.

2.4.2 Seutulan jalkihoito

Seutulan suljetun kaatopaikan vesi- ja kaasujarjestelmien parannus- ja kunnostustéita toteutetaan ohjel-
makaudella tarpeen mukaan.

2.4.3 IT-investoinnit

Jatehuollon tietojarjestelmat sovitetaan ohjelmakaudella HSY:n yhteiseen asiakashallinta- ja laskutusjér-
jestelmaan. Suurimman kehitystytn vaatii taustajarjesteiman laskutus- ja asiakashallintaosuuden liittami-
nen HSY:n yhteisiin jarjestelmiin. Myés s&hkoistd asiointia kehitetdadn HSY:n yhteisten jarjestelmien vaa-
timukset huomioiden.

Liite Taulukko jatehuolion investoinneista vuosina 2013 - 2022
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1000 €
2013 214 2018 20186 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013-2022
KULJETUSPALVELUT )
rJImenkujmKSen-kerlilykgllm L o 1000 500 ] o o a o ] L] 1 500
2003 Muu kuljetuksen keréilykalusto 1 000 500
ALUEPALVELUT
|Aluepalvelujen kalustohankinnat ja aluekeridysverkosto 1450 1650 1000 400 A00 400 400 400 1200 400 7700
2102 Sortti-kierratysasemien lavat 200 300 400 50 50 50 ] 50 200 50
2104 Sortti-asemien kalusteet ja laitteet 200 300 400 150 150 150 150 150 1] 150
Sortti-asemien maksujarjestelmien muutos 500 500
2105 Aluekerdysverkoston perustaminen 400 400 150 150 150 150 150 156 160 150 0
2110 Vaarallisen jatteen kalustohankinnat 150 150 50 50 50 50 5D 50 200 &0
| Kiuepalvelujen tiydennystySt 400  4D0 350 BSD 450 TS0 380 700 400 500 4950
2120 Kivikon rakennusten korjaus- ja tdydennystydt 250 ang 250 250 250 250 250 280 250 250 ¥
Kenttien asfaltointi 180 100 100 100
Muut korjaus- ja tdydennystyot 100 100 100 100 100 180 150 150
Sortti-asemien perusparannus 300 300 360
Sorttiasemien rakentaminen (uudet) 3000 5500 4000 4000 ] ] ] ] o ] 16 500
2141 Kirkkonummen Sortti-asema 4000 4000
2151 Ruskeasannan Sortti-asema aooo. 5500
KASITTELYPALVELUT oEa
|Biojatteen kisittely @800 7150 800 2150 1800 B0 2050 700 750 500 26 400
2202 Kompostointilaitos 7200 500 100 100 500 100 100 500 100 100
2204 Vanha kompostointilaitos 150 50 100 50 50 100 50 50 100 50
2205 Kompostointikenttien yli&pitokorjaukset 50 50 50 300 50 50 300 50 50 300
2206 Hybdtykdyttokentat 50 50 1500 50 1500
2210 Madéatyslaitos 2500 6500 500 200 1000 500 100 100 S0 504
Ammiissuon 430 850 200 650 1150 10 1600 1760 250 160 7 200
2211 Vanhan kaatopaikan kaasunkerdysverkosto 50 50 100 50 50 70 1 500 1 E00 S0 50
2212 Vanhan kaatopaikan kaasupumppaamot ja sédattéasemat 150 150 o 100 100
2213 Kaasuvoimala 200 10 50 50 500 50 50 50 150 50
2214 Laajennusalueen kaasunkerdysverkosto 30 50 50 50 500 B0 50 &0 50 50
2215 Laajennusalueen kaasupumppaamot ja saatdasemat 500 o 500 50
|Kaatopaikan viimelstelyrakentoot /0 2115 650 1800 750 1350 700 2300 1900 3300 15125
2223 Pintatiivistysrakenteet 55 hS 50 &0 50 &0 00 1200 1200 2000
2224 Kierratysvesijérjestelma 105 55 500 500 50 &0 5000 1000 50 50
2225 Laajennusalueen pintatiivistysrakenteet 50 1400 50 1200 50 1200 &0 50 50 1200
2226 Laajennusalueen kierrétysvesiverkosto 50 S&0 50 &0 550 BD 50 &0 550 50
22F8 Muut viimeistelyrakenteet (monitorointi) 55 1} 50 =14]
Kaatopaikan laajennusalue 3080 2ZTBO 1150 2260 2350 23S0 1050 3B@ 1450 3080 19 760
2234 Laajennusalueen pohjarakenteet 500 2000 2100 (g]¢ LA 2800
2235 Laajennusalueen hualtokuilu- ja eristysmuurirak. 1000 500 0
2235 Laajennusalueen huoltotunnelirakenteet 1000 0
2237 Muut laajennusalueen rakennustyot 500 700 0
2239 Tukialueet 280 280 250 250 250 250 250 250 260 250
2230 Tuhkasolut 800 800 400 a 2000 aaa
|Muist Ammissuon 1740 2330 950 3100 1100 2300 600 600 GO0 650 13 970
2240 Vesienhallintajérjestelma 350 100 50 50 50 150 50 50 50 50
2241 Tiejarjestelyt 50 7o 50 80 ] &0 50 a0 50 50
2243 Varasto- ja korjaamorakennus 0 1000 350 Q
2247 Aluevalvontajérjestelma 50 50 a 50 50
2248 Sahkéverkon taydennystyot 200 200 0 50 50 100 50 50 50 50
2249 Vesihuoltojérjestelmat 100 100 100 2600 100 100 100 100 100 100
2251 Jatevesien kasittely a 500 1500 0 0
2252 Jatevesien kierratys 290 110 a0 50 ED 50 a0 1 50 50
2253 Hydtykayttdalueen laajennus 200 200 ¢}
2254 Alueldmpdverkko a
2244 Muut Ammaéssuon k&t-tyét S04 00 300 300 200 00 300 300 300 300
| Jittean energiakayttd 50 EO 50 0 860 o L] 1] ] 1] 1010
2280 Kuonien késittely (Seutula) 50 ] 2ED
2281 Paalausasema B0 50
Hisitiotypaiveiujen koneet ja lnitinst (Salmela) | /78 TS s 0 @ 0 0 0 0" @ 245
Koneet ja laitteet 75 75 a5
MUUT ) ) )
Maanhankinta 200 200 100 200 200 200 200 200 200 200 1900
2260 Maanhankinta 200 200 100 20 200 i 1] 200 200 200 2000
Muut investoinnit 200 =0 0 180 100 150 1000 150 100 150 1 550
2402 Seutulan jalkihoito o 50 a 50 a 50 0 50 o 50
Jétehuollen it-investoinnit 200 200 <00 100 100 100 100 100 100 100
JATEHUOLLON INVESTOINNIT YHTEENSA 20785) 24350 10045| 15350] 8980 BaTo| 7080] 7150| 6850 8900 117 810

Jatehuollon_investointiennuste 2013-2022 ja yleissuunnitelma 2012-2016 (2).xls



