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Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Ryj/1

28.11.2016

§ 158
Lansimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Paatos
Kaupunginhallituksen konsernijaosto paatti merkita tiedoksi Lansimetro
Oy:n ajankohtaiskatsauksen.
Samassa yhteydessa konsernijaosto paatti ryhtya toimenpiteisiin yli-
maaraisen yhtiokokouksen kutsumiseksi koolle kaupunkia edustavan
Ville Lehmuskosken korvaamiseksi apulaiskaupunginjohtaja Pekka
Saurilla Lansimetro Oy:n hallituksen jasenena.

Kasittely
Konsernijaosto kasitteli rakennus- ja ymparistétointa johtavan apulais-
kaupunginjohtajan ensimmaisen esityksen (Ryj/1) kokouksen neljatena
asiana.
Asian aikana kuultavina olivat Ville Saksi ja Tero Palmu. Asiantuntijat
poistuivat kuulemisensa jalkeen kokouksesta.
Vastaehdotus:
Tuuli Kousa:
Lisataan paatosehdotukseen uusi alakohta
2) Kaupunginhallituksen konsernijaosto paattaa kehottaa kaupungin-
kansliaa valmistelemaan ja tuomaan konsernijaoston kasiteltavaksi
kaupungin edustuksen vahvistamista Lansimetro Oy:n hallituksessa
koskevan esityksen vuoden 2016 aikana.
Kannattaja: Silvia Modig
Vastaehdotus:
Lasse Mannisto:
Samassa yhteydessa konsernijaosto paattaa ryhtya toimenpiteisiin yli-
maaraisen yhtidokokouksen kutsumiseksi koolle kaupunkia edustavan
Ville Lehmuskosken korvaamiseksi akj Pekka Saurilla Lansimetro Oy:n
hallituksen jasenena.
Kannattaja: Osku Pajamaki
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Tuuli Kousan ja Lasse Mannistdon vastaehdotuksista danestettiin vas-
takkain, jonka jalkeen voittanut ehdotus aanestettiin vastakkain esitteli-
jan ehdotuksen kanssa.

1. danestys:

JAA-ehdotus: Tuuli Kousan vastaehdotus
El-ehdotus: Lasse Manniston vastaehdotus

Jaa-aanet: 3

Tuuli Kousa, Silvia Modig, Tuomas Rantanen

Ei-aanet: 5

Lasse Mannistd, Osku Pajamaki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Ulla-
Marja Urho

Tyhja: 1
Mika Raatikainen

Poissa: 0

Konsernijaosto hyvaksyi tassa aanestyksessa Lasse Manniston vas-
taehdotuksen aanin 3 - 5 (1 tyhja).

2. danestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: Lasse Manniston vastaehdotuksen mukaan muutettuna

Jaa-aanet: 1

Tuomas Rantanen

Ei-aanet: 6

Lasse Mannistd, Osku Pajamaki, Mika Raatikainen, Laura Rissanen,
Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Tyhja: 2
Tuuli Kousa, Silvia Modig

Poissa: 0

Konsernijaosto hyvaksyi Lasse Manniston vastaehdotuksen aanin 1 - 6
(2 tyhja).
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Esittelija

Lisatiedot

Muutoksenhaku

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Taustaa

Yleista

Konsernijaosto hyvaksyi Lasse Manniston vastaehdotuksen mukaisesti
muutetun ehdotuksen.

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto paattaa merkita tiedoksi Lansi-
metro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi 20.6.2016 § 99 tiedoksi
Lansimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen seka selvityksen Lansimetro —
hankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteista. Konser-
nijaosto paatti kehottaa kaupungin edustajia Lansimetro Oy:n hallituk-
sessa toimimaan niin, etta varmistetaan kaikin kaytettavissa olevin kei-
noin Lansimetro —hankkeen ensimmaisen (Ruoholahti — Matinkyla) vai-
heen loppuunsaattaminen ja metron liikkenndinnin aloittaminen mahdol-
lisimman nopealla aikataululla seka hankkeelle asetetun kokonaiskus-
tannusarvion puitteissa.

Konsernijaosto paatti esittaa kaupunginhallitukselle, etta kaupunginhal-
litus paattaisi kehottaa kaupunginkansliaa kaynnistamaan ulkopuolisen
selvityksen Lansimetron liilkenndinnin kaynnistymisen viivastymiseen
johtaneista tekijoista ja viivastymisesta kaupungille mahdollisesti aiheu-
tuvista lisakustannuksista. Selvitys on tehtava 31.10.2016 mennessa.

Lansimetro Oy:n tarkoituksena on keskindisena kiinteistdosakeyhtiona
rakennuttaa, omistaa, hallita, yllapitaa, huoltaa ja kehittaa Helsingin
Ruoholahdesta Espoon Matinkylédan ulottuvan metrolinjan metroliiken-
netta palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysakointitiloja
ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtion omista-
vat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).
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Hankkeen tilanne

Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008, 133 § kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti hyvaksya Lansimetron toteuttamisen hankesuun-
nitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 seka tarkiste-
tun, 14.3.2008 paivatyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, etta
hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa 713,6 milj. euroa (alv 0
%, maanrakennusindeksi 131,5 pistetta; lokakuu 2007) ja Helsingin
kaupungin osuus kustannuksista 144,3 milj. euroa (alv 0 %), kun val-
tion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kaupunginvaltuusto paatti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaises-
ti27.4.2016 § 107 hyvaksya lansimetron tarkistetun hankesuunnitelman
enimmaishinnan korottamisen siten, etta Helsingin osuus kustannuksis-
ta on enintdan 250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Lansimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 paattanyt osana
hankkeen kokonaisarviointia kaynnistaa ulkopuolisen arvioinnin, jossa
tarkastellaan myds kustannusylityksiin johtaneita tekijoita. Tama selvi-
tys valmistuu loppuvuonna, jonka jalkeen se tuodaan konsernijaoston
kasiteltavaksi.

Kaupunginhallitus paatti 27.6.2016 § 633 merkita tiedoksi Lansimetro —
hankkeen tilannekatsauksen seka selvityksen Lansimetro —hankkeen
loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteista. Samalla kaupun-
ginhallitus paatti kehottaa kaupunginkansliaa kaynnistamaan ulkopuoli-
sen selvityksen Lansimetron liikenndinnin kaynnistymisen viivastymi-
seen johtaneista tekijoista seka viivastymisesta kaupungille mahdolli-
sesti aiheutuvista lisdkustannuksista. Selvitys on tehtava 31.10.2016
mennessa.

Kaupunginhallitus on kasitellyt selvityksen tekemisen lykkaamista ko-
kouksissaan 24.10.2016, 31.10.2016 ja 7.11.2016. Kaupunginhallitus
kehotti 7.11.2016 tuomaan Lansimetro Oy:n teettdman selvityksen tu-
lokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun men-
nessa.

Lansimetro Oy, HSL seka Espoon ja Helsingin kaupungit ilmoittivat
10.6.2016 yhteisella tiedotteella, etta lansimetron liikennetta ei voida
kaynnistaa aikaisemmin ilmoitetussa aikataulussa 15.8.2016. Syyna
metroliikenteen aloituksen viivastymiselle ilmoitettiin matkustajaturvalli-
suuteen liittyvien taloteknisten jarjestelmien testausten viivastyminen.

Viivastymisen kestoa ei tuossa vaiheessa pystytty arvioimaan. Konser-
nijaosto on viimeksi 29.8.2016 saanut tilannekatsauksen Lansimetro
Oy:n tilanteesta ja kaupunginhallitus 27.6.2016.
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Lansimetron valmistumisen aikataulu tasmentyy loppuvuodesta, kun on
saatu riittavasti kokemuksia yhteiskayttokoetestauksista. Metroliiken-
teen alkamisen ajankohtaa pystytaan arvioimaan, kun kolmen aseman
yhteiskoekayttoé on tehty.

Aalto-yliopiston aseman yhteiskayttotestaus on paattynyt, ja kaikki yh-
teiskoekayton testit saatiin hyvaksytysti suoritettua. Aalto-yliopiston yh-
teiskoekayton jalkeen siirrytaan Tapiolan ja Keilaniemen yhteiskoekayt-
toharjoituksiin ja edelleen yhteiskoekayttovaiheeseen. Koeajot radalla
jatkuvat valilla Lauttasaari - Matinkyla.

Espoon ja Helsingin pelastuslaitokset hyvaksyvat testien perusteella
turvallisuusjarjestelmien toimivuuden, minka jalkeen kaupunkien raken-
nusvalvontaviranomaiset voivat hyvaksya asemien ja ratatunnelien
kayttdoonoton. HKL tarkistaa, ettda metroliikenteen ratatekniset turvalai-
tejarjestelmat opastimineen ja ilmaisimineen ovat kunnossa. HSL paat-
taa matkustajaliikenteen aloittamisesta ja liityntabussijarjestelmaan siir-
tymisen ajankohdan.

HKL on osaltaan jatkanut valmistautumista Lansimetron kayttdonottoon
niin liikkenndinnin kuin infran yllapidon osalta. Metron liikkenndinnissa jat-
kuu 15.8.2016 aloitettu ajo 90-metrisilla junilla ja ruuhka-aikojen 2,5 mi-
nuutin vuorovalilla.

Lansimetroa korvaava bussiliikenteen linjasto on ollut kaytossa
15.8.2016 alkaen. Lansimetron liityntabussiliikenteen aloitus siirtyy vuo-
denvaihteesta pidemmalle vuoden 2017 puolelle.

HSL:n bussiliikenndéitsijdiden kanssa solmitut sopimukset ovat voimas-
sa 1.1.2017. HSL varautuu bussiliikenteen jatkamiseen kesaliikenteen
alkuun 19.6.2017 saakka.

Yhtion vuoden 2016 liikevaihdon ennustetaan olevan 1,4 milj. euroa
(edellisvuonna 1,5 milj. euroa). Liikevaihto koostuu vuokra-ja vastiketu-
loista. Vastikkeella katetaan yhtion hallintokulut. Tuloslaskelma nayttaa
vuoden 2016 ensimmaisen puolivuotiskauden osalta tappiota noin 682
000 euroa. Tappio johtuu vastikelaskutuksen jaksotuksesta. Vuoden
2016 tulosennuste on - 3070 euroa, kun taas vuoden 2015 tulos osoitti
voittoa 16 414 euroa.

Lansimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen antaa yhtiota koskevan
suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on lasna myds hallituk-
sen varapuheenjohtaja Ville Lehmuskoski.

Esittelija

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri
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Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Tiedoksi
HKL
Paatoshistoria
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2016 § 149
HEL 2016-006080 T 00 01 05
Paatos
Kaupunginhallituksen konsernijaosto paatti panna asian poydalle.
Kasittely
14.11.2016 Poydalle
Asian aikana kuultavina olivat Ville Lehmuskoski ja Tero Palmu. Asian-
tuntijat poistuivat kuulemisensa jalkeen kokouksesta.
Konsernijaosto paatti yksimielisesti panna asian poydalle Tuuli Kousan
ehdotuksesta.
29.08.2016 Ehdotuksen mukaan
20.06.2016 Ehdotuksen mukaan
13.06.2016 Poydalle
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Kaupunginhallitus 07.11.2016 § 972
HEL 2016-006080 T 00 01 05
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Paatos

Kasittely

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemastaan paa-
toksesta poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Lansimet-
ron liikkenndinnin viivastymisen syista ja kaupungille mahdollisesti ai-
heutuvista lisdkustannuksista siina vaiheessa, kun Lansimetro Oy:n
teettama selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikut-
tavat seikat ovat tiedossa.

Kaupunginhallitus paattaa kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan Lansi-
metro Oy:n teettdman selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tie-
doksi tammikuun 2017 loppuun mennessa.

07.11.2016 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esittelija muutti esitystaan siten, etta paatdsehdotuksen toinen kappale
muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus paattaa kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan Lansi-
metro Oy:n teettdman selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tie-
doksi tammikuun 2017 loppuun mennessa.

Kaupunginhallitus hyvaksyi esittelijan muutetun ehdotuksen.
31.10.2016 Poydalle

24.10.2016 Poydalle

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi

Postiosoite

PL 1

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 800012-62637
Helsinki 17 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi +358 9 655 783 F102012566



