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Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-004829 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Länsi-
metro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä 
rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin 
Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metroliiken-
nettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja 
ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omista-
vat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008, 133 § kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuun-
nitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkiste-
tun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että 
hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713,6 milj. euroa (alv 0 
%, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin 
kaupungin osuus kustannuksista 144,3 milj. euroa (alv 0 %), kun val-
tion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaises-
ti27.4.2016 § 107 hyväksyä länsimetron tarkistetun hankesuunnitelman 
enimmäishinnan korottamisen siten, että Helsingin osuus kustannuksis-
ta on enintään 250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 § 633 merkitä tiedoksi Länsimetro – 
hankkeen tilannekatsauksen sekä selvityksen Länsimetro –hankkeen 
loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuoli-
sen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymi-
seen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille mahdolli-
sesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 
mennessä. Kaupunginhallitus on käsitellyt selvityksen tekemisen lyk-
käämistä kokouksissaan 24.10.2016, 31.10.2016 ja 7.11.2016. 

Hankkeen tilanne
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Länsimetro Oy, HSL sekä Espoon ja Helsingin kaupungit ilmoittivat 
10.6.2016 yhteisellä tiedotteella, että länsimetron liikennettä ei voida 
käynnistää aikaisemmin ilmoitetussa aikataulussa 15.8.2016. Syynä 
metroliikenteen aloituksen viivästymiselle ilmoitettiin matkustajaturvalli-
suuteen liittyvien taloteknisten järjestelmien testausten viivästyminen. 
Viivästymisen kestoa ei tuossa vaiheessa pystytty arvioimaan. 

Konsernijaosto on viimeksi 15.5.2017 saanut tilannekatsauksen Länsi-
metro Oy:n tilanteesta.

Länsimetroa korvaava bussiliikenteen linjasto on ollut käytössä 
15.8.2016 alkaen. HSL varautuu bussiliikenteen jatkamiseen vielä jon-
kin aikaa metroliikenteen aloittamisen jälkeenkin. 

Länsimetrossa on käynnistynyt testausvaiheen jälkeen viranomaistar-
kastusvaihe kesäkuussa 2017. Viranomaistarkastusten ja niiden mah-
dollisesti aiheuttamien korjaustoimenpiteiden jälkeen metro voidaan 
avata matkustajille. Yhtiön kesäkuussa antamassa tiedotteessa todet-
tiin, että metroliikenne voisi käynnistyä syyskuussa, ja bussiliikenteessä 
siirryttäisiin metron liityntälinjastoon aikaisintaan lokakuun puolivälissä. 

Tämänhetkisen arvion mukaan valmistumisen ajankohta on edelleen 
syyskuu. Rakennusvalvonnan käyttöönottokatselmukset ovat käynnis-
sä, ja metron luovutus HKL:lle on elo-syyskuun vaihteessa. Metroliiken-
teen avaamisen ajankohta varmistuu myöhemmin elokuun aikana, kun 
viimeinenkin viranomaistarkastus on tehty.

Länsimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 päättänyt osana 
hankkeen kokonaisarviointia käynnistää ulkopuolisen arvioinnin, jossa 
tarkastellaan myös kustannusylityksiin johtaneita tekijöitä. Länsimetro 
Oy:n hallitus päätti 13.4.2017 perustuen ulkopuolisten juristien asian-
tuntijasuosituksiin, että hallituksen tilaamaa selvitysraporttia ei julkisteta 
tässä vaiheessa, vaan se annetaan omistajien tilaaman erityistilintar-
kastuksen käyttöön salassapitovelvoittein. Espoon kaupunginhallituk-
sen konsernijaosto totesi 24.4.2017 kantanaan, että Länsimetro Oy:n 
teettämä selvitys kustannusylityksistä ja aikataulun viivästymisestä tu-
lee saattaa julkiseksi heti, kun se on mahdollista ilman, että yhtiölle tai 
kaupungille aiheutuu taloudellista vahinkoa. 

Kaupunginhallitus kehotti 7.11.2016 tuomaan Länsimetro Oy:n teettä-
män selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 
2017 loppuun mennessä. 

Espoon kaupungin kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 
21.11.2016 kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään erityistilintar-
kastuksen Länsimetrohankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Län-
simetroon liittyvästä päätöksenteosta, ja aikatauluttamaan sen yhteis-
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työssä Helsingin kanssa siten, että yhtiön käynnissä olevat selvitykset 
ovat käytettävissä. Espoon kaupunki on käynnistänyt erityistilintarkas-
tuksen huhtikuun lopulla. Helsingin kaupungin osallistumisesta tarkas-
tuksen kustannuksiin ja ohjaukseen on sovittu yhdessä Espoon kau-
pungin edustajien kanssa. Erityistilintarkastuksen tulokset tuodaan Län-
simetro Oy:n omistajien tietoon tarkastuksen valmistuttua.

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi antaa konsernijaoston ko-
kouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen.
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