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§ 111

Lansimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus
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Esittelijan perustelut

Yleista

Kaupunginhallituksen konsernijaosto paatti merkita tiedoksi Lansimetro
Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Asian aikana kuultavana oli Ville Saksi. Asiantuntija poistui kuulemisen-
sa jalkeen kokouksesta.

kansliapaallikkd
Sami Sarvilinna

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Lansimetro Oy:n tarkoituksena on keskinaisena kiinteistdosakeyhtiona
rakennuttaa, omistaa, hallita, yllapitaa, huoltaa ja kehittaa Helsingin
Ruoholahdesta Espoon Matinkylaan ulottuvan metrolinjan metroliiken-
netta palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysakointitiloja
ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtion omista-
vat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).

Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008, 133 § kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti hyvaksya Lansimetron toteuttamisen hankesuun-
nitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 seka tarkiste-
tun, 14.3.2008 paivatyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, etta
hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa 713,6 milj. euroa (alv 0
%, maanrakennusindeksi 131,5 pistetta; lokakuu 2007) ja Helsingin
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Hankkeen tilanne

kaupungin osuus kustannuksista 144,3 milj. euroa (alv 0 %), kun val-
tion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kaupunginvaltuusto paatti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaises-
ti27.4.2016 § 107 hyvaksya lansimetron tarkistetun hankesuunnitelman
enimmaishinnan korottamisen siten, etta Helsingin osuus kustannuksis-
ta on enintdan 250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Kaupunginhallitus paatti 27.6.2016 § 633 merkita tiedoksi Lansimetro —
hankkeen tilannekatsauksen seka selvityksen Lansimetro —hankkeen
loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteista. Samalla kaupun-
ginhallitus paatti kehottaa kaupunginkansliaa kaynnistamaan ulkopuoli-
sen selvityksen Lansimetron lilkkenndinnin kaynnistymisen viivastymi-
seen johtaneista tekijoista seka viivastymisesta kaupungille mahdolli-
sesti aiheutuvista lisdkustannuksista. Selvitys on tehtava 31.10.2016
mennessa. Kaupunginhallitus on kasitellyt selvityksen tekemisen lyk-
kaamista kokouksissaan 24.10.2016, 31.10.2016 ja 7.11.2016.

Lansimetro Oy, HSL seka Espoon ja Helsingin kaupungit ilmoittivat
10.6.2016 yhteisella tiedotteella, etta lansimetron liikennetta ei voida
kaynnistaa aikaisemmin ilmoitetussa aikataulussa 15.8.2016. Syyna
metroliikenteen aloituksen viivastymiselle ilmoitettiin matkustajaturvalli-
suuteen liittyvien taloteknisten jarjestelmien testausten viivastyminen.
Viivastymisen kestoa ei tuossa vaiheessa pystytty arvioimaan.

Konsernijaosto on viimeksi 15.5.2017 saanut tilannekatsauksen Lansi-
metro Oy:n tilanteesta.

Lansimetroa korvaava bussiliikenteen linjasto on ollut kaytossa
15.8.2016 alkaen. HSL varautuu bussiliikenteen jatkamiseen viela jon-
kin aikaa metroliikenteen aloittamisen jalkeenkin.

Lansimetrossa on kaynnistynyt testausvaiheen jalkeen viranomaistar-
kastusvaihe kesakuussa 2017. Viranomaistarkastusten ja niiden mah-
dollisesti aiheuttamien korjaustoimenpiteiden jalkeen metro voidaan
avata matkustajille. Yhtion kesakuussa antamassa tiedotteessa todet-
tiin, ettd metroliikenne voisi kaynnistya syyskuussa, ja bussiliikenteessa
siirryttaisiin metron liityntalinjastoon aikaisintaan lokakuun puolivalissa.

Tamanhetkisen arvion mukaan valmistumisen ajankohta on edelleen
syyskuu. Rakennusvalvonnan kayttoonottokatselmukset ovat kaynnis-
sa, ja metron luovutus HKL:lle on elo-syyskuun vaihteessa. Metroliiken-
teen avaamisen ajankohta varmistuu myohemmin elokuun aikana, kun
viimeinenkin viranomaistarkastus on tehty.
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Lansimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 paattanyt osana
hankkeen kokonaisarviointia kaynnistaa ulkopuolisen arvioinnin, jossa
tarkastellaan myos kustannusylityksiin johtaneita tekijoita. Lansimetro
Oy:n hallitus paatti 13.4.2017 perustuen ulkopuolisten juristien asian-
tuntijasuosituksiin, etta hallituksen tilaamaa selvitysraporttia ei julkisteta
tassa vaiheessa, vaan se annetaan omistajien tilaaman erityistilintar-
kastuksen kayttoon salassapitovelvoittein. Espoon kaupunginhallituk-
sen konsernijaosto totesi 24.4.2017 kantanaan, etta Lansimetro Oy:n
teettama selvitys kustannusylityksista ja aikataulun viivastymisesta tu-
lee saattaa julkiseksi heti, kun se on mahdollista ilman, etta yhtidlle tai
kaupungille aiheutuu taloudellista vahinkoa.

Kaupunginhallitus kehotti 7.11.2016 tuomaan Lansimetro Oy:n teetta-
man selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun
2017 loppuun mennessa.

Espoon kaupungin kaupunginhallituksen konsernijaosto paatti
21.11.2016 kehottaa kaupunginjohtajaa kaynnistamaan erityistilintar-
kastuksen Lansimetrohankkeesta, Lansimetro Oy:n toiminnasta ja Lan-
simetroon liittyvasta paatoksenteosta, ja aikatauluttamaan sen yhteis-
tydssa Helsingin kanssa siten, etta yhtion kaynnissa olevat selvitykset
ovat kaytettavissa. Espoon kaupunki on kaynnistanyt erityistilintarkas-
tuksen huhtikuun lopulla. Helsingin kaupungin osallistumisesta tarkas-
tuksen kustannuksiin ja ohjaukseen on sovittu yhdessa Espoon kau-
pungin edustajien kanssa. Erityistilintarkastuksen tulokset tuodaan Lan-
simetro Oy:n omistajien tietoon tarkastuksen valmistuttua.

Lansimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi antaa konsernijaoston ko-
kouksessa yhtiota koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen.

Esittelija

kansliapaallikkd

Sami Sarvilinna
Lisatiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
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