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Kiinteistd Oy Myllypuron Kampuksen omistukseen ra-
kennetaan kampusrakennus, joka vuokrataan Met-
ropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kaytt66n. Opiske-
lijoita kampukselle tulee noin 6 000 ja henkilékuntaa
noin 540 henkil6a.

Tilojen vuokrauksessa noudatetaan Helsingin, Es-
poon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien seka Kirk-
konummen kunnan valista ja Metropolia Ammattikor-
keakoulu Oy:n hyvaksymaa sopimusta tilojen vuokra-
uksen yleisista periaatteista.

Hankesuunnitelman lahtékohtana on Metropolia Am-
mattikorkeakoulu Oy:n tilastrategia, jossa Metropolia
Ammattikorkeakoulu Oy:n toimipisteverkostoa tiivis-
tetaan 20:sta neljaan. Perustettavat nelja kampus-
ta sijaitsevat Helsingissa Myllypurossa ja Arabian-
rannassa, Espoossa Leppavaarassa ja Vantaalla
Myyrmaessa.

Raportointijaksolla on jatkettu toteutussuunnittelua ja
rakentamista kahtena projektinjohtourakkana (paa-/
rakennusurakka ja talotekniikkaurakka). Rakentami-
sen valmiusaste oli 31.8.2018 noin 60 %.

Yhtién ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n va-
linen kampuksen vuokrasopimus allekirjoitettiin
raportointikaudella.

Kampusrakennus valmistuu suunnitelmien mu-
kaan kahdessa vaiheessa ja otetaan kayttéon vai-
heittain. Vaiheen 1 valmistumistavoite oli 31.7.2018.
Vaihe 1 valmistunee syksylld 2018 noin 3 kuukautta
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Helsingin kaupungin
omistusosuus

myohassa alkuperaisesta aikataulusta, jonka jalkeen
Metropolia toteuttaa tarvittavat omat toimenpiteensa
rakennuksessa vuoden 2019 alussa kaynnistyvaa lu-
kukausikayttoa varten. Toisen vaiheen valmistumisen
tavoiteaika oli 31.8.2019, josta ollaan talla hetkella
jonkin verran myéhassa.

Sitova tavoite 2018

1. Kampuksen rakentamishanke etenee suunnitelmi-
en mukaisesti.

Tavoite ei toteutune.

Hanke on pysynyt kustannuspuitteessaan, mutta on
ollut jaljessa tavoitteen mukaisesta aikataulusta. Toi-
menpiteita aikataulun kirimiseksi on edellytetty ja nii-
ta on tehty.

Laatupoikkeamia on ilmennyt jonkin verran. Naihin
on puututtu ja vaadittu korjaavat toimenpiteet, joiden
toteutusta on valvottu.

Tilikauden tulos on budjetoitu jonkin verran negatii-
viseksi ja talous kehittyi suunnitelmien mukaisesti.
Oma paaoma tilikauden alussa oli 66,76 milj. euroa,
josta osakepaaomaa 150 tuhatta euroa. Rakennus-
hanke on kesken eika yhtidlla ole rakennusaikana
normaaleja toiminnasta saatavia tuottoja.

Koko vuoden investointibudjetti on 67,42 milj. euroa.
Tarkastelujaksolla taseeseen kirjatut uudet inves-
toinnit olivat noin 39,6 milj. euroa.

Maksuvalmius oli hyva Helsingin kaupungin konser-
nitilin kayttdoikeustilin limiitin ja kaupungin tekeman
66,59 milj. euron suuruisen SVOP-sijoituksen takia.
Yhtiolla ei tilikauden alussa ollut lainoja.

Euroopan investointipankki on mydéntanyt yh-
tidlle pitkdaikaista lainaa enintadn 90 milj. eu-
roa ja enintaan 50 prosenttia rakennushankkeen



toteutuskustannuksista. Raportointikaudella nostettiin
20 milj. euron lainaera Euroopan investointipankista.

Yhtién palveluksessa tilikauden aikana oli sivutoimi-
nen toimitusjohtaja. Muuta henkildst6a ei ollut.

Merkittdvimpia riskeja ovat seuraavat (suluissa toi-
menpiteet niiden hallitsemiseksi):

- toteutettava rakennus ei vastaa tarpeita, joiden tayt-
tamista varten se rakennetaan (huolellinen ja asian-
tunteva rakennuttaminen, suunnittelun johtaminen,
suunnittelu ja suunnitelmien tarkastus seka huolelli-
nen ja ammattitaitoinen rakennusvaiheen toteutus ja
toteutuksen valvonta)

- rakentamisen laatu ei vastaa suunnitelmien mu-
kaista laatua (laadunvalvontatoimenpiteet: suunnitel-
mat, standardit, mallit, omavalvonta, tydmaavalvon-
ta, suunnittelijavalvonta, katselmukset, tarkastukset,
tarkastusasiakirja)

- aikataulussa ei pysyta (yleisaikataulu, tydvai-
heaikataulu, hankinta-aikataulu, suunnitteluaika-
taulu, kriittisen polun ja riippuvuuksien hallinta,
aikatauluseuranta)
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- kustannuspuitteessa ei pysyta (kustannusten suun-
nittelu-, hallinta- ja seurantaresurssien varaaminen,
huolellinen ja kustannustietoinen toteutussuunnitte-
lu, projektinjohtourakoitsijoiden hankintatoimen lapi-
nakyvyys tilaajalle, aktiivinen osallistuminen hankin-
taan, lisa- ja muutostydesitysten huolellinen kasittely,
suunnitelmallinen ja ennakoiva seka jatkuva laadun-
valvonta, jatkuva kustannusseuranta)

- henkil6- ja omaisuusvahinkoriskit (turvallisuussuun-
nittelu, suunnitelmien mukainen toiminta, valvonta,
tyoturvallisuusmittaukset, valitdn puuttuminen poik-
keamiin, vakuutukset)

- julkisuuskuvariskit (suunnitelmallinen viestinta, avoi-
muus ja nopea reagointi, laadunkustannusten- ja aika-
taulunhallintatoimenpiteet, kriisiviestintdsuunnitelma).

Tarkastelujaksolla on tehty mm. seuraavia toimenpi-
teita: puhtauden- ja kosteudenhallintaan, betonin lu-
juuden varmistamiseen ja aikataulun kirimiseen.

Tarvittavia rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakennus-
toita jatketaan ja kiinteiston kaytdn ja yllapidon val-
misteluja jatketaan kiinteistdn omistajan, tulevan kayt-
tajan seka tarvittavien asiantuntijoiden yhteistyona.

Yhtion talouden arvioidaan kehittyvan tasapainoises-
ti ja maksuvalmiuden sailyvan hyvana.

0 0 0 0 -100

-45 -16 -76 -4 -10

0 0 0 0 0

-45 -16 -76 -4 -4

0 0 0 0 0

-44 -17 -76 -6 -7
-60 044 168
66 683 0
20 000 0
94 341 36
0 0
-0,1 0
71 -27
0,0 -100

Kiinteistd Oy Myllypuron Kampus — 2



